



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
188

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 55.

Περί μελέτης και εκτελέσεως απάντων των 'Εκκλησιαστικῶν 'Εργων.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Εχουσα υπ' ὄψει :

α) Τὸ ἄρθρον 10 καὶ 32 παράγραφος 2 τοῦ υπ' ἀριθμὸν 126/1969 Νομοθετικοῦ Διατάγματος «περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς 'Εκκλησίας τῆς 'Ελλάδος».

β) Τὸ ἄρθρον 5 παράγραφος 1 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 407/1970 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 126/1969».

γ) Τὴν υπ' ἀριθμὸν 65/27.11.1973 ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

δ) Τὴν ἀπὸ 27.4.74 ἀπόφασιν Αὐτῆς, ψηφίζει :

Τὸν Κανονισμόν υπ' ἀριθμὸν 55 «περὶ μελέτης καὶ ἐκτελέσεως απάντων των 'Εκκλησιαστικῶν 'Εργων» ἔχοντα οὕτω :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ υπ' αριθ. 55.

Περί μελέτης καὶ ἐκτελέσεως απάντων των 'Εκκλησιαστικῶν 'Εργων.

'Αρθρον 1.

'Εκκλησιαστικά ἔργα - Τεχνικά - Καλλιτεχνικά.

1. 'Εκκλησιαστικά ἔργα νοοῦνται ἅπαντα τὰ ὑπὸ των Νομικῶν Προσώπων τῆς 'Εκκλησίας, ἐκτελούμενα ἔργα, εἴτε ταῦτα ἀνάγονται εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀγιαστικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἔργου τῆς 'Εκκλησίας εἴτε ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ἐν γένει ἀξιοποίησιν τῆς 'Εκκλησιαστικῆς Περιουσίας.

Ὡς 'Εκκλησιαστικά ἔργα νοοῦνται ὁμοίως καὶ τὰ προοριζόμενα διὰ στέγασιν Γραφείων, ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν, κατοικιῶν 'Αρχιερέων καὶ 'Ιερέων ὡς καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀποβλέπουν εἰς τὴν ἐκπλήρωσιν των φιλανθρωπικῶν καὶ μορφωτικῶν σκοπῶν τῆς 'Εκκλησίας.

Τὰ ἀνωτέρω ἔργα διακρίνονται εἰς Τεχνικά καὶ Καλλιτεχνικά.

2. Τεχνικὸν ἔργον εἶναι πᾶσα μετὰ τοῦ ἐδάφους συνδεομένη κατασκευὴ συμπληρουμένη ἢ μὴ ὑπὸ ἐγκαταστάσεων καὶ ἀντιστρόφως, ἐκτελουμένη ὑπὸ των Νομικῶν Προσώπων τῆς 'Εκκλησίας, νοουμένη ὡς νέα κατασκευὴ, ἀνακαίνισις, ἐπισκευὴ ἢ συντήρησις.

3. Καλλιτεχνικὸν ἔργον νοεῖται γενικῶς πᾶν ὅ,τι δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὰ Τεχνικά ἔργα, εἴτε ἐνσωματοῦται εἰς τὰς δομικὰς κατασκευὰς καὶ εἰς τὰς τοιαύτας των ἐγκαταστάσεων εἴτε ἀποτελεῖ διακοσμητικὰς ἐργασίας ὡς ἐνδεικτικῶς κατωτέρω ἀναφέρονται, διακοσμήσεις, ἀγιογραφίσεις, κατασκευὴ τέμπλων, ἀμβωνῶν, δεσποτικῶν θρόνων, ἀναλογίων, προ-

σκυνηταρίων, θυρῶν καὶ παραθύρων εἰδικῶν σχεδίων, παγκαρίων, ἐπίπλων εἰδικῶν σχεδίων, γενικῶς ἐνθετοὶ διακοσμήσεις δαπέδων τοίχων καὶ ὀροφῶν, ἐτι δὲ περὶ ἔργων μνημειακοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ χαρακτῆρος.

4. 'Εν περιπτώσει ἀμφισβητήσεως περὶ χαρακτηρισμοῦ ἔργου τινὸς ἀποφαίνεται ἐν ὀλομελείᾳ ἡ 'Επιτροπὴ 'Εργων.

5. 'Εκαστον των ἔργων περιλαμβάνει τὴν ἐκπόνησιν τῆς μελέτης καὶ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ.

'Αρθρον 2.

'Εκπόνησις Μελετῶν Τεχνικῶν - Καλλιτεχνικῶν ἔργων - Σύμβασις.

1. Αἱ μελέται των ἔργων ἐκπονοῦνται εἴτε ὑπὸ τοῦ Τμήματος Μελετῶν τῆς Τεχνικῆς 'Υπηρεσίας τῆς 'Εκκλησίας, εἴτε παρ' ἰδιωτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν ἐπαρκεῖ τὸ παρὰ τῆς ΤΥΕ ὑπηρετοῦν τεχνικὸν προσωπικὸν κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., μετὰ προηγουμένης δεδικοιολογημένης γνωμοδοτήσιν τῆς 'Επιτροπῆς 'Εργων.

2. Αἱ μελέται ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ ἀντιστοίχου κλάδου τῆς παρὰ τῆς ΤΥΕ 'Επιτροπῆς 'Εργων.

3. Οἱ ἰδιῶται μελετηταὶ ἀμείβονται συμφῶνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχυούσας διατάξεις περὶ των εἰς τοὺς ἰδιώτας μηχανικῶν ὑπὸ των Ν.Π.Δ.Δ. καταβαλλομένων διὰ τὰς μελέτας ἀμοιβῶν, βάσει τοῦ Κώδικος «περὶ ἀμοιβῆς μηχανικῶν καὶ ἀρχιτεκτόνων». Αἱ ἀμοιβαὶ ὑπόκεινται εἰς τὰς νομίμους ὑπὲρ τρίτων κρατήσεις.

4. Εἰς τὴν σύμβασιν ἀναθέσεως μελέτης εἰς ἰδιώτας ὀρίζονται ὑποχρεωτικῶς αἱ βαρύνουσαι τὴν ἀμοιβὴν τοῦ ἀναδόχου τῆς μελέτης κρατήσεις εἰδικῶς καὶ κατὰ ποσοστὸν.

5. Αἱ λεπτομέρειαι των μελετῶν καὶ οἱ ὅροι ἐκπόνησεως αὐτῶν καθορίζονται εἴτε συμφῶνως πρὸς τὴν διακήρυξιν καὶ τὰς σχετικὰς προσδιαγραφὰς τοῦ διαγωνισμοῦ, εἴτε κατὰ τοὺς ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς ΤΥΕ τιθεμένους ὅρους, ἀναλόγως τοῦ εἶδους καὶ τῆς φύσεως τοῦ ἔργου.

6. Προκειμένου περὶ γενικῶν μελετῶν ἀξιοποιήσεως χωροταξικῶν ρυθμιστικῶν, πολεοδομικῶν, σκοπιμότητος καὶ παρομοίας φύσεως αἱ προδιαγραφαὶ ἐπὶ των ὁποίων θὰ συνταχθῇ ἡ μελέτη συντάσσονται ὑπὸ τῆς ΤΥΕ.

'Αρθρον 3.

Τρόποι ἀναθέσεως μελετῶν εἰς ἰδιώτας.

Αἱ εἰς ἰδιώτας ἀναθέσεις μελετῶν γίνονται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου :

1. Διὰ διαγωνισμοῦ, οὔτινος αἱ προδιαγραφαὶ καὶ ἡ διακήρυξις συντάσσονται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῆς ΤΥΕ, συμφῶνως πρὸς τοὺς ἐκάστοτε ἰσχύοντες Κανονισμοὺς περὶ διενεργείας διαγωνισμῶν καὶ ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ ΓΚΔΣ/

ΟΔΔΕΠ, τῆ εισηγήσει τοῦ ἀρμοδίου κλάδου, τῆς παρὰ τῆ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Δι' ἐπιλογῆς, ἠτιολογημένης, κατόπιν προσκλήσεως δημοσιευομένης δις εἰς δύο τοῦλάχιστον ἡμερίδας εὐρείας κυκλοφορίας μετὰ τασσομένην προθεσίαν οὐχὶ ἐλάσσονα τῶν 10 ἡμερῶν ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῆ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

3. Προκειμένου περὶ καλλιτεχνικῶν ἔργων, αἱ μελέται ἐκπονοῦνται δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς παρὰ τῆ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων εἰς τοὺς ἔχοντας τὰ νόμιμα προσόντα τεχνικούς καὶ ἀρμοδίους καλλιτέχνους κατ' εἰδικότητα ἢ διαθέτοντας ἀποδεδειγμένως εἰδικότητα καὶ πείραν περὶ τὰ τοιαῦτα ἔργα.

4. Δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ/ΟΔΔΕΠ εἰς καταλλήλους μελετητὰς κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῆ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 4.

Συγκρότησις μελετῶν.

1. Αἱ μελέται τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐν γένει ἔργων ἀποτελοῦνται ἐξ ὄλων τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων ἢτοι σχεδίων, τευχῶν καὶ διαγραμμάτων διὰ τῆς χρήσεως τῶν ὁποίων καθίσταται ἐφικτὴ καὶ ἄνευ παρερμηθείας ἢ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου, ἐνδεικτικῶς ἀναφερομένων ὡς κατωτέρω.

2. Γενικά καὶ εἰδικὰ τοπογραφικὰ διαγράμματα ὡς καὶ ὑψομετρικὰ τοιαῦτα, ἀπαραίτητα διὰ τὴν σύνταξιν τῆς μελέτης, ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου.

3. Πλήρης Ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη (προσχέδια, γενικά κατασκευαστικά, σχέδια χαράξεως ἐκσκαφῶν γενικῶς, γενικῶν διαμορφώσεων, πεδίων θεμελίων κλπ.) μετὰ σχεδίων λεπτομερειῶν εἰς ἀναλόγους κλίμακας συμφώνως τῷ νόμῳ περιλαμβάνοντα ἅπαντας τοὺς συμβολισμούς, διαστάσεις, στάθμας, ἐπεξηγήσεις καὶ παραπομπὰς διὰ τὴν ἀρτίαν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

4. Πλήρης Στατικὴ μελέτη μετὰ σχεδίων ζυλοτύπων, τευχῶς στατικῶν ὑπολογιστῶν ὡς καὶ σχεδίων λεπτομερειῶν μετὰ πινάκων ἀναπτυγμάτων σιδηροῦ ὀπλισμοῦ μετ' ἀναγραφῆς ὄλων τῶν ἀπαραιτήτων διαστάσεων, συμβολισμῶν, διατομῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἢ ἄνευ ἀμφιβολιῶν ἐκτέλεσις ταύτης.

5. Πλήρης μελέτη ἐγκαταστάσεων μετὰ σχεδίων ἐγκαταστάσεων καὶ σχετικῶν τευχῶν ὑπολογισμοῦ ὡς καὶ σχεδίων λεπτομερειῶν μετὰ πινάκων ἀναπτυγμάτων τῶν ἐγκαταστάσεων, μεθ' ὄλων τῶν ἀναγκαίων διαστάσεων, διατομῶν, σταθμῶν, συμβολισμῶν καὶ λοιπῶν στοιχείων διὰ τὴν ἄνευ ἀμφιβολιῶν κατασκευῆν τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ μελετητοῦ ἐγκαταστάσεων καὶ δι' ἕκαστον εἶδος αὐτῶν.

6. Ἄπασαι αἱ ἀνωτέρω μελέται συνοδεύονται ὑπὸ τῶν ἀντιστοίχων τεχνικῶν περιγραφῶν. Αὗται περιλαμβάνουν ἐνδελεχῆ ἀνάλυσιν καὶ ἐπεξηγήσιν τῶν ἐν τοῖς σχεδίοις ἀναφερομένων κατασκευῶν, τοὺς ἀναγκαίους χαρακτηρισμοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τῶν ἔργων ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτῆρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου, δίδουν δὲ πλήρη εἰκόνα συμπληροῦσαι ταῦτα εἰς τρόπον ὥστε διὰ τῶν σχεδίων τῆς μελέτης καὶ αὐτῶν νὰ εἶναι δυνατὴ ἢ ἄνευ ἀμφιβολιῶν κατανόησις τῶν μελετῶν καὶ νὰ καθίσταται ἐφικτὴ ἢ ἄνευ παρερμηθείας ἐκτέλεσις τῶν ἔργων.

7. Αἱ ὡς ἄνω τεχνικαὶ μελέται συνοδεύονται καὶ ὑπὸ τῶν ἀντιστοίχων οικονομικῶν τευχῶν περιλαμβάνουσαι τὰ κάτωθι:

α) Τεῦχος ἀναλυτικῆς προμετρήσεως

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο ἐμφαίνεται ὁ τρόπος προσδιορισμοῦ τῶν ποσοτήτων τῶν κατ' εἶδος ἐργασιῶν.

Ἡ ἀναλυτικὴ προμέτρσις συντάσσεται κατὰ τὰ διάφορα στοιχεῖα τοῦ ἔργου κειωρισμένως.

β) Τεῦχος ἀναλύσεως τιμῶν.

Εἰς τοῦτο ἐμφαίνεται ὁ συμφώνως τῷ ΑΤΟΕ ἢ τῆ ἀναλύσει τιμῶν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων ἢ ἐτέρου δοκίμου Κανονισμοῦ ἀναλύσεως τιμῶν, προσδιορισμὸς τῆς τιμῆς μονάδος ἐκάστου εἴδους ἐργασίας, βάσει τῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, λαμβανομένων ἐκ τοῦ πρακτικοῦ τῆς τι-

μαριθμικῆς ἐπιτροπῆς τῆς περιφερείας, ἔνθα τὸ ἔργον, καὶ διὰ τὸ ἐξάμηνον καθ' ὃ συντάσσεται ἢ μελέτη, μὴ περιλαμβανομένου τοῦ ποσοστοῦ διὰ γενικά καὶ ἐπισφαλῆ, ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

γ) Τεῦχος τιμολογίου.

Εἰς τοῦτο ἀναφέρονται ἀναλυτικῶς ἅπαντα τὰ εἶδη ἐργασίας μετὰ τιμὰς τὰς ἐκάστοτε προσδιοριζομένας διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀναλύσεων, μετὰ τῶν γενικῶν ὄρων οἱ ὅποιοι ἀφοροῦν εἰς τοὺς συμβατικούς ὅρους τοῦ ΑΤΟΕ ὅτινες ἐχρησιμοποιήθησαν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ τευχῶς ἀναλύσεως τιμῶν, τὸ περιεχόμενον ἐκάστης τῶν τιμῶν, τὰ ἐργολαβικά ποσοστά, τὰς μονάδας καὶ σύμβολα τὰ χρησιμοποιούμενα εἰς ἐκάστην ἐπὶ μέρους μελέτην, τὸν πίνακα βασικῶν τιμῶν καὶ ἡμερομισθίων τῶν ἀπαραιτήτων διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς μελέτης μετὰ τὰς ἐκάστοτε ἰσχυοῦσας διατάξεις προσαυξήσεως τῶν ἡμερομισθίων διὰ τὰς ἀσφαλτικὰς εἰσφορὰς ὡς καὶ τὰς διατάξεις περὶ μειώσεως τῶν ἀποδόσεων ΑΤΟΕ.

δ) Τεῦχος προϋπολογισμοῦ.

Τοῦτο περιλαμβάνει τὰ εἶδη ἐργασίας, ὑπὸ τὸν αὐτὸν αὐξοῦντα ἀριθμὸν ὑπὸ τὸν ὅποιον ἀναφέρεται τὸ εἶδος τοῦτο εἰς τὸ τιμολόγιον, τὰς ποσότητας ἐκάστου εἴδους, τὴν τιμὴν μονάδος τέλος δὲ τὴν μερικὴν καὶ ὀλικὴν δαπάνην τοῦ ἔργου καὶ γενικῶς ὅσα ἐν τῷ ἄρθρῳ 9 παρ. 5 ἀναλυτικῶς ἀναφέρονται.

ε) Τεῦχη συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

Εἰς ταῦτα περιλαμβάνονται αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἐργολάβου, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τῶν διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἔργων, ἀπαραιτήτως δὲ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ὡς καὶ οἱ ὅροι τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου, ἢ ποιότητος τῶν ὑλικῶν καὶ τῶν ἐργασιῶν, αἱ δοκιμαὶ τῶν ὑλικῶν καὶ ἐν γένει τῶν κατασκευῶν.

στ) Τεῦχος εἰδικῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

Εἰς τοῦτο ἀναφέρονται τυχόν εἰδικὰ ἀπαιτήσεις καὶ εἰδικοὶ ὅροι οἱ ὅποιοι διέπουν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου ὡς χρονικὸς περιορισμὸς, συνθήκαι ἐργασίας, τρόπος ἐκτελέσεως, τρόπος πληρωμῆς κλπ.

ζ) Τεῦχος διακηρύξεως δημοπρασίας.

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο διαλαμβάνεται:

(α) Ἡ δημοπρατοῦσα τὸ ἔργον ἀρχῆ.

(β) Τὸ σύστημα δημοπρασίας.

(γ) Τὸ εἶδος καὶ ἡ θέσις τοῦ δημοπρατομένου ἔργου μετὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν μελέτης προβλεπομένη συνολικὴ δαπάνη τοῦ ἔργου.

(δ) Ἡ ἡμερομηνία, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος καὶ ὁ τόπος διαθέσεως τῶν τευχῶν τῆς μελέτης τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους.

(ε) Ποῖοι γίνονται δεκτοὶ εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ περὶ τῶν ἀναγκαιούτων προσθέτων προσόντων ὡς καὶ περὶ τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων τῶν ἀναδόχων.

(στ) Τὰ τεύχη τῆς μελέτης τοῦ ἔργου, τὰ σχέδια ὡς καὶ αἱ ἐγκριτικαὶ αὐτῶν ἀποφάσεις ὡς καὶ πᾶν ἕτερον στοιχεῖον μέλλον νὰ συγκροτήσῃ τὴν σύμβασιν ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

(ζ) Αἱ διατάξεις αἱ διέπουσαι τὴν διεξαγωγὴν τῆς δημοπρασίας καὶ τὸ ἔργον.

Ἄρθρον 5.

Ὑποβολὴ—Ἐλεγχος καὶ ἐγκρίσις μελετῶν.

1. Αἱ μελέται ἐγκρίνονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ ἀντιστοίχου κλάδου τῆς παρὰ τῆ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Αἱ συντασσόμεναι ὑπὸ ἰδιωτῶν μελέται ὑποβάλλονται εἰς ἕνα ἢ δύο ἀριθμοὺς ἢ προκειμένου περὶ εἰδικῶν μελετῶν εἰς ἀριθμὸν ἀντιτύπων καθοριζομένων διὰ τῆς συμβάσεως ἀναθέσεως.

3. Αἱ ὑπὸ ἰδιωτῶν συντασσόμεναι μελέται ὑποβάλλονται πρὸς ἐγκρίσιν εἰς στάδια καθοριζόμενα ὑπὸ τῆς οἰκείας συμβάσεως, διὰ τῶν ὁποίων καθορίζονται καὶ ἀναλυτικώτερον τὰ δι' ἕκαστον στάδιον μελέτης ἀπαιτούμενα πρὸς ὑποβολὴν καὶ ἐγκρίσιν στοιχεῖα.

4. Αἱ συμβατικά προθεσμιαὶ αἱ διέπουσαι τὴν ἐγκρίσιν τῶν κατὰ φάσιν μελέτης ὑποβαλλομένων στοιχείων, ἀναγράφονται εἰς τὴν οἰκείαν σύμβασιν καὶ εἶναι ἀνάλογοι πρὸς τὴν φύσιν τῆς ἔκτασιν καὶ τὸ μέγεθος τοῦ ἔργου. Τροποποι-

της των ως άνω τιθεμένων προθεσμιών γίνεται κατά τὰ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

5. Ὁ ἀνάδοχος μελετητῆς ὑποχρεοῦται εἰς μερικὴν ἢ ἁλικὴν διόρθωσιν ἢ ἀνασύνταξιν τῆς ἀνατεθείσης αὐτῷ μελέτης πρὸς συμπλήρωσιν ἢ βελτίωσιν ταύτης ἐφ' ὅσον τοῦτο ἠθέληεν ζητηθῆ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων ἠτιολογημένως.

Ἄρθρον 6.

Ἀναθέσεις ἐπιβλέψεως—Ἀσκήσις ἐπιβλέψεως.

1. Ἡ ἐπιβλέψις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἀσκήσις ὑπὸ τῆς ΓΥΕ εἴτε ἀνατίθεται αὐτῇ εἰς ἰδιώτας τεχνικούς κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. τῇ προτάσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Ἡ ἐπιβλέψις ἀνατίθεται εἰς τοὺς ἀσχοῦντας νομίμως τὸ ἐπάγγελμα τοῦ Τεχνικοῦ ἀντιστοίχου εἰδικότητος καὶ εἰς εἰδικούς ἐπιστήμονας προκειμένου περὶ εἰδικῶν ἔργων τοὺς ἔχοντας τὰ ἐκ τοῦ νόμου προβλεπόμενα προσόντα.

3. Τὰ καθήκοντα τῶν ἐπιβλεπόντων μηχανικῶν νοοῦνται ὡς ταῦτα διαγράφονται ὑπὸ τοῦ Νόμου καὶ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

4. Ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἐπιβλεπόντος καθορίζεται συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχύουσας διατάξεις, ὡς αὗται ἐφαρμόζονται διὰ τὰ Ν.Π.Δ.Δ. καὶ ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἄρθρον 3 τῆς ὑπ' ἀριθ. 7/1970 Κανονιστικῆς Διατάξεως.

5. Εἰς περιπτώσεις ἐπιβλέψεως Καλλιτεχνικῶν ἔργων ὑπὸ καλλιτεχνῶν μὴ διπλωματούχων μηχανικῶν, ἐχόντων τὰ ὑπὸ τῶν οικείων διατάξεων προσόντα περὶ ἐκπονήσεως τῶν τοιούτων μελετῶν, ὡς ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος, διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς αὐτῶν ἰσχύει ἡ προηγουμένη παράγραφος.

Ἄρθρον 7.

Τρόπος ἐκτελέσεως ἔργων.

1. Οὐδὲν ἔργον δημοπρατεῖται οὔτε ἄλλως πῶς ἀνατίθεται ἢ κατασκευῆ αὐτοῦ πρὶν ἢ συνταγῇ καὶ ἐγκριθῇ ἀρμόδιος ἢ ὀριστικὴ αὐτοῦ μελέτη.

2. Ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου πραγματοποιεῖται δι' ἀναθέσεως ταύτης ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ἐργολήπτας περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 13 παραγράφος 1 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διὰ συμβάσεως συνομολογούμενης κατόπιν δημοσίου διαγωνισμοῦ. Διὰ τὴν διὰ διαγωνισμοῦ ἀνάδειξιν τοῦ ἐργολήπτου δὲν ἀποτελεῖ ἀπόλυτον κριτήριον ἢ εὐθηνότερα προσφορά.

3. Εἰς ἐπείγουσας περιπτώσεις ἢ μοναδικότητος κατασκευαστοῦ ἢ δις ἀποτυχόντος δημοσίου διαγωνισμοῦ ἢ συνεχίσεως ἔργασιων μετ' ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου ἢ ἄλλως πῶς διαλυθείσης ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ἐπιτρέπεται, μετὰ σύμφωνον ἠτιολογημένην γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων, ἢ ἐκτελέσει τῶν ἔργων διὰ διαγωνισμοῦ μεταξὺ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἐργοληπτῶν διὰ προσκλήσεως ἢ δι' ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀναθέσεως εἰς ἐργολήπτην ἢ ἀπολογιστικῶς ἢ καὶ δι' αὐτεπιστασίας ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας. Ὡσαύτως ἐπιτρέπεται ἢ δι' ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀνάθεσις ἐκτελέσεως ἔργασιων μέχρι ποσοῦ 200.000 δρχ. κατόπιν συμφώνου ἠτιολογημένης γνώμης τῆς παρὰ τῆς Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

4. Προκειμένου περὶ ἔργων καλλιτεχνικῶν ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 παράγραφος 3 ἀναφέρονται, ἐπιτρέπεται ἢ ἀπ' εὐθείας καὶ ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀνάθεσις τούτων εἰς εἰδικούς δεδοκιμασμένους καλλιτέχνους ἢ εἰδικούς τεχνίτας καὶ εἰδικούς κατασκευαστὰς κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς παρὰ τῆς Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

5. Προκειμένου περὶ ἀξιοποιήσεως ἀκινήτου διὰ τοῦ συστήματος τῆς ἐπὶ ἀντιπαροχῇ ἀνεγέρσεως τούτου, καθ' ὃ τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα συνίσταται εἰς ἐξ ἀδιαιρέτου ποσοστὰ συνιδιοκτησίας, διεξάγεται δημόσιος διαγωνισμὸς ἢ διαγωνισμὸς κατόπιν προσκλήσεως μεταξὺ περιορισμένου ἀριθμοῦ ἐργολάβων δημοσίων ἔργων ἢ καὶ ἐταιρειῶν πάσης φύσεως ἀσχολουμένων μετ' ἐπιχειρήματα. Ἡ περιληψὶς τῆς

διακηρύξεως τοῦ διαγωνισμοῦ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δημοσιεύεται δις εἰς τρεῖς ἡμερίδας τῶν Ἀθηνῶν ἐξ ὧν δύο εὐρείας κυκλοφορίας καὶ μιᾶς τῶν δημοπρασιῶν προσέτι δὲ εἰς δύο ἡμερίδας τῆς ἑδρας ἔνθα τὸ ἀκίνητον τοῦλάχιστον τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τούτου. Ἡ διακήρυξις καὶ ἡ ἐγκρισὶς τοῦ διαγωνισμοῦ γίνεται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε. Π. Ἡ πρόσκλησις ἀποστέλλεται ἐπὶ ἀποδείξει τρεῖς τοῦλάχιστον μῆνας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ.

Ἄρθρον 8.

Συστήματα δημοπρατήσεως.

1. Διὰ τὴν δημοπράτησιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐφαρμόζονται τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

α) Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας καὶ ἄνευ ὀρίου.

β) Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ ἐγκεκριμένου τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ εἰς ἀκεραίας μονάδας μετὰ ὀρίου.

γ) Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μεθ' ὀμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν καὶ ἄνευ ὀρίου.

δ) Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μεθ' ὀμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν μετὰ ὀρίου.

ε) Δημοπρασία διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τῶν διαγωνιζομένων.

στ) Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

ζ) Δημοπρασία διὰ τὴν ἐπ' ἀντιπαροχῇ ἀξιοποίησιν ἀκινήτου.

Εἰς ἅπαντα τὰ συστήματα δημοπρατήσεως αἱ προσφοραὶ εἶναι ἔγγραφοι καὶ κατατίθενται ἐνσφράγιστοι.

2. Τὸ ἐφαρμοστέον εἰς ἐκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν σύστημα δημοπρατήσεως καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατόπιν ἠτιολογημένης γνώμης τῆς παρὰ τῷ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 9.

Τεύχη δημοπρατήσεως.

1. Αἱ δημοπρασίαι διενεργοῦνται βάσει ἐγκεκριμένης μελέτης κατὰ τὰ ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζόμενα.

2. Ἡ ὡς ἄνω μελέτη περιλαμβάνει πλὴν τῶν τεχνικοῦ περιεχομένου στοιχείων (διαγραμμάτων, τεχνικῶν ὑπολογισμῶν, τεχνικῶν προδιαγραφῶν κλπ.) καὶ τοῦ σχεδίου τῆς διακηρύξεως καὶ τὰ ἀκόλουθα τεύχη δημοπρατήσεως ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀναλόγως πρὸς τὸ σύστημα δημοπρατήσεως :

α) Τεχνικὴν περιγραφὴν

β) Τιμολόγιον μελέτης

γ) Προϋπολογισμὸν μελέτης

δ) Συγγραφὰς ὑποχρεώσεων.

3. Ἡ Τεχνικὴ Περιγραφή περιλαμβάνει τοὺς ἀναγκαίους προσδιορισμοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτήρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου καὶ εἰς περιπτώσεις συνθέτου ἔργου, ἀνάλλωσιν τῶν συγκροτούντων αὐτὸ ἐπὶ μέρους στοιχειωδῶν ἔργων, τῶν διακρινόμενων ὑπὸ αὐτοτελείας ἐν τεχνικῇ ἐννοίᾳ.

4. Τὸ τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφὴν ἐκάστου εἶδους ἐργασίας καὶ τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἔργασιων ὡς καὶ τυχὸν γενικούς ἄφορῶντας εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τιμῶν, ἐὰν οὗτοι δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν συγγραφὴν ὑποχρεώσεων. Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου μελέτης δὲν συμπεριλαμβάνεται ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπισηφάλη ἐξόδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κλπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

5. Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης περιλαμβάνει :

α) Τὰς ἐκτελεστέας ἐργασίας, ὡς ἀκριβῶς αὗται περι-

γράφονται ἐν τῷ τιμολογίῳ κατ' εἶδος, κειχωρισμένως κατὰ κατηγορίας ἐργασιῶν, τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀντιστοιχῶν ἄρθρων τοῦ τιμολογίου, τὸ εἶδος τῆς μονάδος καὶ τὴν ποσότητα ἐκάστου εἴδους ἐργασίας, τὴν τιμὴν μονάδος ἐκάστου εἴδους ἐργασίας, τὰς ἐξ αὐτῶν προκύπτουσας κατὰ τὴν μελέτην δαπάνας κατ' εἶδος ἐργασίας καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανῶν κατὰ κατηγορίαν ἐργασιῶν, συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σ με δεξίτην τὸν δείκτην τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ὡς καὶ τὸ γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ. Ἐκάστη ἐκ τῶν ἄνω κατηγοριῶν δύναται νὰ διαχωρίζεται εἰς ομάδας ὁμοειδῶν ἐργασιῶν πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος. Κατηγορία μὴ διαχωριζομένη θεωρεῖται ὡς μία ὁμάς. Ἐὰν κορηγοῦνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικά τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ἐμπεριέχεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν εἰς ἃς ταῦτα χρησιμοποιοῦνται ἀφαιρεῖται ἐκ τοῦ ὡς ἄνω γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν συμβολιζόμενα εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διὰ τοῦ συμβόλου Σσ, ἡ ἀξία τῶν ὑλικῶν τούτων καὶ ἡ προκύπτουσα διαφορὰ ἀποτελεῖ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὸ ἄθροισμα δαπανῶν τῆς μελέτης συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ.

β) Τὸ χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικὰ καὶ ἐπισημασθῆ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κ.λπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ, ὑπολογιζόμενον βάσει τῶν ὡς ἄνω γενικοῦ ἄθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης καθοριζόμενον βάσει τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ εἰς 25 % τοῦ ὡς ἄνω προκύπτοντος Σσ' πλὴν τῶν περιπτώσεων τοῦ ἄρθρου 64 τοῦ παρόντος.

γ) Τὸ ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια α καὶ β ποσῶν ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην ἀξίαν τοῦ ἔργου, συμβολιζομένην διὰ τοῦ συμβόλου ΣΣ.

δ) Ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυναμένας νὰ ἐκτιμηθοῦν ἐκ τῶν προτέρων. Τὸ ἄθροισμα τῆς κατὰ ἄνω κατὰ τὴν μελέτην ἀξίας (ΣΣ) καὶ τοῦ κατὰ τὸ παρὸν ἐδάφιο ποσοῦ δαπανῶν, ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην συνολικῶς προβλεπομένην δαπάνην τοῦ ἔργου. Εἰς περιπτώσεις ἔργων δυσχεροῦς προμετρήσεως, ἀντὶ τῶν ἐν ἐδαφίῳ α τῆς παρούσης παραγράφου στοιχείων, ἀναγράφεται μόνον τὸ ἐκτιμώμενον γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν Σσ' ἀντὶ δὲ τοῦ ἐν ἐδαφίῳ δ' τῆς προηγούμενης παραγράφου ποσοῦ δι' ἀπροβλέπτους καὶ λοιπὰς δαπάνας, ἀναγράφεται ποσὸν πρὸς στρογγύλευσιν τοῦ προκύπτοντος ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ Σσ' καὶ τοῦ κατὰ τὰ ἐδαφ. β' ποσοῦ ἄθροίσματος ΣΣ.

6. Αἱ συγγραφαὶ ὑποχρεώσεων, γενικαὶ ἢ εἰδικαί, περιλαμβάνουν τοὺς διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου συμφωνομένους γενικοὺς ἢ εἰδικούς ἄρους πάσης φύσεως ὡς οικονομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας τυχὸν κορηγομένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικῶν μετὰ τῆς ἀποτιμῆσεως αὐτῶν, ὡς καὶ τὴν σειρὰν ἰσχύος τῶν τευχῶν καὶ σχεδίων.

Ἄρθρον 10.

Διακήρυξις δημοπρασίας.

1. Ἐν τῇ διακήρυξίῃ προσδιορίζονται :

α) Ὁ προκηρυσσόμενος τὴν δημοπρασίαν κύριος τοῦ ἔργου.

β) Τὸ σύστημα δημοπρατήσεως.

γ) Τὸ εἶδος καὶ ἡ θέσις τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς συνιστώσης τὸν τίτλον τῆς συσταθσομένης ἐργολαβίας καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμόν τῆς μελέτης συνολικῶς προβλεπομένη δαπάνη τοῦ ἔργου.

δ) Ἡ ἡμερομηνία, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διενεργείας τῆς δημοπρασίας, ὁ χρόνος καὶ ὁ τρόπος κορηγήσεως τῶν τευχῶν τῆς μελέτης τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους, αἱ ἐνέργειαι τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ μειοδότη ὡς καὶ ὁ χρόνος τῆς τοιαύτης ἀνακήρυξεως.

ε) Οἱ εἰς τὴν δημοπρασίαν δεκτοὶ ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου, τοῦ ἐργοληπτικοῦ πτυχίου, τοῦ ὕψους τῆς δαπάνης καὶ λοιπῶν εἰδικῶν προσόντων ἐκ τῶν εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων.

στ) Τὰ τεύχη τῆς μελέτης τοῦ ἔργου προσδιοριζόμενα ἀπαραιτήτως διὰ τῶν στοιχείων τῶν οἰκειῶν ἐγκριτικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων, τὰ τεύχη δημοπρατήσεως ὡς καὶ πᾶν ἕτερον στοιχεῖον ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ βασισθῇ ἡ καταρτισθσομένη ἐργολαβικὴ σύμβασις.

ζ) Αἱ διατάξεις κατὰ τὰς ὁποίας θέλει γίνεαι ἡ διεξαγωγὴ τῆς δημοπρασίας, ἡ ἀνάδειξις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἡ ἀνάθεσις τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου εἰς αὐτόν, ἢ τυχὸν νόμοι ἐπιτρύπται ἀπὸ τούτων παρεκκλίσεις.

2. Περίληψις τῆς διακηρύξεως δημοσιεύεται δις διὰ τοῦ τύπου δέκα πέντε (15) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τῶν εἰς τρεῖς τοῦλάχιστον ἐφημερίδας, ἐξ ὧν αἱ δύο ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων εὐρείας κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων καὶ μιὰς ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδόμενων εἰδικῶν δημοπρασιῶν.

Πλὴν τῶν περιπτώσεων τοῦ ἄρθρου 7 παράγραφος 5 ὅτε ἀπαιτεῖται χρόνος τριῶν (3) μηνῶν.

Προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῶν δημοπρασιῶν, διεξαγομένων βάσει τῆς μελέτης καὶ τῶν ὄρων τῆς ἀρχικῆς τοιαύτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρήλθεν τρίμηνον ἀπὸ τῆς διεξαγωγῆς ταύτης, ἡ περίληψις δύναται νὰ δημοσιευθῇ τοῦλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπαναληπτικῆς δημοπρασίας.

3. Ἡ δημοσιευομένη περίληψις διακηρύξεως περιλαμβάνει συνοπτικὴν μνείαν ἀπαραιτήτως τῶν κατὰ τὰς περιπτώσεις α' ἕως καὶ ε' τῆς παραγράφου 1 στοιχείων.

Ἄρθρον 11.

Ἐγγύησις συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν.

1. Ὑπὸ ἐκάστου τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν δημοπρασίαν κατατίθενται ἐγγύησις διὰ τὴν τοιαύτην συμμετοχῆν του. Ἡ ἐγγύησις ὀρίζεται ἴση πρὸς δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (2%) ἐπὶ τοῦ προϋπολογιζόμενου ὕψους δαπάνης, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὴν διακήρυξιν τῆς δημοπρασίας.

2. Ἡ ὡς ἄνω ἐγγύησις παρέχεται εἴτε διὰ γραμματίου παρακαταθέσεως εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἀναφέροντος τὸν σκοπὸν δι' ὃν ἡ κατάθεσις ἢ διὰ καταθέσεως χρεωγράφων, ὧν ὁ Νόμος προβλέπει τὴν τοιαύτην χρῆσιν, εἴτε δι' ἐγγυοδοτικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Τραπεζῆς ἢ τοῦ Ταμείου Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἐργων.

3. Ἡ ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολὴ πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ ἀναγράφῃ τὸ ὄνομα, ἐπώνυμον καὶ πατρώνυμον τοῦ περὶ οὗ ἡ ἐγγύησις ἐργολάβου ἢ τὸν τίτλον τοῦ ἐργολάβου ἢ τῆς Ἐταιρείας, τὸ ἔργον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ὁποίου παρέχεται αὐτὴ καὶ τὸν ὅρον τῆς παραιτήσεως τῆς Τραπεζῆς ἀπὸ τῆς διζήσεως καὶ τὴν ἀναγνώρισιν ὑπ' αὐτῆς τῆς ὑποχρεώσεως, ὅπως καταθέσῃ ἀπροφασίστως ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς εἰδοποιήσεως τὸ αἰτηθῆσόμενον ποσὸν τῆς ἐγγυήσεως.

Ἐγγυοδοτικὴ ἐπιστολὴ μὴ περιέχουσα τὰ ἀνωτέρω εἶναι ἀπαράδεκτος.

4. Ἡ ἐπιστροφή τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγγυήσεως εἰς τὸν ἀνακηρυχθέντα ἀνάδοχον γίνεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας μετὰ τὴν παρ' αὐτοῦ κατάθεσιν τῆς ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 23 τοῦ παρόντος κατὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως ἐργολαβίας.

5. Εἰς τοὺς λοιποὺς συναγωνιζομένους αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς ἀποδίδονται μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας. Δύναται τῇ αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου νὰ ἐπιστραφῇ ἡ κατατεθεισα κατὰ τὴν δημοπρασίαν ἐγγύησις καὶ πρότερον, πάντως ὅμως μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς προθεσμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεων, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ὑπέβαλεν ἐνστάσιν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ δὲν πιθανολογεῖται ἀνατροπὴ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας καὶ ἡ ἀνακήρυξις τοῦ αἰτουμένου τὴν ἐπιστροφὴν τῆς ἐγγυήσεως συναγωνιζομένου, ὡς ἀναδόχου τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 12.

Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς δημοπρασίας.

Αἱ δημοπρασίαι διεξάγονται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. προκειμένου

περί τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας ἢ τῶν πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτουμένων Π.Δ.Σ. ἢ τῆς Διοικήσεως τοῦ κυρίου φορέως τοῦ ἔργου παρὰ Ἐπιτροπῆς ὀριζομένης πρὸς τοῦτο καὶ ἀποτελουμένης τουλάχιστον ἐκ τριῶν μελῶν. Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἐξ ὧν ὁ εἰς Πρόεδρος μετὰ τῶν ἀναπληρωτῶν τῶν ὀρίζονται προκειμένου μὲν περὶ ἔργων προϋπολογισμοῦ μέχρις ἀξίας 2.000.000 δραχμῶν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. προκειμένου δὲ περὶ ἔργων ἀξίας μεγαλύτερου προϋπολογισμοῦ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ πρότασιν πάντοτε τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας συνέρχεται εἰς τὸν τόπον τῆς διεξαγωγῆς τοῦ διαγωνισμοῦ ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς διεξαγωγῆς τούτου.

Εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν δύνανται διὰ τῆς ἀποφάσεως περὶ διορισμοῦ αὐτῆς νὰ τοποθετῆται καὶ γραμματεὺς.

Ἄρθρον 13.

Συμμετοχὴ εἰς δημοπρασίας.

1. Δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας γίνονται ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ ἔργου οἱ πτυχιούχοι ἐργολήπται Δημοσίων Ἔργων, ἐμπειροτέχνη, εἰδικοὶ τεχνῖται, ἀγιογράφοι, γλύπται, εἰδικοὶ τεχνῖται διακοσμηταὶ καὶ πᾶς εἰδικὸς ἔστω καὶ μὴ εἰδικῶς ἐνταῦθα ἀναφερόμενος ἀλλὰ δυνάμενος νὰ ἐκτελέσῃ εἰδικὸν ἔργον διὰ τὰς εἰδικὰς ἀνάγκας τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιεπισκοπικῆς καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν καὶ διακοσμησῶν ἐφ' ὅσον τοῦτο προβλέπεται ρητῶς ἐν τῇ διακηρύξει καὶ κατὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἰδικώτερον ὀριζόμενα ὡς πρὸς τὴν ἐπαγγελματικὴν εἰδικότητα αὐτῶν.

2. Εἰς πάσας τὰς δημοπρασίας οἱ συναγωνιζόμενοι ἐμφανίζονται μόνον αὐτοπροσώπως. Αἱ ἀνώνυμοι ἑταιρεῖαι ἐκπροσωποῦνται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῶν Συμβουλίου, προσερχομένου αὐτοπροσώπως. Οὗτος καταθέτει κατὰ τὴν δημοπρασίαν πρακτικὸν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς ἑταιρείας, ἐγκρίνωντος τὴν συμμετοχὴν ταύτης εἰς τὸν συναγωνισμὸν πρὸς ἀνάληψιν τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου καὶ ὀρίζοντος τὸν ἐκπροσωποῦντα ταύτην.

3. Αἱ Κοινοπραξίαι ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων ἢ τεχνικῶν ἑταιρειῶν, κατόχων πτυχίου ἐργολήπτου ἑταιρείας γίνονται δεκταὶ μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν ἀποκλείεται ρητῶς ὑπὸ τῆς διακηρύξεως καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἕκαστος τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν κοινοπραξίαν κέκτηται τὰ ὑπὸ τῆς διακηρύξεως ὀριζόμενα προσόντα. Οἱ κοινοπρακτοῦντες εὐθύνονται ἐκ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ἀλληλεγγύως καὶ εἰς ὁλόκληρον. Αἱ ὑποβαλλόμεναι προσφοραὶ δεόν νὰ εἶναι ὑπογεγραμμέναι ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων καὶ ἐν περιπτώσει ἑταιρειῶν ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν ἐκπροσώπων κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον.

Αἱ προσφοραὶ ἐπιδίδονται παρὰ πάντων τούτων, αὐτοπροσώπως παρισταμένων ἢ ὑπὸ κοινῷ ἐκπροσώπου ὀριζομένου διὰ συμβολαιογραφικοῦ πληρεξουσίου.

Αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς παρέχονται κοινῶς διὰ πάντας τοὺς κοινοπρακτοῦντας. Οὐδεὶς δύνανται νὰ συμμετέχῃ εἰς πλείονας τῆς μιᾶς κοινοπραξίας, συμμετεχούσας εἰς τὸν αὐτὸν διαγωνισμὸν.

4. Οὐδεὶς δύνανται εἰς τὴν αὐτὴν δημοπρασίαν νὰ ἐκπροσωπήσῃ πλείονας τῆς μιᾶς ἑταιρείας ἢ κοινοπραξίας, οὐδὲ δύνανται νὰ συμμετάσχῃ κεχωρισμένως δι' ἑαυτὸν εἰς ταύτην ὁ ἐκπροσωπῶν συμμετέχουσαν ἑταιρείαν ἢ μέλος Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοιαύτης ἑταιρείας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἀποκλείονται πᾶσαι οἱ τοιαῦται πολλαπλᾶς προσφοραὶ, πλην ἂν ἀποσυρθῶν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων πᾶσαι αἱ λοιπαὶ πλην μιᾶς. Δὲν δύνανται ἐπίσης νὰ μετέσχῃ εἰς τὴν δημοπρασίαν δι' ἴδιον λογαριασμὸν ὑπάλληλος ἑταιρείας συμμετεχούσης εἰς αὐτὴν ἢ σύμβουλοι εἰδικοί, ἀμειβόμενοι ὑπ' αὐτῆς ἐπὶ μισθῷ ἢ καθ' οἰονδήποτε ἕτερον τρόπον.

5. Οἱ ὅροι τῶν προηγουμένων παραγράφων 2 ἕως 4 ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ ἀλλοδαπῶν οὐχὶ κατόχων ἐλληνικοῦ πτυχίου ἐργολήπτου Δημοσίων Ἔργων, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ διεθνoῦς δημοσίου διαγωνισμοῦ κατὰ τὰ ἐν τῇ σχετικῇ διακηρύξει ὀριζόμενα. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἢ διακηρύξει δέον νὰ ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Διαρκoῦς Ἱε-

ρᾶς Συνόδου μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ. Ε.Π. καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄλλοδαπαὶ ἑταιρεῖαι ἐκπροσωποῦνται κατὰ τὸ Καταστατικὸν τῶν, ὁ δὲ ἐκπρόσωπός τῶν δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῶν Συμβουλίου.

Ἄρθρον 14.

Γενικὰ διεξαγωγῆς δημοπρασίας.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἐπὶ πάντων τῶν συστημάτων δημοπρατήσεως, συμπληροῦνται δὲ δι' ἐν ἑκάστον τῶν συστημάτων τούτων ἀπὸ τὰς εἰδικὰς διατάξεις τῶν ἐπομένων ἄρθρων 15 ἕως 21.

2. Αἱ προσφοραὶ τῶν μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνονται δεκταὶ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς δημοπρασίας καὶ μέχρι τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζομένης ὥρας καὶ παραδίδονται ἐντὸς ἰδίου ἐσφραγισμένου φακέλλου, ἐφ' οὗ ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ συναγωνιζομένου ὁ τίτλος τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου, ἢ λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καὶ ἡ ἐπωνυμία αὐτοῦ. Ἡ κήρυξις τῆς ἐνάρξεως τῆς συνεδρίας τῆς ἐπιτροπῆς γίνεται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτῆς πρὸ τῆς ὥρας ταύτης, μεθ' ὃ ἕκαστος τῶν συναγωνιζομένων ἐγγειρίζει τὴν προσφορὰν του. Παρελθούσης τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὥρας, κηρύσσεται λήξασα ἢ παράδοσις προσφορῶν καὶ ἀναγράφεται τοῦτο εἰς τὰ πρακτικὰ ἀπαγορευομένης δι' οἰονδήποτε λόγον τῆς ἀποδοχῆς προσφορᾶς μετὰ τὴν κήρυξιν λήξεως τῆς παραδόσεως ἐπὶ συνεπείᾳ ἀκυρότητος τῆς δημοπρασίας, πλην ἂν ἡ ἐπίδοσις τῶν προσφορῶν ἀρξάμενη συνεχίζεται ἀνευ διακοπῆς.

3. Πρὸ τῆς παραλαβῆς προσφορᾶς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς εἰς μυστικὴν δημοπρασίαν ἐλέγχονται παρόντων τῶν συναγωνιζομένων: α) ἡ αὐτοπρόσωπος ἐμφάνισις τῶν συναγωνιζομένων ἢ ἡ νόμιμος ἐκπροσώπησις αὐτῶν, ὅπου ἐπιτρέπεται αὐτῇ, β) τὸ ἐργοληπτικὸν πτυχίον καὶ τὸ πιστοποιητικὸν ἐκπληρώσεως οικονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις αὐτῇ ἀποτελεῖ κατὰ νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν, καὶ γ) πιστοποιητικὸν ἐκτελέσεως συναφῶν ἔργων ἐφ' ὅσον ὑπὸ τῆς διακηρύξεως ἀπαιτεῖται τοῦτο. Οἱ κοινόμενοι ὡς μὴ πληροῦντες τὰς προϋποθέσεις ταύτας ἀποκλείονται τῆς περαιτέρω διαδικασίας τῆς δημοπρασίας.

Εἰς τὰς μυστικὰς δημοπρασίας οἱ οὕτως ἀποκλειόμενοι ἐὰν δηλώσουν τὴν πρόθεσίν των πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως δύνανται νὰ ζητήσουν τὴν παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβὴν τοῦ φακέλλου τῆς προσφορᾶς των, ὅστις τηρεῖται ἀναποσφράγιστος.

4. Ἐπὶ μυστικῆς δημοπρασίας μετὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἔλεγχον, ἡ ἐπιτροπὴ τῆς δημοπρασίας παραλαμβάνει καὶ ἀριθμεῖ κατὰ σειρὰν ἐπιδόσεως τοὺς φακέλλους τῶν δικαιουμένων περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ καταγράφει ἐν τῷ πρακτικῷ, εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων τὰ ἐν ἑκάστῳ φακέλλῳ εὐρισκόμενα ἐγγραφα, περιληπτικῶς μὲν ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἐμφανίζοντα τὸ σύμφωνον ἢ οὐ πρὸς τοὺς ὅρους τῆς διακηρύξεως καὶ τὸν νόμον. Ὁ ἐν τῷ φακέλλῳ εὐρισκόμενος ἐσωτερικὸς φακέλλος ὁ περιέχων τὴν προσφορὰν δὲν ἀποσφραγίζεται εἰσέτι, ἀναγράφεται δὲ ἐπ' αὐτοῦ ὁ ἴδιος αὐξὼν ἀριθμὸς τοῦ ἐξωτερικοῦ φακέλλου. Αἰξάσης τῆς καταγραφῆς τοῦ περιεχομένου ἢ των φακέλλων, οἱ συναγωνιζόμενοι ἀποσύρονται καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἐν συνεδρίᾳ εἰς ἐπὶ τὰ περιεχόμενα εἰς τοὺς φακέλλους στοιχεῖα συμμετοχῆς καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν τυχόν ἀποκλειομένων. Ἀποκαθισταμένης εἴτα τῆς συνεδριάσεως δημοσίας, ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινώνει τὰ ὀνόματα τῶν τυχόν ἀποκλειομένων τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ὡς καὶ τοὺς λόγους ἀποκλειομένου ἑκάστου τούτων.

5. Μετὰ τὸν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἔλεγχον ἀποσφραγίζονται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς δημοσίας οἱ εἰδικοὶ φακέλλοι οἱ φέροντες τὴν ἐπιγραφὴν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οἱ ἀνήκοντες μόνον εἰς τοὺς μὴ ἀποκλεισθέντας, μονογραφοῦνται ὑφ' ὅλων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τὰ εἰς ἕκαστον τοιοῦτον φακέλλον στοιχεῖα προσφορᾶς καὶ καταχωροῦνται

εις πίνακα, αποτελούντα απόσπασμα του πρακτικού διεξαγωγής της δημοπρασίας, το όνομα εκάστου των συνεχιζόντων να συμμετέχουν της δημοπρασίας, συναγωνιζομένων και τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Η επιτροπή έκφρασε, εις επήκειον των παρισταμένων, το όνομα εκάστου συναγωνιζομένου και τα κατά περίπτωση και αναλόγως του εφαρμοζομένου συστήματος δημοπρατήσεως συνολικά οικονομικά στοιχεία της αντίστοιχου προσφοράς. Ομοίως ανακοινώ τους τυχόν αποκλεισμένους περαιτέρω της δημοπρασίας ένεκα παραβάσεων εις τα έγγραφα του φακέλλου τούτου.

6. Εις πάσαν δημοπρασίαν, προσφοραί αντιστοιχοῦσαι εις αξίαν έργου ίσην ή μεγαλύτεραν της κατά την μελέτην αξίας του έργου Σ θεωρούνται ως μη γενόμεναι, οὐδόλως λαμβανόμεναι ὑπ' ὄψιν πρὸς ἐξαγωγήν του ἀποτελέσματος της δημοπρασίας και οι προσενεγκόντες αὐτάς αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχῆς εις αὐτήν. Μυστικά προσφοραί μη ὑπογεγραμμένα ἰδιοχείρως ὑπὸ του μειοδότη του ὅταν εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, ή ὑπὸ του ἐξουσιοδοτημένου διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν, ὅταν πρόκειται περὶ ἐργοληπτικῆς ἐταιρείας, θεωροῦνται ως μη γενόμεναι με τὰς αὐτάς ως ἄνω συνεπειάς.

7. Ἐνστάσεις κατὰ του κύρους δημοπρασιῶν ὑποβάλλονται ἐγγράφως και ἀπευθύνονται μόνον πρὸς τὸν Πρόεδρον της ἐπιτροπῆς της δημοπρασίας, κατατιθέμεναι εις τὸ πρωτόκολλον της διενεργούσης τὴν δημοπρασίαν ὑπηρεσίας, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο ἡμερῶν ἀπὸ της ἡμέρας καθ' ἣν ἐγένετο εις δημοσίαν συνεδρίασιν ή ἀνακοίνωσις του τελικοῦ ἀποτελέσματος της δημοπρασίας. Ἐνστάσεις ως ἄνω, μη ὑποβαλλόμεναι συμφώνως πρὸς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, θεωροῦνται ως μη ὑποβληθεῖσαι.

Ὁ Πρόεδρος της ἐπιτροπῆς της δημοπρασίας μετὰ τὴν παρέλευσιν της προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεως, ὑποβάλλει τὸ πρακτικὸν της δημοπρασίας και τὰς τυχόν ἐμπροθέσμως ὑποβληθείσας ἐνστάσεις, παρέχων και πάσαν πληροφορίαν ἀναγκαίαν διὰ τὴν κρίσιν του ἀποτελέσματος της δημοπρασίας.

8. Μετὰ τὴν παρέλευσιν της προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεων κατὰ του κύρους της δημοπρασίας, εις τοὺς συναγωνισθέντας οἵτινες τυχὸν ἀπεκλείσθησαν δι' οἰονδήποτε λόγον της περαιτέρω συμμετοχῆς εις τὴν δημοπρασίαν και δὲν ὑπέβαλον ἐμπροθέσμως ἐνστάσιν κατὰ του ἀποκλεισμοῦ των, ἐπιστρέφονται τῇ αἰτήσῃ των, οἱ ὑπ' αὐτῶν κατατεθέντες φάκελλοι στοιχείων πρὸς συμμετοχὴν εις τὴν δημοπρασίαν. Εἰς τὰ στοιχεία ταῦτα δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀποσφραγισθεῖσαι προσφοραί. Ἐπιτρέπεται και πρὸ της παρελεύσεως της προθεσμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως ή ἐπιστροφή φακέλλου, ἐφ' ὅσον ὁ συναγωνισθεὶς δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὸν Πρόεδρον της ἐπιτροπῆς παραίτησιν ἀπὸ του δικαιώματος ἐνστάσεως. Εἰς τοὺς ὑποβαλλόντας ἐμπρόθεσμον κατὰ του ἀποκλεισμοῦ των ἐνστάσιν, οἱ φάκελλοι ἐπιστρέφονται μετὰ τὴν ἔγκρισιν της δημοπρασίας ή τῇ αἰτήσῃ των, μετὰ τὴν παρέλευσιν της κατὰ νόμον προθεσμίας ἰσχύος της προσφοράς. Οἱ ἐσωτερικοὶ ἐσφραγισμένοι φάκελλοι οἱ περιέχοντες τὴν προσφορὰν συναγωνιζομένων, οἵτινες ἀπεκλείσθησαν της δημοπρασίας, οὐδέποτε ἀνοίγονται ἀλλ' ἐπιστρέφονται ἐσφραγισμένοι μετὰ τῶν λοιπῶν στοιχείων, ως ἄνωτέρω ὀρίζεται.

9. Ἐν περιπτώσει πλειόνων προσφορῶν με τὴν αὐτὴν ἔκπτωσιν ή γενικὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν ή ἀνακήρυξις του μειοδότη γίνεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 15.

Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν ἐγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμοῦ εις ἀκεραίας μονάδας ἄνευ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :
 - α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.
 - β) Τὸ τιμολόγιον μελέτης.
 - γ) Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης.

δ) Ἡ γενικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

ε) Ἡ εἰδικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

στ) Ἡ τεχνικὴ περιγραφή ἀναφερομένη λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν ἔργων και ἅπαντα τὰ σχέδια τῶν μελετῶν, γενικὰ και λεπτομερειῶν.

2. Ἡ παρ' ἐκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη ἔκπτωσις ἐκφράζεται εις ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἐκατὸν και εἶναι ἐνιαία δι' ὅλας τὰς τιμὰς του τιμολογίου της μελέτης. Μειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ προσφέρων τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν ἐκπτώσεως. Ἐπὶ πλειόνων ἴσων ἐκπτώσεων ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κληρώσεως.

Ἄρθρον 16.

Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐνιαίας ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν του ἐγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμοῦ εις ἀκεραίας μονάδας μετὰ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἡ διακήρυξις δημοπρασίας.

β) Τὸ τιμολόγιον μελέτης.

γ) Ὁ προϋπολογισμὸς μελέτης.

δ) Ἡ γενικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

ε) Ἡ εἰδικὴ συγγραφή ὑποχρεώσεων.

στ) Ἡ τεχνικὴ περιγραφή ἀναφερομένη λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν ἔργων και ἅπαντα τὰ σχέδια τῶν μελετῶν, γενικὰ και λεπτομερειῶν.

2. Ἡ παρ' ἐκάστου διαγωνιζομένου προσφερομένη ἔκπτωσις ἐκφράζεται εις ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἐκατὸν και εἶναι ἐνιαία δι' ὅλας τὰς τιμὰς του τιμολογίου της μελέτης.

3. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς της δημοπρασίας ἀναδεικνύει ως μειοδότην τὸν προσενεγκόντα τὴν μεγαλύτερον ἔκπτωσιν ἐφ' ὅσον εἶναι κατωτέρα του 20 %.

Ἐὰν ή ἐκπτώσις εἶναι ἀνωτέρα του ὀρίου τούτου, ή ἐπιτροπὴ ἀναδεικνύει τοῦτον ως προσωρινὸν μειοδότην, δυναμένη νὰ διατυπώσῃ ἐν τῷ πρακτικῷ και τὴν τυχὸν περὶ του μὴ εὐλόγου της προσφοράς γνώμην της.

4. Ἐπὶ ἀναδείξεως προσωρινοῦ μειοδότη ἡ ὑπηρεσία καλεῖ τοῦτον νὰ δικαιολογήσῃ τὴν προσφορὰν του. Ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ καλέσῃ πρὸς τοῦτο ταυτοχρόνως ή και ἐν συνεχείᾳ και τὸν ἐπόμενον ή και ἐπομένως κατὰ σειράν συναγωνισθέντας, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ποσοστῶν ἀνωτέρων του ως ἄνω ὀρίου. Ἐν ὑπάρξει πλειόνων μειοδοτῶν με τὰ αὐτὰ ποσοστὰ ἐκπτώσεως καλοῦνται, κατὰ περίπτωσιν ἐκάστοτε, ἅπαντες οἱ του αὐτοῦ ποσοστοῦ. Ἡ δικαιολόγησις γίνεται διὰ τὸ σύνολον της δαπάνης του έργου. Πρὸς τοῦτο ὑποβάλλονται στοιχεῖα κοστολογήσεως τῶν ἐργασιῶν κατὰ φυσικὰς μονάδας, περιλαμβανομένων πάντων τῶν συντελεστῶν του κόστους, ως της ἐργασίας, τῶν ἐργοδοτικῶν ἐπὶ ταύτης ἐπιβαρύνσεων, τῶν ὑλικῶν, της ἀπασχολήσεως μηχανημάτων, τῶν γενικῶν ἐξόδων και τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεων του ἀναδόχου. Διὰ τὴν περίπτωσιν δημοπρασίας, ἄνευ προμετρήσεως ή κοστολόγησις γίνεται διὰ μίαν ἐκάστην τῶν τιμῶν του τιμολογίου ή μόνον διὰ τὰς βασικὰς ἐκ τούτων, ως αὐταὶ θὰ προσδιορίζονται εις τὴν πρὸς δικαιολόγησιν πρόσκλησιν της ὑπηρεσίας. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω κοστολόγησις, ἀποβλέπουσα μόνον εις τὸν περὶ του εὐλόγου της ἐκπτώσεως σχηματισμὸν γνώμης παρὰ της ὑπηρεσίας, ἀποτελεῖ ἐγγράφον ἐμπιστευτικὸν μὴ ἀνακοινώσιμον εις τοὺς λοιποὺς μειοδότης και ἐν περιπτώσει κατακυρώσεως της δημοπρασίας, δὲν ἀποτελεῖ στοιχεῖον της συμβάσεως.

Ἄρθρον 17.

Δημοπρασία διὰ συμπλήρωσεως τιμολογίου και προϋπολογισμοῦ μεθ' ὁμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν και ἄνευ ὀρίου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρασίας εἶναι τὰ ἐν παραγράφῳ 1 του ἄρθρου 15 διαλαμβανόμενα, προσέτι δὲ τιμολόγιον προσφοράς, και προϋπολογισμὸν προσφοράς πρὸς συμπλήρωσιν.

2. Τὰ κατὰ τὴν δημοπρασίαν ὑποβαλλόμενα «τιμολόγιον προσφορᾶς» καὶ «προϋπολογισμὸς προσφορᾶς» διανέμονται εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους ὑπὸ τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὀριζομένης ὑπηρεσίας εἰς ἀντίτυπα ὑπογεγραμμένα καὶ ἐσφραγισμένα κατὰ σελίδα. Τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς καὶ ὁ προϋπολογισμὸς προσφορᾶς εἶναι πανομοιότυπα πρὸς τὰ ἀντίστοιχα κατὰ τὸ ἄρθρον 9 τοῦ παρόντος τεύχη δημοπρατήσεως μὲ μόνην τὴν διαφορὰν ὅτι τυγχάνουν ἀσυμπλήρωτοι αἱ θέσεις τῶν τιμῶν μονάδος καὶ τῶν βάσει τούτων προκυπτόντων ποσῶν.

3. Εἰς τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς συμπληροῦνται ὑφ' ἐκάστου συναγωνιζομένου εἰς τὰς οἰκείας θέσεις ὀλογράφως καὶ ἀριθμητικῶς, αἱ προσφερόμεναι τιμαὶ μονάδος, εἰς ἃς δὲν περιλαμβάνεται τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν. Εἰς τὸν προϋπολογισμὸν προσφορᾶς συμπληροῦται ὑφ' ἐκάστου συναγωνιζομένου εἰς τὰς οἰκείας θέσεις : α) αἱ διὰ τοῦ τιμολογίου προσφορᾶς προσφερθεῖσαι τιμαί, β) ἡ δαπάνη ἐκάστου εἵδους ἐργασίας, γ) τὰ ἀθροίσματα τῶν κατὰ τὴν προσφορὰν δαπανῶν δι' ἐκάστην κατηγορίαν ἐργασιῶν, ἐκφραζόμενα διὰ τοῦ συμβόλου Π μὲ δείκτην τὸν τοιοῦτον τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ὡς καὶ τὸ γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν ἐκφραζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σπ, δ) χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικά ἢ καὶ ἐπισηφαλή, ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις κλπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, καθοριζόμενον βάσει τοῦ συνολικοῦ ἄθροίσματος τῶν δαπανῶν Σπ καὶ τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ, ε) τὸ ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ προηγουμένα ἐδάφια γ καὶ δ ποσῶν, ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν προσφορὰν ἀξίαν τοῦ ἔργου, συμβολιζομένην διὰ τοῦ συμβόλου Σπ, στ) τὸ ἄθροισμα τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συνολικῆς κατὰ τὴν προσφορὰν ἀξίας τοῦ ἔργου καὶ τοῦ κατακεχωρημένου ἐν τῷ τεύχει προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ποσοῦ ἀπροβλέπτων δαπανῶν, ὅπερ ἄθροισμα ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν προσφορὰν συνολικῶς προβλεπόμενῃ δαπάνῃ τοῦ ἔργου.

4. Διὰ τὴν ὑπὸ τῶν συναγωνιζομένων συμπλήρωσιν καὶ ὑποβολὴν τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον στοιχείων ἰσχύουν τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀντιγράφων, ἔστω καὶ κατὰ πάντα ἀκριβῶν, τῶν ὡς ἄνω τιμολογίων, ἢ προϋπολογισμῶν προσφορᾶς, ἐπιβαλλομένης ἀπαιτήτως τῆς χρήσεως αὐτοῦσιν τῶν ὑπογεγραμμένων καὶ ἐσφραγισμένων τοιούτων. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα συμπληροῦνται διὰ μελάνης ἢ γραφομηχανῆς καὶ ὑπογράφονται ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ συναγωνιζομένου κατὰ σελίδα.

β) Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε τροποποίησις τοῦ κειμένου τοῦ τιμολογίου ἢ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς ἢ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων ἀριθμῶν ὡς καὶ οἰαδήποτε διόρθωσις, διαγραφή ἢ προσθήκη ἢ ἰδιαιτέρα ἐκπτώσις ἐπὶ τῶν ἡδη συμπληρωμένων τιμῶν τοῦ τιμολογίου ἢ ποσῶν τοῦ προϋπολογισμοῦ προσφορᾶς.

γ) Ἀπαγορεύεται ἡ εἰς τὸ τιμολόγιον προσφορᾶς ἀναγραφή οἰαδήποτε τιμῆς μόνον ἀριθμητικῶς, ἀπαιτουμένης καὶ τῆς ὀλογράφου ἀναγραφῆς ταύτης.

δ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναγραφή ἐν τῷ τιμολογίῳ διαφόρου ὀλογράφου ἀπὸ τῆς ἀριθμητικῆς τιμῆς τῆς αὐτῆς μονάδος ἐργασίας τινὸς ὡς καὶ ἡ ἀναγραφή διαφόρου τούτων ἐν τῷ προϋπολογισμῷ.

ε) Ἡ προσφορὰ πρέπει νὰ εἶναι λογιστικῶς ἀκριβῆς, ἀπηλλαγμένη οἰουδήποτε σφάλματος κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν σχετικῶν πράξεων.

Ἄπαντα τὰ γινόμενα ἐν τῷ προϋπολογισμῷ προσφορᾶς στρογγυλεύονται εἰς ἀκεραίας δραχμάς. Προκύπτον κλάσμα τῆς δραχμῆς μέχρι τῶν πέντε δεκάτων (0,50) τῆς δραχμῆς ἀμελεῖται, μεγαλύτερον δὲ θεωρεῖται ὡς ἀκεραία δραχμή.

5. Αἱ τιμαὶ μονάδος καὶ τὰ προκύπτοντα ἐξ αὐτῶν οἰκονομικὰ μεγέθη τῆς προσφορᾶς πρέπει νὰ πληροῦν τὰς ἀκόλουθας ἀπαιτήσεις ὁμαλότητος :

α) Ἐκαστον τῶν μερικῶν ἀθροισμάτων Π, τῶν ἀντιστοιχούντων εἰς τὸ κατὰ τὴν προσφορὰν σύνολον τῆς δαπάνης τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ἐργασιῶν, πρέπει νὰ μὴ εἶναι μικρότερον τῶν ὀγδοήκοντα ἑκατοστῶν (0,80) οὔτε

μεγαλύτερον τοῦ ἐνὸς καὶ δέκα ἑκατοστῶν (1,10) τοῦ ἀθροίσματος Σ τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς μελέτης, μειωμένου κατὰ τὴν γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς προσφορᾶς, ὡς ἐν παραγράφῳ 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

β) Ἐκάστη τῶν τιμῶν μονάδος τῆς προσφορᾶς πρέπει νὰ μὴ εἶναι μικρότερα τῶν ὀγδοήκοντα ἑκατοστῶν (0,80) οὔτε μεγαλύτερα τοῦ ἐνὸς καὶ δέκα ἑκατοστῶν (1,10) τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος, τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς μελέτης, μειωμένης κατὰ τὴν εἰδικὴν διὰ τὴν κατηγορίαν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς προσφορᾶς, ὡς ἐν παραγράφῳ 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

6. Παράβασις οἰασδήποτε τῶν κατὰ τὰς παραγράφους 4 καὶ 5 ἀπαιτήσεων ἢ ἀπαγορεύσεων συνεπάγεται τὴν ἀπόρριψιν τῆς προσφορᾶς.

7. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τοῦ γενικοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης Σσ τοῦ ἀντιστοίχου ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς προσφορᾶς Σπ, διαιρουμένη διὰ τοῦ γενικοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης Σσ, ἀποτελεῖ τὴν ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτουσαν γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν. Ἡ διαφορὰ ἀπὸ τοῦ μερικοῦ ἀθροίσματος, δαπανῶν ἐκάστης κατηγορίας ἐργασιῶν Σι τοῦ ἀντιστοίχου μερικοῦ ἀθροίσματος τῆς προσφορᾶς Πι διαιρουμένης διὰ τοῦ μερικοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν Σι, ἀποτελεῖ τὴν ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτουσαν εἰδικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν τῆς κατηγορίας ταύτης.

Ἄρθρον 18.

Δημοπρασία διὰ συμπλήρωσεως τιμολογίου καὶ προϋπολογισμοῦ μετ' ὁμαλότητος τῶν προσφερομένων τιμῶν μετὰ ὄριου.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἐφαρμόζονται τὰ ἐν ἄρθρῳ 17 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα προστιθετέων τῶν κάτωθι.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότῃ τὸν προσελεγκόντα τὴν χαμηλότεραν προσφορὰν, ἐφ' ὅσον ἢ διὰ ταύτην γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσις εἶναι κατωτέρα τοῦ εἰκοσι τοῖς ἑκατὸν (20%) ἢ τοιαύτη γενικὴν τεκμαρτὴν ἐκπτώσιν εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ὄριου τούτου, ἢ ἐπιτροπὴ ἀναδεικνύει τούτον ὡς προσωρινὸν μειοδότῃν, δυναμένη νὰ διατυπώσῃ ἐν τῷ πρακτικῷ καὶ τὴν τυχόν περὶ τοῦ μὴ εὐλόγου τῆς προσφορᾶς γνώμην τῆς.

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 16 ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐν προκειμένῳ.

3. Κατὰ τὸ παρὸν σύστημα ἰσχύει ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Ἄρθρον 19.

Δημοπρασία διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τοῦ διαγωνιζομένου.

1. Τὰ κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο ἀπαιτούμενα τεύχη δημοπρατήσεως εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἡ διακηρύξις δημοπρασίας.

β) Ἡ Γενικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων.

γ) Ἡ Εἰδικὴ Συγγραφή Ὑποχρεώσεων.

δ) Ἀναλυτικὴ Τεχνικὴ Περιγραφή ἀναφερομένη εἰς πάσας τὰς λεπτομερείας τοῦ ἔργου.

ε) Ἀναλυτικὰ σχέδια, γενικά καὶ λεπτομερειῶν.

2. Διὰ τῆς κατ' ἀποκοπὴν τιμῆς τοῦ ὅλου ἔργου προσφερομένης ὑπὸ τῶν διαγωνιζομένων βάσει τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 στοιχείων, μειοδότῃ ἀνακηρύσσεται ὁ προσφέρων τὴν μικρότεραν κατ' ἀποκοπὴν τιμὴν.

3. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου τὸ τιμολόγιον μελέτης τὸ συνταχθὲν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἢ τοῦ μελετητοῦ εὐρίσκει ἐφαρμογὴν μόνον διὰ τὴν πληρωμὴν νέων ἐργασιῶν ἢ ἀλλαγὴν ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 20.

Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ἀναδεικνυομένου ἐργολάβου τῇ ἐπιβλέψει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας διὰ λογαριασμὸν τοῦ κυρίου ἔργου, μετ' ἀναγνωρίσεως

ὕπερ τοῦ ἐργολάβου ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν πραγματοποιουμένων δαπανῶν διὰ γενικὰ ἔξοδα ἐπισηφιλῆ καὶ ὄφελος αὐτοῦ.

2. Ἀπαιτούμενα διὰ τὴν δημοπρασίαν τεύχη εἶναι :

α) Διακήρυξις, ὀρίζουσα τὸ ἔργον, τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον διενεργείας ταύτης, τὰ πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν δημοπρασίαν προσόντα καθὼς καὶ τὴν ἐγγύησιν συμμετοχῆς.

β) Τεχνικὴ Περιγραφήν πλήρως περιγράφουσα τὸ ἔργον.

γ) Προμέτρησιν τῶν ἔργων ἐὰν ταῦτα εἶναι ἐπιδεικτικὰ προμετρήσεως.

δ) Προϋπολογισμὸς μελέτης, συνιστάμενος εἰς τὴν κατ' ἐκτίμησιν ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας προβλεπομένην δαπάνην.

ε) Συγγραφὰς ὑποχρεώσεων (γενικὴν καὶ εἰδικὴν).

στ) Σχέδια ἀπεικονίζοντα κατὰ τὸ δυνατόν σαφέστερον τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν κατασκευάς.

3. Ἐκαστος τῶν συναγωνιζομένων προσφέρει ποσοστὸν ἐκπεφρασμένον εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ὕπερ ἐφαρμοζόμενον ἐπὶ τῶν ἀπολογιστικῶς διὰ λογαριασμὸν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πραγματοποιηθησομένων δαπανῶν, καθορίζει τὴν ἀποζημίωσιν αὐτοῦ διὰ γενικὰ ἢ ἄλλα ἔξοδα ὡς δι' ὄφελος αὐτοῦ.

Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότῃν τὸν προσεγγικόντα τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μικρότερον ποσοστὸν. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως πλειόνων τῆς μίᾶς προσφορῶν μὲ τὸ αὐτὸν ποσοστὸν ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 21.

Δημοπρασίαι διὰ τὴν ἐπὶ ἀντιπαροχῆ ἀξιοποίησιν.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο αἱ ἐργασίαι ἐκτελοῦνται ὑπὸ ἀναδεικνυομένου ἀναδόχου τῆ ἐπιβλέψει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας. Ἡ ἐπιβλέψις περιορίζεται εἰς καθ' ὃ μέρος ἀφορᾷ εἰς τὸν ἀρχικὸν κύριον τοῦ ἐπὶ ἀντιπαροχῆ ἀξιοποιουμένου ἀκινήτου καὶ μόνον διὰ τὴν τήρησιν τῶν ὄρων τῆς συμβάσεως.

2. Τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα συνίσταται εἰς ἐξ ἀδιαιρέτου ποσοστὰ συνιδιοκτησίας ἐπὶ τοῦ οἰκοπέδου τοῦ δι' ἀνεγέρσεως κτίσματος ἀξιοποιουμένου ἀκινήτου, ἅτινα ὁ ἀρχικὸς κύριος μεταβιβάζει πρὸς τὸν ἀνάδοχον ἢ τοὺς ὑπ' αὐτοῦ ὑποδεικνυομένους τρίτους κατὰ τοὺς ὄρους τῆς συμβάσεως. Ἐὰν ἐπὶ ἐνὸς οἰκοπέδου ἀνεγερθῶν περισσώτεραι τῆς μίᾶς αὐτοτελεῖς οἰκοδομαὶ ἢ ἐπὶ συγχρόνου ἀνεγέρσεως ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀναδόχου οἰκοδομῶν ἐπὶ πλειόνων τοῦ ἐνὸς οἰκοπέδου τοῦ αὐτοῦ κυρίου δέον ἕπως τὸ ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα καθορίζεται ἐπὶ αὐτοτελοῦς ἢ αὐτοτελῶν οἰκοδομῶν.

3. Ἀπαιτούμενα διὰ τὴν δημοπρασίαν τεύχη εἶναι :

α) Διακήρυξις ὀρίζουσα τὸ ἔργον, τὸν τόπον καὶ τὸν χρόνον διενεργείας τῆς δημοπρασίας, τὰ πρὸς συμμετοχὴν εἰς ταύτην προσόντα καθὼς καὶ τὴν ἐγγύησιν συμμετοχῆς.

β) Τεχνικὴ Περιγραφήν πλήρως καὶ λεπτομερῶς περιγράφουσα τὸ ἔργον τοῦτο κατὰ τὸ ἐφικτό.

γ) Συγγραφαὶ Ὑποχρεώσεων (Γενικὴ καὶ Εἰδική).

δ) Πλήρης σειρὰ σχεδίων ἀπεικονίζουσα σαφέστατα τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν κατασκευάς, ἐφ' ὅσον ἢ ἐκπόνησις τῶν σχεδίων ἤθελεν γίνεαι ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὰ σχέδια δὲν ἐκπονοῦνται ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου, ταῦτα ὑποβάλλονται ὑπὸ τῶν διαγωνιζομένων καὶ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς προσφορᾶς τῶν, ἐκπονοῦνται δὲ συμφώνως πρὸς τὴν τεχνικὴν περιγραφήν τοῦ ἀρχικοῦ κυρίου τοῦ οἰκοπέδου ὡς ἐν ἐδαφίῳ β' τοῦ παρόντος.

4. Ἐκαστος τῶν διαγωνιζομένων προσφέρει διακεκριμένης αὐτοτελεῖς ἰδιοκτησίας, κατὰ προτίμησιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀκινήτου ἢ ὀλόκληρα αὐτοτελεῖ ἀκίνητα.

5. Ἡ Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς ἀνάδοχον τὸν προσεγγικόντα τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μεῖζον ἀντάλλαγμα.

6. Αἱ προθεσμίαι ὑποβολῆς τοῦ πρακτικοῦ τῆς διενεργείας τῆς δημοπρασίας, τῆς ἐγκρίσεως αὐτοῦ ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ τῆς τελικῆς ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐπιμηκνόμεναι τῶν ἐν τῷ παρόντι Κανονισμῷ ἰσχυροῦσιν διὰ τὰ ἔτερα συστήματα δημοπρατήσεως καθο-

ρίζονται ἐκάστοτε, ἀναλόγως τοῦ ἔργου, ἐν τῇ σχετικῇ διακήρυξει.

Ἄρθρον 22.

Ἐγκρίσις - Ἀκύρωσις - Μερικὴ ἐπανάληψις δημοπρασίας.

1. Ἡ δημοπρασία δὲν τελειοῦται πρὶν ἢ ἐγκριθῆ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ.

2. Προκειμένης δημοπρασίας καθ' ἣν ἀνεδείχθη προσωρινὸς μειοδότης, ἡ ἐγκρίσις γίνεται μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται νὰ κηρύξῃ ἄκυρον τὴν προσφορὰν τοῦ προσωρινοῦ μειοδότου ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων κρίνεται ὅτι ἡ δικαιολογησις τῆς προσφορᾶς δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ καὶ ἐξετάζουσα τὰς ἐπιμέρους κατὰ σειρὰν μεγέθους προσφορὰς, νὰ κατακυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκ τῶν συναγωνιζομένων προσεγγικόντος τὴν πρώτην ἐπαρκῶς δικαιολογηθεῖσαν προσφορὰν ἢ νὰ ἀκυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν.

3. Ἡ διαδικασία τῶν μὴ ἐγκριθεῖσῶν δημοπρασιῶν, ἐπιφυλασσόμενων τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιτρέπεται ν' ἀκυρωθῆ μόνον διὰ τινὰ ἐκ τῶν ἀκολούθων λόγων :

α) Διὰ παράτυπον διεξαγωγὴν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς παρατυπίας ἐπιρραζέται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας, β) ἐὰν βασίμως προκύπτῃ ὅτι ἐγένετο συνενόησις τῶν συναγωνιζομένων πρὸς ἀνάληψιν τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἀνευ πραγματικοῦ συναγωνισμοῦ, γ) ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δημοπρασίας κρίνεται οὐχὶ ἱκανοποιητικὸν διὰ τὸν κύριον τοῦ ἔργου, δ) ἐὰν ὁ συναγωνισμὸς ὑπῆρξεν ἀνεπαρκῆς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Κ.Δ.Σ. Ἡ ἀκύρωσις μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνεται μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

4. Ἐὰν ἡ δημοπρασία ἀκυρωθῆ ἢ δὲν ἐγκριθῆ δι' οἰονδήποτε λόγον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, οὐδεμιᾶς δικαιούται ἀποζημιώσεως οὐδεὶς τῶν συμμετασχόντων εἰς ταύτην.

5. Ἐὰν ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὴν δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι μὴ κεκτημένοι τὰ νόμιμα προσόντα ἢ μὴ πληροῦντες τοὺς διὰ τῆς διακηρύξεως ὀριζομένους ὄρους ἢ ἀν συναγωνιζόμενοι ἀπεκλείσθησαν παρανόμως ἐκ τῆς δημοπρασίας ἢ ἐὰν κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς δημοπρασίας ἐγένοντο ἄλλα λάθη, ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἀκύρωσις τῆς δημοπρασίας ἀπὸ τοῦ σημείου καθ' ὃ ἐγένετο ἢ παρατυπία ἢ τὰ λάθη καὶ ἡ ἐπανάληψις ταύτης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου, ἀφ' οὗ σημείου ἠκυρώθη αὐτή. Διὰ τῆς περὶ μερικῆς ἀκυρώσεως καὶ ἐπαναλήψεως ἀποφάσεως ὀρίζεται ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐπαναλήψεως αὐτῆς καὶ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς μερικῆς ταύτης ἐπαναλήψεως τῆς δημοπρασίας. Ἡ προθεσμία διὰ τὴν συνέχισιν τῆς δημοπρασίας εἶναι τοῦλάχιστον πέντε (5) ἡμέραι. Διὰ τὴν ἐγκρίσιν, εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς παρούσης παραγράφου, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τὰ πρακτικὰ τόσον τῆς ἀρχικῆς ὅσον καὶ τῆς κατὰ συνέχισιν δημοπρασίας.

6. Τὰ ἔξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως τῆς ἀρχικῆς καὶ τυχὸν ἐπαναληπτικῶν δημοπρασιῶν βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου.

7. Ἐὰν εἰς τὸν μειοδότῃν δὲν κοινοποιηθῆ ἡ ἀπόφασις ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας ἐντὸς ἐξήκοντα (60) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς διενεργείας ταύτης δύναται οὗτος νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως ὅτι ἀνακαλεῖ ὀριστικῶς τὴν προσφορὰν του. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἐπιστρέφεται εἰς τοῦτον ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν, ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις συμμετοχῆς.

8. Ἐγκρίσις γενομένη μετὰ τὴν προθεσμίαν τῆς ἀνωτέρω παραγράφου εἶναι ἰσχυρὰ ἐφ' ὅσον δὲν διαφωνεῖ εἰς τοῦτο ὁ ὑποβαλὼν τὴν προσφορὰν.

Ἄρθρον 23.

Σύμβασις ἐκτελέσεως.

1. Ἡ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου σύμβασις καταρτίζεται βάσει τῆς ἀποφάσεως περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας διὰ συνολικὸν χρηματικὸν ποσὸν τὸ ἐκ τῆς δημοπρασίας προκύπτον μετὰ τοῦ ἐν τῇ μελέτῃ προβλεπομένου κονδυλίου ἀπροβλέπτων. Ἡ ἀπόφασις ἐγκρίσεως κοινοποιεῖται εἰς τὸν ὑπὲρ οὗ ἡ κατακύρωσις κα-

λούμενον όπως εις ώρισμένον τόπον και χρόνον εντός προθεσμίας ουχί ελάσσονος τών τριών ουδέ μείζονος τών δέκα (10) ημερών προσέλθῃ διὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως και κατάθεσιν τῆς κατά τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως.

2. Ἐὰν ὁ κληθεὶς μειοδότης δὲν ἐμφανισθῇ εντός τῆς ἀνωτέρω τασσομένης προθεσμίας κηρύσσεται ἔκπτωτος δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. Διὰ τὴν ἔκπτωσιν ταύτην δὲν ἀπαιτεῖται κοινοποιήσεις ἐιδικῆς προσκλήσεως.

Εἰς τὴν σύμβασιν ἀναφέρονται και προσαρτῶνται, ὡς ἀναπόσπαστα και ἀποτελοῦντα ἓν μετ' αὐτῆς, ἅπαντα τὰ συμβατικὰ στοιχεῖα τῆς μελέτης ἢ τοῖς σχεδία και τεύχη μετὰ τῶν τευχῶν τῆς οικονομικῆς μελέτης καθὼς και πᾶν ἕτερον ἐιδικὸν στοιχεῖον, ὑπογραφόμενα ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων.

3. Κατὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ δηλώσῃ τὴν διεύθυνσιν εἰς ἣν δέον νὰ κοινοποιῶνται τὰ πρὸς τοῦτον ἀπευθυνόμενα ἔγγραφα τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ὑπηρεσίας, ὀρίση δὲ πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον και ἀντίκλητον ἀποδεκτὸν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, κάτοικον τῆς ἑδρας τῆς διευθυνούσης ὑπηρεσίας, ἐξουσιοδοτημένον διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν κοινοποιουμένων αὐτῷ σχετικῶν ἐγγράφων.

Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως τούτων διὰ τὴν παραλαβὴν τῶν σχετικῶν ἐγγράφων ἢ ἀπουσία και μὴ ἐξουρέσεως τούτων ἢ κοινοποιήσεως τῶν ἐγγράφων γίνεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κώδικος Πολιτικῆς Δικονομίας, τῶν ἐξόδων ταύτης βαρυνόντων τὸν ἀνάδοχον.

4. Ἀπαραιτήτως εἰς τὴν οἰκείαν σύμβασιν ἐργολαβίας δέον ὅπως περιλαμβάνονται αἱ βαρύνουσαι τὸ ἔργον κρατήσεως ἐιδικῶς και κατὰ ποσοστὸν και ὁ ὑπόχρεως πρὸς πληρωμὴν ἐκάστης τούτων.

5. Ἡ μὴ ἐμφάνισις τοῦ ἀναδόχου πρὸς υπογραφὴν τῆς συμβάσεως συνεπάγεται τὴν ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰπτωσιν τῆς ἐγγυήσεως συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν.

Ἄρθρον 24.

Ἐγγυήσις καλῆς ἐκτελέσεως.

1. Διὰ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως ἀπαιτεῖται ἢ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν ἔργων προσκόμισις ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως ἥτις ὀρίζεται εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τῆς ἐκ τῆς προφορᾶς τοῦ ἀναδόχου προκλιπτουμένης συνολικῆς δαπάνης τοῦ ἔργου, περιλαμβανομένων και τῶν ἀπροβλέπτων δαπανῶν. Τὸ ποσοστὸν τῆς ἐγγυήσεως ὀρίζεται εἰς πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%) κατατιθεμένης ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ὡς εἰς τὸ ἄρθρον 11 τοῦ παρόντος παράγραφοι 2 και 3 ἀναφέρεται.

2. Συμπληρωματικὴ ἐγγυήσις ἐκτελέσεως ἀπαιτεῖται και ἐπὶ πάσης μεταγενεστέρως αὐξήσεως τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως κατὰ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν τῆς προηγουμένης παραγράφου λογιζομένη ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῆς αὐξήσεως. Ἡ συμπληρωματικὴ αὕτη ἐγγυήσις κατατίθεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὴν διεύθυνσαν Ὑπηρεσίαν ἐπὶ τῇ κοινοποιήσει πρὸς τὸν ἀνάδοχον τῆς ἐγκριτικῆς ἀποφάσεως και ἐν πάσῃ περιπτώσει πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐντολῆς πληρωμῆς ἐπὶ τοῦ πρώτου λογαριασμοῦ, τοῦ συντασσομένου καθ' ὑπέρβασιν τοῦ ποσοῦ τῆς συμβάσεως. Ἐν μὴ καταθέσει τῆς ἐγγυήσεως ταύτης παρακρατεῖται αὕτη ἐκ τῶν τοιούτων λογαριασμῶν πληρωμῆς και μετὰ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν ἐπὶ παντὸς καθ' ὑπέρβασιν τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου πιστοποιουμένου ποσοῦ. Εἰς περίπτωσιν μειώσεως τοῦ συμβατικοῦ ἀντικειμένου, αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου ἐπέρχεται ἀνάλογος μείωσις τῶν ἐγγυήσεων.

3. Ἡ ἐγγυήσις καλῆς ἐκτελέσεως συμπληροῦται διὰ τῶν κρατήσεων ἐπὶ τῶν ἐκάστοτε ἐκδιδομένων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 56 τοῦ παρόντος ἐντολῶν πληρωμῆς. Ἡ κράτησις αὕτη ὀρίζεται εἰς ποσοστὸν πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%) ἐπὶ τῆς συνολικῆς, κατὰ τὴν ἐλεγχθεῖσαν πιστοποίησιν, ἀξίας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν και εἰς ποσοστὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10%) ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν τυχόν περιλαμβανομένων εἰς τὴν πιστοποίησιν ὑλικῶν.

4. Αἱ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 - 3 ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως καλύπτουν ἐν τῷ συνόλῳ των, ἀδιακρίτως

τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων τῶν ὄρων τῆς συμβάσεως και οἰανδήποτε ἀπαίτησιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τοῦ ἀναδόχου, προκλιπτουσαν ἕνεκα τοῦ ἔργου.

5. Τὸ σύνολον τῆς κατὰ τὰς παραγράφους 1 ἕως και 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐγγυήσεως μειοῦται, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων, κατὰ ποσοστὸν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν τελικῶς ἐπιμετρηθεισῶν ἐργασιῶν, τῶν ὁποίων ἢ ἐπιμετρησις ἠλέγχθη και ἐγένετο ἀποδεκτὴ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας. Τὸ ποσοστὸν τῆς τοιαύτης μειώσεως ἀνέρχεται εἰς τόσας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν μονάδας, ὅσαι αἱ κατὰ τὴν παράγραφον 1 ἐφαρμοζόμεναι εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν μονάδες ἐγγυήσεως, προσηξημένοι κατὰ μίαν ἀκεραίαν μονάδα.

Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μείωσις γίνεται δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἐκδιδομένης ἐπὶ σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου. Διὰ τῆς αἰτήσεως ταύτης ὑποβάλλεται ἐιδικὸς ἀπολογισμὸς ἐμφαινῶν τὴν ἐκκαθαρισθεῖσαν, βάσει τῶν γενομένων ἀποδεκτῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων, δαπάνην.

6. Αἱ λοιπαὶ ἐγγυήσεις ἀποδίδονται μετὰ τὴν ὀριστικὴν παραλαβὴν. Πρὸ ταύτης ἐπιτρέπεται ἀποδέσμευσις μέρους τῶν ὡς ἄνω ἐγγυήσεων μετὰ συντέλεσιν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου και ἐφ' ὅσον ἤθελε κριθῆ ὅτι αἱ ἀπομένουσαι ἐγγυήσεις ἐξασφαλίζουν τὰ συμφέροντα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς χρόνον. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποδέσμευσις δὲν δύναται νὰ εἶναι μείζων ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς ποσοστὸν 2% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν παραλαμβανομένων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 25.

Ἐπιβλεψὶς κατασκευῆς ἔργου.

1. Ἡ ἐπιβλεψὶς ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν ὄρων τῆς συμβάσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου και εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τοὺς κανόνας τῆς τέχνης, ἐπὶ τῷ σκοπῷ πληρεστέρως ἀνταποκρίσεως πρὸς τὸν προορισμὸν του. Ἡ ἐπιβλεψὶς εἶναι συνεχῆς και διαρκῆς καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς και μέχρις ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου.

2. Ἡ διεύθυνουσα τὸ ἔργον ὑπηρεσία ὀρίζει τὸν ἐπιβλέποντα τὸ ἔργον μηχανικόν, ἐνδεχομένως μετὰ τῶν βοηθῶν αὐτοῦ.

Εἰς περιπτώσεις κατὰ τὰς ὁποίας ὁ κύριος τοῦ ἔργου δὲν διαθέτει ἰδίαν Τεχνικὴν Ὑπηρεσίαν, ἢ ἐπιβλεψὶς ἀνατίθεται εἰς ἰδιώτας ἀναλόγου εἰδικότητος τεχνικοὺς συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μετ' ἐγκρισίν τοῦ Κ.Δ.Σ. και γνωμοδότησιν τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Οὐδὲν ἔργον ἐκτελεῖται ἄνευ προηγουμένου διορισμοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ.

3. Ὁ ἐπιβλέπων μηχανικὸς ἀποτελεῖ τὸν ἄμεσον βοηθὸν τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ἀρχῆς ὡς και τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου και ἐπιμελεῖται τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀναφερομένων.

4. Ὁ ἐπιβλέπων φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὰς ποσότητας τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐλεγχθεισῶν ἐπιμετρήσεων και τῶν βάσει τούτων ἐκδοθεισῶν πιστοποιήσεων, λογαριασμῶν ὡς και τῆς ποιότητος τῶν κατασκευῶν. Ὁ βοηθὸς τοῦ ἐπιβλέποντος εὐθύνεται διὰ τὰς συγκεκριμένας ἐνεργείας τὰς κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐπιβλέψεως ἀνατεθείσας εἰς αὐτόν. Ἐπὶ πλειόνων ἀσκησάντων διαδοχικῶς καθήκοντα ἐπιβλέποντος ἢ βοηθοῦ ἕκαστος εὐθύνεται διὰ τὸ ἀντίστοιχον μέρος τῶν ἐργασιῶν.

5. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν ἀκεραίας τῆς εὐθύνης ἀναδόχου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου και τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 26.

Ἐγκατάστασις ἐργολάβου.

1. Ἡ διεύθυνουσα τὸ ἔργον Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντός δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς υπογραφῆς τῆς συμβάσεως, καλέσῃ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντός προθεσμίας ουχί ἐλάσσονος τῶν ὀκτώ (8) ἡμερῶν και μείζονος τῶν δέκα πέντε (15) ἡμερῶν. Διὰ τῆς προσκλήσεως

ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα τής εγκαταστάσεως. Περί τής εγκαταστάσεως συντάσσεται σχετικόν πρωτόκολλον υπογραφομένον υπό του επιβλέποντος και του ανάδοχου. Έν τῷ πρωτοκόλλῳ τούτῳ γίνεται μεία τῶν διὰ τής συμβάσεως παραδοθέντων στοιχείων τής μελέτης τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀμφισβητῇ τὴν δυνατότητα ἐνάρξεως τῶν ἔργασίων συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τής συμβάσεως υπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τής διευθύνουσης τὸ ἔργον Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἔνστασις δέον ὅπως υποβληθῇ αὐτῇ ἐντὸς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τής μετ' ἐπιφυλάξεως υπογραφῆς αὐτοῦ.

2. Ἐὰν παρέλθῃ μὴν ἀπὸ τής υπογραφῆς τής ἐργολαβικῆς συμβάσεως, χωρὶς ἢ Ὑπηρεσία νὰ χωρίσῃ εἰς τὴν εγκατάστασιν τοῦ ἐργολάβου, ἐκτός ἐὰν ἄλλως ὀρίζεται εἰς τὴν οἰκείαν σύμβασιν, οὗτος δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τής ἐργολαβίας. Ἡ πρὸς διάλυσιν αἰτήσις περιλαμβάνει καθαρὰν καὶ ἄνευ αἰρέσεων τὴν δῆλωσιν περὶ διαλύσεως τής ἐργολαβίας, ὑποβαλλομένης εἰς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον ὑπηρεσίαν ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τής παρελεύσεως τοῦ μηνός. Ἡ ὑπηρεσία ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τής εἰς ταύτην ὑποβολῆς τής ὡς ἄνω αἰτήσεως ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ ταύτην εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων ἥτις γνωματεύει ὡς πρὸς τὸν νόμιμον τής αἰτήσεως ἐντὸς προθεσμίας τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τής ὑποβολῆς τής δηλώσεως. Τὸ Κ.Δ.Σ. μετὰ γνώμην τής Ἐπιτροπῆς Ἔργων ὡς πρὸς τὸ νόμιμον τής αἰτήσεως ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τής ὑποβολῆς τής δηλώσεως. Παρελθούσης ἀπράκτου τής προθεσμίας ταύτης ἡ σύμβασις θεωρεῖται διαλυθεῖσα.

3. Εἰς περίπτωσιν διαλύσεως τής ἐργολαβικῆς συμβάσεως κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἡ κατατεθείσα ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτέλεσεως καὶ ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ αὐτοῦ, μετὰ γνωμοδότησιν τής παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων, ἀποζημιώσεις διὰ τὰς πραγματικὰς δ.π.άνκς ἐκ τής ἐκδόσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, δημοσιεύσεως τής διακηρύξεως καὶ τελῶν ἐν γένει τής προσφορᾶς τοῦ κατὰ τὴν δημοπρασίαν καὶ τής συμβάσεως καὶ ἐξ ἐπι πλέον ποσοῦ καθοριζομένου ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ γνώμην τής Ἐπιτροπῆς Ἔργων, τοῦ συνόλου τής ἀποζημιώσεως μὴ δυναμένου νὰ ὑπερβῇ τὸ ἐν διακοσιοστὸν τοῦ ποσοῦ τής συναφθείσης συμβάσεως.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν προσέλθῃ πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντὸς τής κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται ἄνευ ἐτέρας τινὸς διαδικασίας νὰ κηρύξῃ τὸν ἀνάδοχον ἔκπτωτον ἄνευ κοινοποιήσεως εἰδικῆς προσκλήσεως τής ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτέλεσεως καταπιπτούσης ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 27.

Πρόγραμμα κατασκευῆς ἔργου.

1. Ἐντὸς καθοριζομένης διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν προθεσμίας, ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὴν διευθύνουσαν ὑπηρεσίαν πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ ἔργου ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ἐκ τής συμβάσεως ὑποχρεώσεις του.

2. Τὸ πρόγραμμα κλιμακοῦται ἐντὸς τῶν ὑπὸ τῶν συμβατικῶν τευχῶν ὀριζομένων τμηματικῶν προθεσμιῶν καὶ συντάσσεται με βασικὴν ἐπιδιώξιν τὸν συντονισμὸν τῶν δραστηριοτήτων πρὸς ἀπόδοσιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν ὀλοκληρωμένου κατὰ χρησιμοποίησιμα τμήματα ἔργου.

3. Τὸ πρόγραμμα συντάσσεται ὑπὸ τύπον γραμμικοῦ διαγράμματος καὶ ἀπεικονίζει τὴν ἐν τῷ χρόνῳ ἀνάπτυξιν τῶν ἐπὶ μέρος ἔργων ἢ ἐργασιῶν πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον σκοποῦ. Τὸ πρόγραμμα συνοδεύεται ὑπὸ ἐκθέσεως ἀναλυούσης καὶ αἰτιολογούσης πλήρως τὸν προτεινόμενον προγραμματισμὸν.

4. Ἐπὶ σημαντικῶν ἔργων δύναται νὰ περιληφθῇ εἰς τὰ συμβατικὰ τεύχη ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου περὶ ἐφαρμογῆς τής μεθόδου τής δικτυωτῆς ἀναλύσεως καὶ τής μετατροπῆς, τοῦ δικτύου εἰς γραμμικὸν διάγραμμα.

5. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἀποφαίνεται ἐπὶ τοῦ ὑποβληθέντος προγράμματος, δυναμένη νὰ τροποποιήσῃ τὰς

προτάσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν σειρὰν καὶ τὴν διάρκειαν τής κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τὴν ἐν τῷ χρόνῳ κλιμάκωσιν τῶν πιστώσεων. Ἐκτός ἂν ἄλλως ὀρίζεται διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν, ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀπόφασις ἐκδίδεται ἐντὸς μηνός ἀπὸ τής ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ προγράμματος καὶ τῶν συνοδεύοντων τοῦτο στοιχείων.

Ἐὰν ἡ ἀπόφασις αὕτη δὲν ἐκδοθῇ ἐντὸς τής κατὰ τὰ ἀνωτέρω προθεσμίας ἢ ἐὰν ἐντὸς τής προθεσμίας ταύτης δὲν ζητηθῇ ἐγγράφως ὑπὸ τής διευθύνουσης Ὑπηρεσίας τυχόν διευκρινίσεις ἢ ἀναμάρψεις ἢ συμπλήρωσις τοῦ προγράμματος, θεωρεῖται τοῦτο ὡς αὐτοδικαίως ἐγκριθέν.

6. Τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγκρινόμενον πρόγραμμα κατασκευῆς τῶν ἔργων τυγχάνει ὑποχρεωτικὸν διὰ τὸν ἀνάδοχον, ὅστις ὀφείλει νὰ ἀναπτύξῃ πᾶσαν ἐπιμέλειαν καὶ δραστηριότητα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν του.

7. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων περὶ εὐθύνης ἐκ τής μὴ ἐμπροσθέντος κατασκευῆς τῶν ἔργασίων, τὸ πρόγραμμα, περιπτώσεως τυχούσης, ἀναθεωρεῖται, κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω διαδικασίαν.

8. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος δὲν ἤθελε συμμορφωθῆ πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ τὰς ὑπὸ τής συμβάσεως του ὀριζομένας ὑποχρεώσεις διὰ τὴν ὑποβολὴν προγράμματος, δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 28.

Παρουσία τοῦ ἐργολάβου εἰς τὸ ἔργον καὶ Τεχνικὴ Διεύθυνσις τῶν ἔργων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἐργολάβος ὑποχρεοῦται, ὅπως καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τής ἐκτέλεσεως τῶν ἔργων παρακολουθῇ αὐτοπροσώπως τὰς ἐργασίας, διορίζων εἰς περίπτωσιν ἀπουσίας αὐτοῦ κατάλληλον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ διὰ τὴν Τεχνικὴν καὶ τὴν ἐν γένει διευθύνσιν τῶν ἔργων τῇ ἐγκρίσει πάντοτε τής Ὑπηρεσίας, πρὸς ἣν ὀφείλει νὰ ἀνακοινώσῃ τὸν παρ' αὐτοῦ ὀριζόμενον ἀντιπρόσωπον. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται νὰ ἀξιώσῃ ὅπως ὁ διευθύνων τὰ ἔργα ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀναδόχου εἶναι Μηχανικὸς ἢ ἕτερος Τεχνικὸς διαθέτων τὰ πρὸς τοῦτο προσόντα. Ἡ Ὑπηρεσία ὀφείλει ἐντὸς μηνός ἀπὸ τής κοινοποιήσεως αὐτῇ τοῦ ἀντιπροσώπου ὅπως ἐκδώσῃ ἀπόφασιν ἀναγνωρίσεως τούτου, ἄλλως παρελθούσης ταύτης ἀπράκτου θεωρεῖται ὡς ἀποδεχομένη τοῦτον.

2. Προκειμένου περὶ ἐκτελέσεως ἔργων πάσης φύσεως, ἢ Ὑπηρεσία δύναται νὰ διατάξῃ τὸν ἐργολάβον, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ἔχει πτυχίον τεχνικῆς Σχολῆς, ὅπως προσλάβῃ κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν μέρος ἢ ὅλου τοῦ ἔργου, δι' ὄρισμένον χρόνον ἢ καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τής ἐκτέλεσεως τῶν ἔργασίων, διπλωματοῦχον μηχανικὸν ἢ Ὑπομηχανικὸν ἢ ἕτερον εἰδικὸν ἐπιστήμονα, ὅστις θὰ διευθύνῃ ὑπευθύνως τὰ ἔργα καὶ ἀντιπροσωπεύῃ τὸν ἐργολάβον ἀπουσιάζοντα ἐκ τοῦ τόπου ἐκτέλεσεως αὐτῶν.

3. Διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν δύναται νὰ ὀρίζονται τὰ εἰδικὰ προσόντα τὰ ὁποῖα δέον ὅπως κέκτηνται οἱ κατὰ τὰς προηγουμένας παραγράφους διευθύνοντες τὰ ἔργα.

4. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἐργολάβος ἀρμοδίως καλούμενος δὲν συμμορφωθῇ πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐντὸς προθεσμίας τασσομένης διὰ τής πρὸς αὐτὸν προσκλήσεως, πάντως οὐχὶ μικροτέρας τῶν 20 ἡμερῶν, ἢ διευθύνουσα τὸ ἔργον Ὑπηρεσία δύναται νὰ διορίξῃ ἀπ' εὐθείας μηχανικὸν ἢ ὑπομηχανικὸν εἰς βᾶρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου ἐπὶ μισθῷ ἀναλόγως πρὸς τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, τὸν χρόνον ἐκτέλεσεως καὶ τὰς γενικὰς συνθήκας ἐκτέλεσεως αὐτοῦ.

5. Ὁ ἀνάδοχος ἢ ὁ ἀντ' αὐτοῦ διευθύνων τὰ ἔργα, προσκλήσει τής Ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὅπως συνοδεύῃ τὸν ἐπιβλέποντα, διευθύνοντα ἢ ἐπιθεωροῦντα τὰ ἔργα τεχνικὸν ὑπάλληλον τοῦ ἐργοδότη ἢ τὸν κύριον τοῦ ἔργου κατὰ τὰς ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων μεταβάσεις τῶν πρὸς ἐπίβλεψιν, ἐλεγχον ἢ ἐπιθεώρησιν ἔργων.

Ἄρθρον 29.

Συμμόρφωσις τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὴν σύμβασιν καὶ τὰς διαταγὰς τής Ὑπηρεσίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ κατασκευάσῃ τὸ ἔργον

κατὰ τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως καὶ τὰς συμφωνίας πρὸς ταύτην ἐγγράφως ἐντολὰς τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, νὰ ἐφαρμόζη πιστῶς τὰ ἐγκεκριμένα διαγράμματα, νὰ τηρῇ τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν διαφόρων μερῶν τῶν ἔργων καὶ νὰ συμμορφωθῆται ἐπακριβῶς πρὸς τὰς διατάξεις τῶν οἰκειῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δὲν ἐκπληροῖ προσηκόντως τὰς ὡς ἄνω ὑποχρεώσεις του δύναται νὰ κηρυχθῆ ἔκπτωτος.

3. Ἐὰν κατὰ τὴν διενέργειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ἀντιμετωπίσῃ συνθήκας ἢ ἐμπόδια τὰ ὅποια δὲν ἔχουν προβλεφθῆ ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ὀφείλει ὅπως εἰδοποιήσῃ ἀμελλητὶ καὶ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ἱπηρεσίαν, ὑποβάλλων ἅμα τὰς ἰδίας προτάσεις αὐτοῦ πρὸς περαιτέρω ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνακυπτόντων ἐκ τῶν λόγων τούτων θεμάτων. Πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἱπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως συμμορφωθῆ ἐφαρμοζομένων ἐν διαφανείᾳ τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ παρόντος.

4. Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν ἀποζημίωσιν δικαιούται διὰ γενομένης ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς μεταβολᾶς, συνεπαγομένης μείζονα δαπάνην ἔστω καὶ ἂν αἱ μεταβολαὶ αὗται καθιστοῦν τὸ ἔργον στερεώτερον ἢ βελτιώνουν τὴν μορφήν αὐτοῦ.

Διὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἐξ ἧς ἐπῆλθεν οἰκονομία καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον μόνον ἡ ἀνάλογος πρὸς τὴν γενομένην ἐργασίαν δαπάνη. Ἐὰν ἐκ τῆς μεταβολῆς προκύπτῃ θέμα πλημμελοῦς κατασκευῆς ἐφαρμόζονται αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος.

5. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν ὅπως συμμορφωθῆ πρὸς διαταγὰς διδομένας αὐτῷ προφορικῶς. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ διαταγὴ λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτῆρος τῆς δίδεται ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, καταχωρεῖται ἐν τῷ ἡμερολογίῳ. Ἐὰν τὴν διαταγὴν ἔδωκεν ὁ ἐπιβλέπων, ὀφείλει νὰ ἐνημερώσῃ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ἱπηρεσίαν πρὸς ἐκδοσιν κανονικῆς διαταγῆς. Ἐὰν διὰ τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς δὲν υἱοθετῆται πλήρως ἡ ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος πᾶσα ἐργασία ἐκτελεσθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως τῇ ἐντολῇ τοῦ ἐπιβλέποντος μέχρι τῆς ἡμέρας κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς τῆς Διευθύνουσης Ἱπηρεσίας θεωρεῖται ὡς καλῶς γενομένη, ἀναγνωριζομένης ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσήκουσας διὰ τὰς οὕτω ἐκτελεσθεῖσας ἐργασίας πληρωμῆς.

6. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελῇ τὰς ἐργασίας κατὰ τὰς ἐγκρινομένας ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας τροποποιήσεις τῆς τεχνικῆς μελέτης τοῦ ἔργου, ἐπιφυλασσομένων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐκ τῆς τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 30.

Γενικαὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέτῃ τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαίῳ προσωπικόν καὶ παντὸς εἶδους μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις, μεταφορικὰ μέσα, καὶ ἐργαλεῖα, πλὴν ἐκείνων δι' ἃ ρητῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει πᾶσας τὰς σχετικὰς δαπάνας, ἰδίᾳ δὲ τοὺς μισθοὺς καὶ ἡμερομίσθια, ἀσφαλιστικὰ εἰσφορὰς καὶ λοιπὰς ἐργοδοτικὰς ἐπιβαρύνσεις, τὴν ἀξίαν τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν, τὰ μισθώματα καὶ ἀποσβέσεις μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων, τὰ μισθώματα ἀποθηκῶν, ὀρυχείων καὶ πάντα τὰ γενικὰ ἐξόδα αὐτοῦ.

2. Αἱ δαπάναι τῆς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐφαρμογῆς τῶν σχεδίων, αἱ δαπάναι διὰ τὰς καταμετρήσεις ἐν γένει, ἢ σύστασις τῶν ἐργοταξίων, αἱ δαπάναι ἐλέγχου ποιότητος καὶ ἀντοχῆς τῶν ἔργων καὶ πᾶσα ἐν γένει συμπαρομαρτοῦσα δαπάνη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐφ' ὅσον δὲν γίνεται ἐξαιρέσις διὰ μίαν ἢ πλείονας αὐτῶν ἐν τῇ συμβάσει. Ἡ κατασκευὴ ὁδῶν προσπελάσεως βαρύνει τὸν ἀνάδοχον ἐφ' ὅσον τοῦτο ὀρίζεται διὰ τῆς συμβάσεως.

3. Ὁ ἀνάδοχος βαρύνεται μὲ πάντας ἀνεξαρτήτως τοὺς φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορὰς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ τρίτων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις.

4. Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται διὰ πᾶσαν ζημίαν προκαλουμένην ὑπ' αὐτοῦ ἢ τῶν ὑπ' αὐτοῦ προστηθέντων, εἰς τὸν

κύριον τοῦ ἔργου ἢ εἰς οἰονδήποτε τρίτον. Ὑποχρεοῦται ἐπίσης νὰ τηρῇ τὰς κειμένας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τὰς τοιαύτας περὶ προλήψεως ἐργατικῶν ἀτυχημάτων καὶ πάντας ἐν γένει τοὺς ἰσχύοντας Κανονισμούς.

5. Αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου δραστηριότητες τοῦ ἀναδόχου ὑπόκεινται εἰς τὸν ἐλεγχον τοῦ ἐπιβλέποντος ὅστις, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ρυθμὸς ἐκτελέσεως δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συμβάσεως, πρὸς διασφάλισιν τῆς ἐμπροσθέντος ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου ἢ τμημάτων αὐτοῦ δύναται νὰ διατάξῃ, τὴν λήψιν μέτρων πρὸς ἐπίσπευσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Ἡ σχετικὴ πρὸς τοῦτο διαταγὴ δίδεται κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος. Ἡ μὴ ἐνάσκησις τοῦ κατὰ τὰ ἄνωτέρω ἐλέγχου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος δὲν ἀνατρέπει τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 31.

Προσωπικόν τοῦ ἐργολάβου.

1. Διὰ τὴν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἐφαρμογὴν τῆς συμβάσεως καὶ διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις ὁ ἀνάδοχος δέον νὰ διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον ἐπιστημονικόν καὶ βοηθητικόν προσωπικόν, ὅπερ δύναται νὰ καθορίζεται καὶ διὰ τῆς συμβάσεως κατ' ἐκτίμησιν.

2. Ὁ ἀριθμὸς τοῦ δι' ἐκάστην ἐργασίαν ἀναγκαίου προσωπικοῦ ἐν τῇ ἐκτέλεσει τοῦ ἔργου εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν σημασίαν τοῦ ἔργου, τὸ ποσὸν τῶν ἐργασιῶν, τὴν ἀνάγκην τῆς πρὸς διευκόλυνσιν ἢ ἐξασφάλισιν τοῦ ἔργου περατώσεως ὄρισμένων ἐργασιῶν, τὰς συνθήκας ἐργασίας, τὸν τόπον τοῦ ἔργου, τὰ χρονικὰ ὄρια ἐκτελέσεως αὐτοῦ ὡς καὶ τὰς διαταγὰς καὶ ἐντολὰς τῆς ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἐκτελέσεως αὐτοῦ. Ἡ ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν συντεθειμένων τοῦ ἐργολάβου, ὅστις διατασσόμενος ὑποχρεοῦται νὰ υποβάλλῃ αὐτῷ πλήρη κατάλογον τῶν ἐν τῷ ἔργῳ ἀπασχολουμένων ὀνομαστικῶς.

Ἄπαν τὸ προσωπικόν τοῦ ἐργολάβου δέον νὰ ἔχῃ τὴν ἀπαιτούμενην καταλληλότητα καὶ τὰ νόμιμα προσόντα διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν χρησιμοποιεῖται. Ἡ διευθύνουσα Ἱπηρεσία δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἐκ τῶν ἔργων ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀπειθῶν ἢ ἀκαταλλήλων ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ λαμβάνῃ τὴν ἐνδεικνυμένην μέριμναν καὶ νὰ καταβάλλῃ πᾶσαν προσηκόντα πρὸς ἀποτροπὴν κακῆς ἢ ἀντικειμένης πρὸς τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν τοιαύτην συμπεριφορὰν τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ, ὑποχρεομένου δὲ ὅπως τηρῇ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν ὑποδεικνυμένα μέτρα ἀσφαλείας καὶ τῶν εἰδικῶν ὄρων τῆς εἰδικῆς συγγραφῆς ὑποχρεώσεων.

4. Ἄπαντα τὰ μέτρα τὰ ἀφορῶντα τὴν ἐπιλογήν, πρόσληψιν, μεταφορὰν, πληρωμὴν, ἀσφάλισιν, ἐργατικὰς εἰσφορὰς, τροφοδοσίαν καὶ στέγασιν ἐὰν ἀπαιτῆται τοῦτο, τῶν ἐργαζομένων ὑπὸ τὸν ἀνάδοχον οἰασδήποτε κατηγορίας, βαρύνουσιν ἀποκλειστικῶς τοῦτον, ὑπόκεινται δὲ εἰς τὰς διατάξεις τῆς ἐργατικῆς Νομοθεσίας, τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου οὐδεμιᾶς εὐθύνης ὑπέχοντος δι' ἐνδεχομένην παράλειψιν τοῦ ἐργολάβου ἐναντι τούτων ἢ διένεξιν μετ' αὐτῶν.

Ἄρθρον 32.

Ποιότης ὑλικῶν.

1. Τὰ δι' ἐκάστον εἶδος ἐργασίας χρησιμοποιούμενα ὑλικά θὰ εἶναι γενικῶς μὲν ἐκ τῶν τῆς καλυτέρας ποιότητος παρεχομένων ὑπὸ τῶν συμβατικῶν ἀγορῶν, εἰδικώτερον δὲ ὑγιᾶ καὶ ἄνευ βλαβῶν ἢ ἄλλων ἐλαττωμάτων. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ὑλικῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι διάφορα τῶν δι' ἐκάστην χρῆσιν ὀριζομένων.

2. Ὁ ἀνάδοχος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν καταλληλότητα πάντων τῶν ὑλικῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκειῶν συμβάσεων προδιαγραφόμενα. Ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν ὑπόκειται εἰς τὸν ἐλεγχον ὑπὸ τῆς διευθύνουσης ὑπηρεσίας τὸ ἔργον, ἥτις δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν αὐτῶν πρὸς τῆς ἀσκήσεως τοῦ προσήκοντος ἐλέγχου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀπομακρύνῃ τοῦ ἐργοταξίου τὰ κριθέντα ὡς ἀδόκιμα

ἀπὸ τῆς ὑπηρεσίας ὑλικά δαπάναις του. Ἡ μὴ ἀσκήσις τοῦ δικαιώματος τούτου ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἢ ἢ μὴ διάγνωσις τοῦ ἐλαττώματος δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἐργολάβον τῆς ὑποχρέωσός ὅπως, ἐν τῇ περιπτώσει μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου ἤθελεν ἀποκαλυφθῆ κακὴ ποιότης ὑλικῶν ἢ ἀμέλεια ἐν τῇ χρήσει αὐτῶν, ἀντικαταστήσῃ τὰ μὴπω χρησιμοποιηθέντα ἀδόκιμα ὑλικά καὶ καθαιρέσῃ τὰ δι' αὐτῶν τυχόν ἐκτελεσθέντα ἔργα, ἀνακατασκευάζων αὐτὰ διὰ νέων καταλλήλων ὑλικῶν, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως.

3. Τὰ ἐξοδα τὰ ὁποῖα ἀπαιτοῦνται διὰ τὴν ἐξέτασιν τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν τῶν εἰσχομιζομένων εἰς τὸ ἔργον ὑπὸ τοῦ ἐργολάβου, βαρύνουν ἐξ ὀλοκλήρου τοῦτον.

4. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν προερχομένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ὁ ἐργολάβος διατασσόμενος ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ὀφείλει νὰ χρησιμοποιήσῃ ταῦτα, τὴν εὐθύνην διὰ τὴν τυχόν κακὴν ποιότητα τούτων φέρει ὁ διατάσσων τὴν χρῆσιν αὐτῶν, τοῦ ἐργολάβου εὐθυνομένου μόνον διὰ τὴν περίπτωσιν κακῆς κατασκευῆς ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ ἔργου.

5. Διὰ τὰ ὑλικά τῆς προηγουμένης παραγράφου ἅτινα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῆ τῆς ὑπηρεσίας νὰ χρησιμοποιήσῃ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος πρωτόκολλον εἰς τὸ ὁποῖον ἀναγράφεται τὸ εἶδος, ἢ ποσότης μετὰ μνείας τῶν προδιαγραφῶν τοῦ ὑλικοῦ. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τούτου ὁ ἀνάδοχος δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὡς ἄνω ὑλικά.

Ἄρθρον 33.

Παλαιὰ ὑλικά.

1. Τὰ εἰς ὄρυγμα ἢ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἢ εἰς ἐρείπια συναντώμενα ὑλικά ἀνήκουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, τοῦ ἀναδόχου δικαιουμένου εἰς ἀποζημιώσιν διὰ τὴν πρὸς ἐξάγωγὴν ἢ διαλογὴν αὐτῶν, γενομένην δαπάνην.

2. Ἐπὶ καθαιρέσεως παλαιῶν ἔργων πρὸς χρῆσιν τῶν ἐκ τούτου ὑλικῶν ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ λάβῃ τὰ κατάλληλα μέτρα ὅπως ἀποτραπῆ βλάβη εἰς τὰ ἐκ τῆς καθαιρέσεως ὑλικά ἢ προξενηθῆ ἢ κατὰ τὸ δυνατὸν μικροτέρα.

3. Διὰ τὰ ὑλικά τῶν προηγουμένων παραγράφων, ἅτινα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῆ τῆς ὑπηρεσίας νὰ χρησιμοποιήσῃ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος πρωτόκολλον ἐν ᾧ ἀναγράφεται τὸ εἶδος, τὸ ποσόν, ἢ ποιότης καὶ ἐνδεχομένως αἱ διαστάσεις τῶν ὑλικῶν τούτων. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τούτου ὁ ἀνάδοχος δὲν δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὡς ἄνω ὑλικά.

Ἄρθρον 34.

Ἀρχαιότητες.

Ἄνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ γνωστοποιήσῃ ἀμελλητὶ εἰς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον Ὑπηρεσίαν τὴν ἀνεύρεσιν ἐνδεχομένως κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ἀρχαιοτήτων ἢ οἰασθῆποτε φύσεως ἔργων τέχνης, ἐφαρμοζομένων τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἀρχαιοτήτων. Διὰ τὴν ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης καθυστέρησιν τῆς προόδου τῶν ἔργων ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ ἄρθρον 41 μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 35.

Διευκόλυνσις πρὸς ἑτέροισ ἐργολήπταις.

Προστασία ὑφισταμένων κατασκευῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ παρακωλύῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν ὑπὸ ἑτέρων ἐργοληπτῶν, χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, εἰς ἐργασίας μὴ συμπεριλαμβανομένας εἰς τὴν σύμβασιν αὐτοῦ ἢ ἐξαιρηθείσας βραδύτερον νομίμως ταύτης ὡς καὶ εἰς τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ ἢ τοῦ κυρίου ἔργου ἢ καὶ πάσης ἄλλης ἀρχῆς, τοὺς ἀσχολομένους μὲ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου ἢ πλησίον αὐτοῦ.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύσῃ τὰς ὑφισταμένας κατασκευὰς καὶ ἐκμεταλλεύσῃ ἐναντίον βλαβῶν ἢ διακοπῆς λειτουργίας των, αἰτινες εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπέλθουν λόγῳ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 36.

Χρῆσις τῶν ἔργων πρὸ τῆς ἀποπερατώσεως.

1. Τὸ ἔργον παραδίδεται εἰς χρῆσιν μετὰ τὴν ἀποπερατώσιν τῶν ἐργασιῶν πλὴν ἂν εἰς τὴν σύμβασιν ἢ ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν προβλέπεται ἢ παράλληλος πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν χρῆσις τούτου.

2. Πρὸ τῆς παραδόσεως εἰς χρῆσιν συντάσσεται πρακτικὸν περὶ τῆς καταστάσεως τῶν πρὸς χρῆσιν ἔργων. Τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς, ὀριζομένης δι' ἀποφάσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μετὰ αὐτῆς, τοῦ ἐπιβλέποντος μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἀναδόχου, καλουμένου διὰ προσκλήσεως ἐπιδιδομένης ἐπὶ ἀποδείξει. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς οὕτω δὲν παραστή τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ἐν ἀπουσίᾳ του καὶ κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἂν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῆ τὴν ὑπογραφὴν αὐτοῦ.

3. Ἡ πρὸς χρῆσιν παράδοσις τοῦ ἔργου δὲν ἀναπληροῖ τὴν παραλαβὴν τούτου.

Διὰ βλάβας ἐκ τῆς χρήσεως ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 48 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 37.

Τροποποιήσις ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν ἡ ἀριότης τοῦ ἔργου ἐπιβάλλῃ τὴν αὐξήσιν ἐργασιῶν εἰς ποσότητας ἀνωτέρας τῶν ἐν τῇ ἀρχικῇ συμβάσει ὀριζομένων, ἐκτελοῦνται αὐταὶ ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μὲ τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος, ἐφ' ὅσον ἡ ἐπερχομένη αὐξήσις τῆς δαπάνης δι' ἐκάστην ὁμάδα ὁμοειδῶν, κατὰ τὴν περὶ τούτου διὰ τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ διάκρισιν, ἐργασιῶν, δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐν τέταρτον (1/4) τῆς ἀντιστοίχου ὑπὸ τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως προβλεπομένης δαπάνης. Διὰ τὴν περίπτωσιν συμβάσεως συνομολογηθεισῶν κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 19 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, τὸ ποσοστὸν τοῦτο ὑπολογίζεται ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως. Ἐὰν ἡ αὐξήσις τῶν ἐργασιῶν συνεπάγεται αὐξήσιν δαπάνης πέραν τοῦ ὡς ἄνω ὀρίου, δικαιούται ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου νὰ ἀρνηθῆ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐπὶ πλέον ἐργασιῶν, ἐκτὸς ἂν πρὸ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν χωρήσῃ ἰδιαιτέρα συμφωνία μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ὡς πρὸς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐπὲρ τὸ ὄριον τοῦτο ποσοτήτων, συναπτομένη κατόπιν συμφώνου γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

2. Ἐὰν παραστῆ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν μὴ προβλεπομένων ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ ταύτας ἀμειβόμενος διὰ κανονιζομένων τιμῶν μονάδων ἀντιστοίχων πρὸς τὰς νέας ἐργασίας, ἐφ' ὅσον ἡ συνολικὴ δαπάνη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐν τέταρτον (1/4) τῆς συνολικῆς τοιαύτης τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως παρεμφερῶν μονάδων ἐργασίας, ὡς νέαι ἐργασίαι διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ ποσοστοῦ τούτου νοοῦνται μόνον αἱ ἐπὶ πλέον ἢ ἐλαττον ἐργασίαι ἀπὸ τῆς ἐγγυτέρας συμβατικῶς τιμολογηθείσης τοιαύτης, ἀθροιστικῶς λαμβανόμεναι. Πέραν τοῦ ὡς ἄνω ποσοστοῦ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς προηγουμένης παραγράφου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρίσταται ἀνάγκη ἐκτελέσεως ἐργασιῶν εἰς ποσότητας ἀνωτέρας τῶν διὰ τῶν προηγουμένων παραγράφων προσδιοριζομένων ὀρίων καὶ δὲν ἤθελε χωρήσει συμφωνία μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν τούτων ἐργασιῶν, δικαιούται ὁ κύριος τοῦ ἔργου νὰ περιορίσῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως κατὰ τὰ ὑπὸ τῆς ἐπομένης παραγράφου ὀριζόμενα ἢ καὶ νὰ διαλύσῃ ταύτην, πάντως δὲ νὰ ἐκτελέσῃ τὰ λοιπὰ ἔργα δι' ἑτέρου ἀναδόχου ἢ καθ' οἰονδήποτε ἄλλον πρόσφορον τρόπον, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν ἀπολογιστικῶς διὰ τοῦ ἀναδόχου.

4. Ὁ κύριος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ μειώσῃ τὰς συμβατικὰς ἐργασίας, ἄνευ ἀναγνωρίσεως οἰασθῆποτε ἐκ τοῦ λόγου τούτου ἀποζημιώσεως ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου, μέχρι τοῦ ἐνὸς τετάρτου (1/4) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντι-

κειμένου. Διά τήν πέραν τοῦ ποσοστοῦ τούτου ἐπιβαλλομένην μονομερῶς ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου μείωσιν ὁ ἀνάδοχος δικαιούται ἀποζημιώσεως λογιζομένης ἐπὶ χρηματικῷ ποσοῦ, ἀντιστοιχοῦντος εἰς τήν πέραν τοῦ ἐνὸς τετάρτου (1/4) μείωσιν τοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου. Ὁ ἀνάδοχος δικαιούται ὡσαύτως ἀποζημιώσεως καὶ ἐὰν ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐπιβληθῆ ἑκ μείωσιν πέραν τοῦ ἡμίσεος (1/2) εἰς σημαντικὸν κονδύλιον, ἀντιπροσωπεῖον τοῦλάχιστον τὸν ἓν δέκατον (1/10) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου, ἔστω καὶ ἂν ἡ κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μείωσις τοῦ συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ εἶναι κατωτέρα τοῦ ἐνὸς τετάρτου (1/4) τοῦ ἀρχικοῦ συμβατικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου, πλὴν ἂν ὁ ἀνάδοχος συναίνῃ εἰς τὴν τοιαύτην μείωσιν. Ἡ ἀποζημιώσις λογίζεται ἐπὶ χρηματικῷ ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τήν πέραν τοῦ ἡμίσεος μείωσιν τοῦ κονδυλίου. Συντρεχουσῶν ἀμφοτέρων τῶν ἐν τοῖς προηγούμενοις ἐδαφίοις περιπτώσεων μειώσεως, ἡ ἀποζημιώσις λογίζεται ἐπὶ τοῦ μείζονος ἐξ αὐτῶν χρηματικοῦ ποσοῦ. Διά τὸν κανονισμὸν τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποζημιώσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος.

5. Ἀπαντα τὰ διὰ τῶν ἀνωτέρω καθοριζόμενα ὄρια τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως ἀναφέρονται εἰς μεγέθη προσδιοριζόμενα δι' ἐφαρμογῆς τῶν τιμῶν μονάδος τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου καὶ δὲν ἐπηρεάζονται ἐκ τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν τιμῶν μονάδος κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ἰσχυουσῶν περὶ ταύτης διατάξεων διὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἐκτελούμενα ἔργα.

Ἄρθρον 38.

Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τήν κατασκευὴν τῶν ἔργων παραστῆ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέας ἐργασίας, μὴ προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως, κανονίζεται διὰ ταύτην ἀντίστοιχος τιμὴ μονάδος. Ὁ Κανονισμὸς τῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν γίνεται κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, περιλαμβανοῦσης τὴν αἰτιολογίαν τῆς ἀναγκαιότητος ἐκτελέσεως τῆς νέας ἐργασίας, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτιμωμένην ἔκτασιν αὐτῆς εἰς φυσικὰς μονάδας καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῆς αἰτουμένης τιμῆς. Ἐφ' ὅλων τῶν σημείων τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω αἰτήσεως εἰσηγεῖται ἐγγράφως ὁ ἐπιβλέπων ὅστις ἐπίσης δύναται νὰ ζητήσῃ καὶ οἰκοθεν τὸν Κανονισμὸν τιμῶν μονάδος διὰ νέας ἐργασίας. Ἡ τιμὴ κανονίζεται διὰ πρωτοκόλλου συντάσσομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἀπουσία αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεῖς ἀρμοδίως δὲν ἐμφανισθῆ.

2. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως ἐν τῷ συμβατικῷ τιμολογίῳ παρεμφερῶν μονάδων ἐργασίας, ἡ τιμὴ συντάσσεται μόνον διὰ τὰ ἐπὶ πλέον ἢ ἐπὶ ἔλαττον στοιχεῖα.

3. Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν ἐνεργεῖται ὡς ἀκολούθως :

α) Διὰ πλήρεις ἢ ἐπὶ μέρους ἐργασίας περιλαμβανομένας εἰς ἐγκεκριμένα ἢ συμβατικὰ ἀναλυτικὰ τιμολόγια (ἀναλύσεις τιμῶν), αἱ τιμαὶ καθορίζονται βάσει τοῦ ἄρθρου τοῦ τιμολογίου αὐτοῦ.

β) Διὰ νέας ἐργασίας μὴ περιλαμβανομένας εἰς τοιαῦτα ἀναλυτικὰ τιμολόγια, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται βάσει πραγματικῶν στοιχείων τῆς ἐκτελέσεως διὰ παρακολουθήσεως τῆς ἀποδόσεως τῶν ἐργατοτεχνιτῶν καὶ μηχανημάτων καὶ τῆς ἀναλώσεως ὑλικῶν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπαρκοῦς μέρους τῆς ἐργασίας ἢ δοκιμαστικῆς τοιαύτης. Τοιαῦτα στοιχεῖα προκύψαντα ἐξ ἐτέρων ἐργολαβιῶν δὲν ἀποτελοῦν τεκμήριον διὰ τὸν Κανονισμὸν τιμῶν κατὰ τὸν ὡς ἄνω τρόπον τιμολογήσεως.

γ) Διὰ νέας ἐργασίας δυναμένας νὰ τιμολογηθοῦν ἐν μέρει μόνον κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ α' τῆς παρούσης, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται κατὰ τὸ μέρος τοῦτο βάσει τοῦ ἐδαφίου α' καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον μέρος βάσει τοῦ ἐδαφίου β'.

4. Πρὸς καθορισμὸν τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ λοιπῶν ἀποζημιώσεων δι' ἐργασιῶν, μισθωμάτων, μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν καὶ εἰδῶν ἐν γένει λαμβάνονται αἱ ἐν

τοῖς οἰκείοις πρακτικοῖς τοῦ χρόνου δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου διαλαμβανόμεναι, ὡς αὐταὶ τελικῶς διεμορφώθησαν κατὰ τὰς ἰσχυούσας διατάξεις. Ὡς τοιαῦτα πρακτικὰ νοοῦνται τὰ τῶν περιφερειακῶν συμβολίων Δημοσίων Ἔργων καὶ Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Δικαιωμάτων Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἰσχυούσας διατάξεις. Ἐὰν βασικαὶ τιμαὶ δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰ κατὰ τὰ ἀνωτέρω πρακτικὰ, αὐταὶ λαμβάνονται μετὰ τὴν τρέχουσαν τιμὴν τῶν κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως. Ὑλικά καὶ ἐξοπλισμὸς διὰ τὰ ὅποια δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀγορὰν τρέχουσα τιμὴ τιμολογοῦνται βάσει τῶν εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἀποδεικτικῶν τοῦ πραγματικοῦ κόστους τῶν, δεδῶντος ἐλεγχομένων.

5. Αἱ οὕτω κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος νέων ἐργασιῶν ὑπόκεινται εἰς προσαύξησιν κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκπτώσιν δημοπρασίας. Ἐπὶ συμβάσεως καταρτισθείσης κατόπιν δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, εἰς ἐκάστην νέαν τιμὴν ἐφαρμόζεται ἡ εἰδικὴ τεκμαρτῆ ἐκπτώσις τῆς κατηγορίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ἡ τιμολογούμενη ἐργασία. Κατὰ τὸν Κανονισμὸν τῶν νέων τιμῶν μονάδος ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ καθορίζεται πάντοτε ἡ κατηγορία αὐτή. Ἐὰν ἡ τιμολογούμενη ἐργασία δὲν ἀνήκῃ καταφανῶς εἰς οὐδεμίαν τῶν κατηγοριῶν τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζεται ἡ γενικὴ τεκμαρτῆ ἐκπτώσις.

6. Κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τῆς προηγούμενης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζεται ἐκπτώσις δημοπρατήσεως : α) ἐπὶ τιμῶν καθοριζομένων κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ β' τῆς παραγράφου 3 καὶ β) ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς τιμῆς τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰ εἰδικὰ ὑλικά τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ εἰς τὰ περιπτώσεις ταύτας ἀντιστοιχοῦν ποσὸν κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ ὑπόκειται πάντοτε εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἐκπτώσιν δημοπρασίας.

7. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῆ τὴν σύμπραξιν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτὸν κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 23 παράγραφος 4 ὀριζόμενα. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως τὸ πρωτόκολλον, δικαιούται εἰς τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 61 τοῦ παρόντος.

8. Τὸ πρωτόκολλον ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν παραχαρῆμα μὲν ἐὰν ἐγένετο ἀνεπιφυλάκτως ἀποδεκτὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, μετὰ δὲ τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως ἢ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πρὸς τοῦτο προθεσμίας εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν. Μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ὑποβάλλεται πάντοτε ἔκθεσις τοῦ Προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας εἰς τὴν αἰτιολογεῖται ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν, ὁ τρόπος τιμολογήσεως αὐτῶν, ἡ ἐπιλογή τῶν προτεγουμένων νέων μονάδων ἐργασιῶν καὶ πᾶν ἕτερον χρήσιμον στοιχεῖον. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν συντάσσεται μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἀπαιρητήτως καὶ Συγκριτικὸς Πίναξ διὰ τὴν ἀνάλογον τροποποίησιν τοῦ προϋπολογισμοῦ.

9. Αἱ κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος ὑπόκεινται εἰς τὴν ἔγκρισιν τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἀποφαινομένου μετὰ γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς ἔργων. Ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 61 ἐπίλυσιν τυχόν διαφωνίας του, ἀλλ' ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 39.

Τροποποιήσεις προϋπολογισμοῦ.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων παραστῆ ἀνάγκη μεταβολῆς τῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς συμβάσεως ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ προσθήκης νέων ἐργασιῶν, συντάσσεται Συγκριτικὸς Πίναξ προσδιορίζων τὰς ἀναγκαῖας μεταβολὰς τῶν κονδυλίων καὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης. Ἐὰν εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα περιλαμβάνονται ἐργασίαι διὰ τὰς ὁποίας δὲν ὑφίστανται τιμαὶ μονάδος, συνοδεύεται οὗτος καὶ ὑπὸ πρωτοκόλλου Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 38 τοῦ παρόντος. Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης

Υπηρεσίας κατ' αντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεὶς δὲν ἐνεφανίσθη. Αἱ διὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος καθοριζόμεναι ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθῶν μὲ τὰς αὐτὰς τιμὰς καὶ τοὺς αὐτοὺς ὄρους τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἐξαιρέσει τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν δι' ἃς ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 31 τοῦ παρόντος.

2. Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ φέρει τὰς ἀπαραιτήτους στήλας περιλαμβανούσας ἐν ἀντιστοιχίᾳ τὰ μεγέθη τῶν ποσοτήτων καὶ τῆς δαπάνης : α) τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ, β) τοῦ ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἐγκριθέντος προηγουμένου Συγκριτικοῦ Πίνακος καὶ γ) τοῦ προτεινομένου προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἤδη συντασσομένου Συγκριτικοῦ Πίνακος.

Ὁ Συγκριτικὸς Πίναξ φέρει ἐπίσης στήλας περιλαμβανούσας : α) ἐνδείξεις περὶ τοῦ εἶδους τῶν ἐργασιῶν διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτῶν, β) τὰς τιμὰς μονάδος μετ' ἐνδείξεων τοῦ οἰκείου ἄρθρου τιμολογίου τῆς συμβάσεως ἢ τῶν πρωτοκόλλων Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν καὶ γ) τὰς ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν κοινῶν τοῦ πρότερου ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προτεινομένου τοιοῦτου προκύπτουσας διαφορὰς δαπάνης.

3. Ἡ συνοδεύουσα τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα αἰτιολογικὴ ἔκθεσις αἰτιολογεῖ τὰς εἰς αὐτὸν μεταβολὰς, περιλαμβάνει δὲ ἐπὶ πλέον ἐκτίμησιν τῆς δαπάνης τοῦ ὅλου ἔργου βάσει τῶν πράγματι ἀπαιτούμενων, διὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν αὐτοῦ, ποσοτήτων ἐργασιῶν, ἐὰν αἱ ποσότητες αὐταὶ δὲν ἐμφανίζονται ἐν τῷ συνόλῳ των εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα δι' οἰονδήποτε λόγον.

4. Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 7, 8 καὶ 9 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ κατὰ τὸν παρὸν ἄρθρον.

Ἄρθρον 40.

Ἐκτελέσεις ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν ὑπὸ ἀναδόχου.

1. Ἐὰν ἡ μεταβολὴ τῶν ποσοτήτων τοῦ προϋπολογισμοῦ συνεπάγεται αὐξησιν τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου μείζονα τῶν ἐν ἄρθρῳ 37 παραγράφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ὁρίων (ὑπερσυμβατικῆς ἐργασίας) ὁ ἀνάδοχος νοεῖται ἀποδειχθεὶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν μὲ τὰς ἰσχυούσας τιμὰς, παραιτούμενος πάσης ἀξιώσεως διὰ τὰς ὑπὸ τὰ ὡς ἄνω ὅρια ποσότητας, ἐὰν ὑπογράψῃ τὸν περιλαμβάνοντα τὰς ἐργασίας ταύτας Συγκριτικὸν Πίνακα ἀνεπιφυλάκτως καὶ διὰ τὰς ἐν αὐτῷ ποσότητας.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνήσῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὅρια τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐργασιῶν, ὑπογράφει τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα μετ' ἐπιφυλάξεως καὶ δηλοῖ ρητῶς τοῦτο διὰ τῆς κατὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἐνστάσεως. Ὁ ἀνάδοχος εἰς τὴν ἐνστάσιν του ὑποβάλλει καὶ πρότασιν περὶ τῶν ἀξιουμένων ὑπ' αὐτοῦ τυχόν νέων τιμῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὑποχρεωτικὰ ὅρια ποσοτήτων.

3. Ὁ καθορισμὸς τῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεωτικῶς ἐκτελεστέων ποσοτήτων ἐργασιῶν (ὄρια καὶ ποσότητες) ἐκάστης ὁμάδος ἐντός τοῦ πλαισίου τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων ἀξίσεως τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος γίνεται, ἐν περιπτώσει μὴ ἀποδεκτῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑπερβάσεων τῶν ὁρίων τούτων, μετ' εἰσήγησιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὑπὸ τῆς προισταμένης Ἀρχῆς.

4. Ἐπὶ ὑποβληθεισῶν κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου προτάσεων τοῦ ἀναδόχου διὰ νέας τιμὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν, ἀποφαίνεται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐνδεχομένως μετὰ προηγουμένης διαπραγματεύσεως καὶ πάντως μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ σχετικοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἀποφάσεως καθορίζονται αἱ δι' ἐκάστην ἐργασίαν νέαι τιμαὶ καὶ αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἀντιστοιχοὶ ὄρια καὶ ποσότητες πέραν τῶν ὁποίων ἐφαρμόζονται αὐταί, ἐπιφερομένων εἰς τὸν Συγκριτικὸν Πίνακα τῶν σχετικῶν διορθώσεων.

5. Ἐν περιπτώσει ἀπορρίψεως τῶν προτάσεων τοῦ ἀναδόχου ἐπὶ τῶν νέων τιμῶν διὰ τὰς ὑπερσυμβατικὰς ποσότητας ἢ ἐν ἀρνήσει τοῦ ἀναδόχου πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπερσυμβατικῶν ποσοτήτων τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. κατὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος περιορίζει τὰς ἐν τῷ Συγκριτικῷ Πίνακι ποσότητας ἐντός τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων ἢ καὶ διατάσσει τὴν ἀλάττωσιν τῆς ἐργολαβίας, ἐὰν διατηρουμένης ταύτης ἐν ἐνεργείᾳ κρίνεται ἀπόσφορος ἢ ἐκτελέσει τῶν λοιπῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω περιορισμὸν τῶν ποσοτήτων λαμβάνονται ὑπ' ἕψιν ἰδίᾳ αἱ ἀνάγκαι ἀποπερατώσεως ἡμιτελῶν τμημάτων, ἀποφυγῆς ζημιῶν εἰς τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα καὶ περαιώσεως κατὰ τὸ δυνατὸν αὐτοτελῶν τμημάτων ἔργων. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἀποφάσεως προσδιορίζονται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὰ ἐκτελεστέα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τμήματα τοῦ ἔργου τὰ καλυπτόμενα ὑπὸ τὰς διὰ τοῦ Συγκριτικοῦ Πίνακος ἐγκρινομένας ποσότητας.

6. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. διατάσσει τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν, ἐὰν τοῦτο κρίνεται σκόπιμον ἢ μέρος τούτων διὰ συστάσεως ἐτέρων ἐργολαβιῶν ἢ κατ' οἰονδήποτε ἄλλον πρόσφορον τρόπον.

7. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 5 καὶ 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποφάσεις ἐκδίδονται πάντοτε μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἄρθρον 41.

Προθεσμίας.

1. Ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὁρίζεται πάντοτε προθεσμία διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου ἔργου (συνολικὴ προθεσμία). Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει, ἢ συνολικὴ προθεσμία ἀρχεται ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ ἔργα (χρονικὴ ἀφετηρία). Ἐντὸς τῆς συνολικῆς προθεσμίας δέον νὰ ἔχη περαιωθῇ ἢ κατασκευῆ τῶν ἔργων καὶ νὰ ἔχουν διενεργηθῇ αἱ ἐκ τῆς συμβάσεως τυχόν ἐπιβαλλόμεναι δοκιμασίαι.

2. Προθεσμίας διὰ τὴν περαιώσιν τμημάτων τοῦ ἔργου (τμηματικαὶ προθεσμίας), συνεπαγόμεναι τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 ἐπιβολὴν ποινικῶν ρητρῶν, δύναται νὰ τεθοῦν διὰ τῆς συμβάσεως μόνον διὰ τὴν περαιώσιν διακεκριμένων τμημάτων τοῦ ὅλου ἔργου δεκτικῶν αὐτοτελοῦς χρήσεως. Τὰ τμήματα ταῦτα προσδιορίζονται ἐν τῇ συμβάσει διὰ σαφοῦς τεχνικῆς περιγραφῆς. Τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τμηματικῶν προθεσμιῶν.

3. Διὰ τὴν ὑπαιτιότητα τοῦ ἀναδόχου ὑπέρβασιν τῆς προθεσμίας ὁρίζεται ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἡμερησία ποινικὴ ρήτρα κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 44 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα. Ἡ ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου παρακράτησις τῆς ποινικῆς ρήτρας, δὲν αἶρει τυχόν δικαιώματα αὐτοῦ ἐκ τοῦ νόμου ἢ τῆς συμβάσεως, πρὸς κήρυξιν ἐκπτώτου τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ πρὸς ἀποζημίωσιν ἐκ τῆς ὑπερμερείας.

4. Ἡ συνολικὴ καὶ αἱ τμηματικαὶ προθεσμίας δύνανται νὰ παρατείνονται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου προκύβουν καθυστερήσεις μὴ ὀφειλόμεναι εἰς ἀποκλειστικὴν ὑπαιτιότητα τοῦ ἀναδόχου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συνεχίσῃ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου μέχρι ἐπὶ πλέον χρονικοῦ διαστήματος, οὐχὶ μείζονος τοῦ ἐνὸς τρίτου τῆς συμβατικῆς συνολικῆς προθεσμίας καὶ πάντως οὐχὶ μικροτέρου τῶν τριῶν μηνῶν σχετικῆς ἀποφάσεως διὰ τὴν ἐγκρίσιν ἐκδιδομένης ὑπὸ τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ὑπηρεσίας.

5. Ἐὰν ἡ παράτασις ὑπερβαίῃ τὸ ὡς ἄνω διὰ τὸν ἀνάδοχον ὑποχρεωτικὸν ἀνώτατον ὅριον παρατάσεως τῆς προθεσμίας αὕτη ἐγκρίνεται κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου ὑπὸ τοῦ ΚΔΣ μετὰ γνώμην τῆς ἐπιβλέψεως καὶ τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

6. Ἡ περὶ παρατάσεως προθεσμίας αἴτησις τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πάντοτε τοὺς λόγους καθυστερήσεως καὶ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἀπαιτούμενου χρόνου πρὸς περαιώσιν αὐτῶν.

7. Ὁ ἀνάδοχος τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τῆς ὁριακῆς προθεσμίας, ὑποχρεοῦται νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως εἰς τὴν διευ-

(ήνυσαν Ὑπηρεσίαν : α) τὸν προβλεπόμενον χρόνον περαιοῦσας τῶν ἐργασιῶν, τοὺς λόγους εἰς οὓς ὀφείλονται αἰτιολογῆσαι καθυστερήσεις καὶ τὴν ἐκ τούτων ἐκτιμωμένην διαρκείαν τῶν ἐργασιῶν καὶ β) ἐὰν συναινῇ εἰς τὴν συνέχισιν τῶν ἔργων μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας.

8. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος διὰ τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον δηλώσεως τοῦ ἀρνηθῆ ἢ τὴν πέραν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας συνέχισιν τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τῆς δηλώσεως ὑποβάλλῃ καὶ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῶν μέχρι τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ἐκτελεσθησάντων ἐργασιῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 27 τοῦ παρόντος, εἰς τὰς ὁποίας ἐν πάσῃ περιπτώσει πρέπει νὰ περιλαμβανῶνται αἱ ἀπολύτως ἀναγκαῖαι πρὸς ὀλοκλήρωσιν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ ἐφικτοῦ, αὐτοτελῶν τμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ ὅπως δὴποτε ἀπαραίτητοι διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων καὶ ἀποφυγὴν ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα ἢ εἰς τρίτους.

9. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν ὑποβάλλῃ τὴν κατὰ παράγραφον 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου δήλωσιν ἢ τὸ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία κοινοποιεῖ πίνακα τῶν ἐντὸς τῆς ὀριακῆς προθεσμίας ἐκτελεστέων ὡς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ ἐργασιῶν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐκτελέσῃ τὰς διατασσόμενας ἐργασίας ἐμπροθέσμως καὶ κατ' ἀπόλυτον προτεραιότητα, ἔστω καὶ ἐὰν ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν συνεπάγεται ὑπέρβασιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 37 παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ὀριακῶν μεγεθῶν, ἐφαρμοζομένων ἐν ἀνάγκῃ διὰ ταύτας τῶν διατάξεων τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 42.

Ὑπερμερία - Διακοπὴ Ἐργασιῶν - Διάλυσις Ἐργολαβίας - Ματαιώσεις διαλύσεως.

1. Εἰς περιπτώσεις ὑπερμερίας τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου περὶ τὴν ἐκπλήρωσιν συμβατικῶν ἢ νομίμων ὑποχρεώσεων του, δημιουργεῖται διὰ τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου δικαίωμα ἀποζημιώσεως μόνον διὰ τὰς θετικὰς ζημίας αὐτοῦ καὶ διὰ τὸν χρόνον ἀπὸ τῆς ἐγγράφου περὶ τούτου ὀχλήσεως καὶ ἐφεξῆς ὑπολογιζομένης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος.

2. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς συμβάσεως ἐὰν ἡ ἄνευ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ καθυστέρησις τῶν ἐργασιῶν ὑπερβῇ τὸ κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ὄριον.

3. Τὸ αὐτὸ δικαίωμα ἔχει ὁ ἀνάδοχος καὶ εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν, μετὰ τὴν ἑναρξιν τῶν ἐργασιῶν, αὗται διακοποῦν διαταγῇ ἢ ὑπαιτιότητι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μείζον τῶν τριῶν μηνῶν, λογιζόμενον ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ διακοπῆς διαταγῆς ἢ προκειμένου περὶ τῆς ὑπαιτιότητος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου διακοπῆς, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐπιδόσεως παρὰ τοῦ ἀναδόχου εἰς αὐτὸν εἰδικῆς δηλώσεως περὶ διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν.

4. Ἡ προηγουμένη παράγραφος ἐφαρμόζεται καὶ ἐὰν ἡ ἑναρξὶς τῶν ἐργασιῶν μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἀναδόχου καθυστερήσῃ ὑπὲρ τὸ τρίμηνον, ὑπαιτιότητι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, πλὴν ἂν ἄλλως ὀρίζωνται ἐν τῇ συμβάσει τὰ τῆς ἑναρξέως τῶν ἐργασιῶν.

5. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς ἄνωτέρω περιπτώσεις ἡ ἄσκησις τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀναδόχου πρὸς διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας του πραγματοποιεῖται δι' ὑποβολῆς παρ' αὐτοῦ σχετικῆς αἰτήσεως ἐπιδιδομένης ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ἡ αἴτησις κοινοποιεῖται καὶ πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ περὶ διαλύσεως αἴτησις δὲν ὑπεβλήθη εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, πᾶσα διαταγὴ τῆς ὑπηρεσίας ταύτης εἶναι ἰσχυρά, δὲν δικαιούται δὲ ὁ ἀνάδοχος μετὰ τὴν κοινοποίησιν αὐτῆς νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν πάροδον τῶν νομίμων προθεσμιῶν, οὐδὲ τὴν ὑποβολὴν αἰτήσεως πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας ἢ πρὸς ἕτεραν ἀρχήν.

6. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία τὴν αἴτησιν περὶ διάλυσεως τῆς ἐργολαβίας ὑποβάλλει ἀμελλητί πρὸς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετ' ἐκθέσεως ὡς πρὸς τὸ βᾶσιμον τῶν

ἰσχυρισμῶν τοῦ ἀναδόχου καὶ μετὰ τῆς γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐργῶν, τὸ Κ.Δ.Σ. ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης κηρύσσουσα τὴν διάλυσιν ἢ ἀπυρρίπτουσα τὴν αἴτησιν. Ἐν μὴ ἐκδόσει ταυτῆς ἀποφάσεως ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς δηλώσεως αὕτη θεωρεῖται γενομένη ἀποδεκτή.

7. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς διαλύσεως ἐπέχει τὴν θέσιν τῆς κατ' ἄρθρον 45 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περὶ περαιοῦσεως τῶν ἔργων.

8. Ὅταν τῇ διαταγῇ τῆς ὑπηρεσίας παύσουν ὀριστικῶς τὰ ἔργα ἢ σύμβασις θεωρεῖται αὐτοδικτικῶς διαλυθεῖσα ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῷ ἀναδόχῳ τῆς διαταγῆς περὶ ὀριστικῆς διακοπῆς τῶν ἔργων, ἥτις ἐπίσης ἐπέχει θέσιν βεβαιώσεως περαιοῦσεως τῶν ἐργασιῶν.

9. Ἐπὶ διαλύσεως ἐργολαβίας δύναται αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου, νὰ ἐγκριθῇ ἢ μετὰ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς διενέργεια καὶ τῆς ὀριστικῆς τοιαύτης, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως ἐὰν ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν δὲν δικαιολογῆται ἡ συντήρησις αὐτῶν οὐδὲ ἀπαιτῆται ἢ διὰ τοῦ χρόνου δοκιμασία τῆς ποιότητός των.

10. Αἱ παράγραφοι 5, 6, 7 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὴν κατ' ἄρθρον 55 παράγραφος 1 τοῦ παρόντος διάλυσιν ἐργολαβίας μετὰ διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἕνεκα καθυστέρησεως πληρωμῶν.

11. Ἀσκηθέντος ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐγκύριως τοῦ κατὰ τὰ ἄνωτέρω δικαιώματος διαλύσεως τῆς συμβάσεως, δύναται συναινέσει τούτου, νὰ συνεχισθῇ ἢ σύμβασις ματαιουμένης τῆς διαλύσεως κατόπιν ὑποβολῆς σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου μετὰ στοιχείων ὑπολογισμοῦ τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀξιουμένης ἀποζημιώσεως.

12. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. συγκροτεῖ τριμελῆ ἐπιτροπὴν ἥτις συνερχομένη μερίμνη τοῦ ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως ὀριζομένου προέδρου αὐτῆς, ἐρευνᾷ τὸ βᾶσιμον τοῦ ἀσχομένου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δικαιώματος καὶ ἐκτιμᾷ τὸ ὕψος τῶν θετικῶν ζημιῶν αὐτοῦ. Ἡ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν παροχὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληροφοριῶν καὶ συμπληρωματικῶν στοιχείων.

13. Ἡ ματαιώσις τῆς διαλύσεως καὶ ἡ σχετικὴ ἀποζημιώσις ἐγκρίνονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐργῶν. Ἡ ἐπὶ ἐγκρίσει ματαιώσεως ἀποζημιώσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι ἄνωτέρα τῆς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς παραγράφου 12 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκτιμηθείσης πλὴν τῆς τυχόν διορθώσεως ἢ συμπληρώσεως τῶν ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς στοιχείων. Ἡ ἐγκρίσις τῆς ματαιώσεως τῆς διαλύσεως γίνεται μετὰ προηγουμένην ἐγγράφον ἀποδοχῆν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ ὕψους τῆς ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 43.

Ἀποζημιώσεις ἀναδόχου λόγω διαλύσεως.

1. Εἰς πᾶσας τὰς περιπτώσεις διαλύσεως συμβάσεως ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ἐπερχομένης μετὰ τὴν ἐγκατάστασιν τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ ἔργα, εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται ἐκτὸς τοῦ διὰ τὰς ἐκτελεσθείσας ἐργασίας ἐργοληπτικοῦ ἀνταλλάγματος, ἡ ἀξία τῶν ἐν τοῖς ἐργοταξίοις εἰσχομισθέντων καὶ μὴ ἐνσωματωθέντων εἰς τὸ ἔργον δοκίμων ὑλικῶν καὶ ἀποζημιώσις κανονιζομένη ἀναλόγως τῶν μήπω ἀποσβεσθεισῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τοῦ ἐκ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας ἢ ἄλλων κρατησασῶν εἰδικῶν συνθηκῶν, τεκμαίρομένου ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου διὰ τὰς μὴ ἐκτελεσθείσας συμβατικὰς ἐργασίας.

Ἡ ἀξία τῶν εἰσχομισθέντων ὑλικῶν καταβάλλεται ἐφ' ὅσον εἶχε δοθῆ ἐντολὴ εἰσχομισεως τῶν ὑλικῶν ἢ ἐπεβάλλετο ἢ προμήθεια αὐτῶν ἐκ τῶν ἐργασιῶν, οὔτινες ἀναγράφονται εἰς τὸ πρόγραμμα ἢ τοὺς χορηγηθέντας τῷ ἀναδόχῳ πίνακας ἐργασιῶν, ἢ ἐφ' ὅσον κρινεταὶ ὅτι συνθήκαι εἰδικαὶ ἐπέβαλλον τὴν εἰσκόμισιν αὐτῶν οἰκοθεν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ἡ διὰ τὸ τεκμαίρομενον ὄφελος τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσις ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει δύναται νὰ ὑπερβῇ τὰ ἐπὶ ἑκατοστὰ (7 %) τοῦ ὑπολειπομένου, μετ' ἀφαίρεσιν τῆς

αξίας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ἀρχικοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως, μειωμένου κατὰ τὸ ἕν τέταρτον (1/4) αὐτοῦ. Τὸ αὐτὰ ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ τῆς περιπτώσεως μονομερῶς μειώσεως τῶν συμβατικῶν ἐργασιῶν κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος, ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν συνήνεσεν εἰς τὴν μείωσιν ταύτην.

2. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον ἀποζημίωσις προτείνεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς καὶ κανονίζεται δι' ἀποφάσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων κατὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ πρωτοκόλλου παραλαβῆς.

3. Διὰ τὴν πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως ματαίωσιν ἢ διάλυσιν τῆς συμβάσεως ἢ ἀποζημίωσις καθορίζεται κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 26 τοῦ παρόντος παράγραφος 3.

Ἄρθρον 44.

Ποινικαὶ ρῆτραι.

1. Δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπαίτιον ὑπερβάσεως τῆς συνολικῆς προθεσμίας περαιώσεως τοῦ ἔργου καὶ ἐπὶ ἀριθμὸν ἡμερῶν μέχρι τοῦ 25 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐκπεφρασμένης εἰς ἡμερολογιακὰς ἡμέρας, ἐπιβάλλεται εἰς βᾶρος τοῦ ἀναδόχου ἡμερησία ποινικὴ ρῆτρα ἴση πρὸς τὸ 8 % τῆς μέσης κατὰ τὴν ἐπομένην παράγραφον ἡμερησίας ἀξίας τοῦ ἔργου. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ 25 % τοῦ χρόνου καὶ ἐπὶ ἀριθμὸν ἡμερῶν μέχρις ἑτέρου 10 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐπιβάλλεται ἡμερησίως ποινικὴ ρῆτρα ἴση πρὸς τὸ 12 % τῆς μέσης ἡμερησίας ἀξίας τοῦ ἔργου.

2. Ἡ πρὸς ἐπιβολὴν τῶν ποινικῶν ρητρῶν μέση ἡμερησία ἀξία ἐξευρίσκειται διὰ διαιρέσεως τοῦ ἐν ἄρθρῳ 23 τοῦ παρόντος παράγραφος 1 ποσοῦ τῆς συμβάσεως διὰ τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐκπεφρασμένης εἰς ἡμερολογιακὰς ἡμέρας.

3. Ἐὰν ἡ ὑπερημερία τοῦ ἀναδόχου ὑπερβῇ τὸ 35 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ὑποχρεωτικῶς ἐκπτώτος, μὴ ἀπαιτούμενης τῆς ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσκλήσεως.

Διὰ τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως προσδιορίζονται καὶ αἱ εἰς βᾶρος τοῦ ἀναδόχου ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὸν μέχρι τότε χρόνον.

4. Δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπαίτιου, ἐκ μέρους τοῦ ἀναδόχου ὑπερβάσεως τμηματικῆς προθεσμίας ἢ σύμβασιν ὀρίζει τὸ ποσὸν τῆς ποινικῆς ρῆτρας καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν αὕτη ἐπιβάλλεται. Τὸ σύνολον τῶν ὑπὸ τῆς συμβάσεως ἐπαπειλουμένων ποινικῶν ρητρῶν δι' ὑπέρβασιν πασῶν τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνώτερον τοῦ 2 % τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ὑπηρεσίας βάσει τοῦ ὁποίου δημοπρατεῖται τὸ ἔργον.

Αἱ ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὴν ὑπέρβασιν τμηματικῶν προθεσμιῶν εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὰς διὰ τὴν ὑπέρβασιν τῆς συνολικῆς προθεσμίας ἐπιβαλλομένας.

5. Αἱ ποινικαὶ ρῆτραι ἐπιβάλλονται δι' ἀποφάσεως τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς κατόπιν συμφώνου γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων. Αἱ κατὰ τῶν ἀποφάσεων τούτων ἐνστάσεις περιορίζονται μόνον εἰς τὴν ἀμφισβήτησιν τῆς ἐμπροθέσμου περαιώσεως τοῦ ἔργου, ὑποβάλλονται δὲ ἐντὸς προθεσμίας 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως. Ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως δὲν ἀναστέλλει τὴν εἰσπραξίν ἢ παρακράτησιν τῶν ποινικῶν ρητρῶν.

6. Ἐὰν ἐγκριθῇ παράτασις προθεσμίας τινός, συνολικῆς ἢ τμηματικῆς ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὸν ἀντίστοιχον χρόνον τῆς παρατάσεως δὲν ἐπιβάλλονται, τυχὸν δὲ ἐπιβληθεῖσαι αἰρῶνται αὐτοδικαίως. Ὁ ὑπολογισμὸς ποινικῶν ρητρῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς νέας ὀρισθείσης κατὰ παράτασιν προθεσμίας.

Ποινικὴ ρῆτρα ἐξ ὑπερβάσεως τμηματικῆς προθεσμίας ἐξαλειφεται εἰς περίπτωσιν ἐμπροθέσμου περαιώσεως τοῦ ἔργου ἐντὸς τῆς ὀλικῆς προθεσμίας καὶ ἐφ' ὅσον ἡ ὑπέρβασις τῆς τμηματικῆς προθεσμίας δὲν ἔχει ἐπιφέρει οἰκονομικὴν ζημίαν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 45.

Βεβαίωσις περαιώσεως ἐργασιῶν.

1. Ἄμα τῇ λήξει τῶν προθεσμιῶν περαιώσεως τοῦ συνόλου ἢ τμημάτων τοῦ ἔργου, ὁ ἐπιβλέπων διενεργεῖ κατ' αἴτησιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ οἰκοθεν ἐλεγχον τῶν ἔργων πρὸς διαπίστωσιν τοῦ ὅτι ταῦτα ἔχουν περαιωθῆ καὶ ὑποστῆ ἱκανοποιητικῶς πᾶσαν κατὰ τὴν σύμβασιν δοκιμασίαν καὶ ὑποβάλλει πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ἐπιτροπὴν σχετικὴν ἔκθεσιν.

Ἐν περιπτώσει καθυστερήσεων ἢ ἔκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένως τὰς κατὰ τὴν λήξιν τῆς προθεσμίας ἐναπομεινούσας πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασίας.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐκδίδει βεβαίωσιν περὶ τῆς ἐμπροθέσμου περαιώσεως δυναμένη πρὸς τοῦτο νὰ διενεργήσῃ ἐπιθεώρησιν. Ἡ βεβαίωσις περὶ τῆς ἐμπροθέσμου ἐκτελέσεως δὲν ἐξομοιοῦται πρὸς παραλαβὴν τῶν ἔργων, ἥτις διενεργεῖται συμφώνως πρὸς τὰς οἰκείας διατάξεις τοῦ παρόντος.

3. Ἐὰν κατὰ τὴν διαδικασίαν βεβαίωσεως περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν διαπιστωθῶν ἐπουσιῶδεις μόνον ἐλλείψεις μὴ ἐπηρεάζουσαι τὴν λειτουργικότητα τοῦ ἔργου, ἡ διευθύνουσα Ἐπιτροπὴ διὰ διαταγῆς τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον καθορίζει τὰς ἐπισημανθείσας ἐλλείψεις καὶ τάσσει εὐλόγον προθεσμίαν ἀποκαταστάσεως αὐτῶν. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ βεβαίωσις ἐμπροθέσμου ἐκτελέσεως ἐκδίδεται μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἐμπροθέσμου ἀποκαταστάσεως τῶν ἐλλείψεων.

4. Ἐὰν κατὰ τὴν κρίσιν τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς αἱ διαπιστωθεῖσαι ἐλλείψεις εἶναι τοιαῦται ὥστε νὰ μὴ καθίσταται δυνατὴ ἢ νὰ εἶναι πλημμελὴς ἡ λειτουργία τοῦ ἔργου ἢ τμήματος αὐτοῦ, ἢ ἐὰν δὲν ἐπαινώθησαν ἐμπροθέσμως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐπουσιῶδων ἐλλείψεων, ἡ διευθύνουσα Ἐπιτροπὴ κοινοποιεῖ εἰς τὸν ἀνάδοχον πίνακα τῶν βεβαιωθείσων ἐλλείψεων. Ἡ κοινοποιήσις τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω πίνακος εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπέχει θέσιν τῆς ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσκλήσεως. Μετὰ πάροδον ἀπράκτων δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ ὡς ἄνω πίνακος ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ἐκπτώτος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος.

5. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐκπτώσις δύναται νὰ ἀνασταλῆ δι' ἀποφάσεως τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς ἐὰν ὁ ἀνάδοχος, ἐντὸς δεκαήμερου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον πίνακος, ὑποσχεθῇ ἐγγράφως καὶ παράσχη πρὸς τοῦτο ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις ὅτι θὰ ἀποκαταστήσῃ τὰς βεβαιωθείσας ἐλλείψεις ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος. Ἡ ἀναστολὴ τῆς ἐκπτώσεως δὲν συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐπιβολῆς τῶν προβλεπομένων ποινικῶν ρητρῶν.

Ἄρθρον 46.

Πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου καὶ μετ' αὐτὴν, μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς, ὁ ἐπιβλέπων κρίνῃ ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου ἢ τμήματος αὐτοῦ δὲν πληροῖ τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως ἢ τὸ ἔργον ἐμφανίζει ἐλαττώματα ὀφείλει ὅπως ἀμελλητὶ ἀναφέρει εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς. Εἰς τὴν ἀναφορὰν ἐκτίθενται τὰ στοιχεῖα ἐφ' ὧν βασίζεται ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς κατασκευῆς ὡς πλημμελοῦς, τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν πλημμελειῶν καὶ ἡ γνώμη του διὰ τὸ τυχὸν ἐπικίνδυνον ἢ ἐπουσιῶδες τούτων ὡς καὶ διὰ τὰ ληπτέα μέτρα.

2. Ἡ πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων διαπιστοῦται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς, κατόπιν ἐπιθεωρήσεως τῶν ἔργων. Διαπιστωθείσης ὑπ' αὐτοῦ πλημμελείας, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἀνάδοχον εἰδικὴ διαταγὴ, δι' ἧς καθορίζεται τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν πλημμελειῶν καὶ ἡ ἐντὸς εὐλόγου προθεσμιῶν λήψις τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων πρὸς ἄρσιν τῶν ἐκ τούτων συνεπειῶν. Τοιαῦτα μέτρα εἶναι ἰδίᾳ ἡ καθαιρέσεις καὶ ἡ ἐπανακατασκευὴ τῶν πλημμελῶν τμημάτων τοῦ ἔργου καὶ τῶν τυχὸν ὑπ'

αυτῶν ἐπηρεαζομένων τμημάτων ἢ ἡ ἐπισκευὴ ἢ βελτιώσις τούτων. Ἐάν πρόκειται περὶ ἐλαττώματος χαρακτηριζομένου ὡς μὴ οὐσιώδους, καθορίζεται διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς ποσοστὸν μειώσεως τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐντολὴ παραλλήλου ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἐπισκευῆς ἢ βελτιώσεως.

3. Ἡ κατὰ τῆς διαπιστώσεως τὴν πλημμελῆ κατασκευὴν διαταγῆς κατὰ νόμον ἐνστάσις τοῦ ἀναδόχου ἀσκεῖται εἰδικῶς ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς ταύτης. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος ζητῇ τὴν πρὸς διερεύνησιν τοῦ πλημμελοῦς τῆς κατασκευῆς διενέργειαν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, αὗται ἐκτελοῦνται μετ' ἐγκρίσιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὡς πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῶν.

Αἱ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι διεξάγονται παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλεπόντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, τὰ ἀποτελέσματα δὲ αὐτῶν καταχωροῦνται ἀνελλιπῶς εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου. Αἱ δαπάναι τῶν ἐρευνητικῶν τούτων ἐργασιῶν βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐάν ἀποδειχθῇ ἡ πλημμέλεια, ἄλλως τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου, ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐκτελέσεως τῆς διαταχθείσης ἀποκαταστάσεως τῶν πλημμελειῶν μέχρι ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ ταύτης ἀποφάσεως ἢ τῆς τυχόν πρὸ ταύτης ἀνακλήσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῆς ἐνστάσεως.

4. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀνασταλτικὸν τῆς ἐνστάσεως ἀποτέλεσμα δὲν ὑφίσταται ἢ αἰρεται ἐάν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας χαρακτηρίσῃ διὰ διαταγῆς τοῦ τὴν πλημμελείαν ὡς ἐπικίνδυνον. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην αἱ ἐργασίαι ἄρσεως τῆς πλημμελείας ἢ αἱ ἐν τῇ διαταγῇ ὀριζόμεναι ἐργασίαι ἀποτροπῆς τῶν ἐκ ταύτης κινδύνων ἐκτελοῦνται παραχρῆμα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλεπόντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς, ὅστις καταχωρεῖ ἐν τῷ ἡμερολογίῳ ἀνελλιπῶς πάντα τὰ κατ' ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς λαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μέτρα, μεταξὺ τῶν ὁποίων δύναται νὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας λήψις καὶ ἐξέτασις δοκιμίων.

5. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἐνστάσις ὑποβάλλεται πρὸς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων μετὰ σχετικῶν φακέλλου περιλαμβανόντος: α) ἀντίγραφον τῆς διαταγῆς περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας μετὰ βεβαιώσεως τῆς ἡμερομηνίας κοινοποιήσεως ταύτης εἰς τὸν ἀνάδοχον, β) εἰσήγησιν τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ταύτης καὶ γ) πᾶν ἄλλο στοιχεῖον ἐφ' οὗ ἐβασίσθη ἡ διαπίστωσις καὶ ἡ περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας διαταγή. Εἰς τὴν περίπτωσιν ἐζητήθη διὰ τῆς ἐνστάσεως ἢ διενέργειαν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ὁ φάκελλος ὑποβάλλεται μετὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἐκ τούτων ἐγκριθεισῶν καὶ συνοδεύεται μετ' ἀντίγραφου τοῦ σχετικῶς τηρηθέντος ἡμερολογίου τοῦ ἔργου. Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἔργων ἀποφαίνεται ὀριστικῶς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως μετ' αὐτοψίαν διενεργουμένην παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ἀρμοδίως προσκαλουμένου. Ἡ ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀπόφασις κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ ἀνακοινοῦται ἀπαραιτήτως εἰς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ φακέλλου τοῦ ἐργολήπτου.

6. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀπόφασιν, δικαιούμενος εἰς ὑποβολὴν αἰτήσεως θεραπείας κατὰ τὸ ἄρθρον 61 τοῦ παρόντος. Ἰσχυρισμοὶ τοῦ ἀναδόχου στηριζόμενοι εἰς πραγματικὰ περιστατικὰ προκύπτοντα κατὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πλημμελείας λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, μόνον ἐφ' ὅσον ἐκλήθη πρὸς παρακολούθησιν ταύτης ὁ ἐπιβλέπων.

7. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος δὲν ᾔθελε προβῆν ἐντὸς τῆς κατὰ περίπτωσιν τασσομένης αὐτῷ προθεσμίας εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πλημμελειῶν, αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως τῆς πλημμελείας, ἐκτελοῦνται, μερίμνη τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καθ' οἷονδήποτε προκρινόμενον ὑπ' αὐτῆς τρόπον εἰς βᾶρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου, ἐπιφυ-

λασσομένων τῶν δικαιωμάτων τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος προβλεπομένων λοιπῶν κυρώσεων κατὰ τοῦ ἀναδόχου.

8. Ἐάν ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ ἔργα δὲν εἶχον κατασκευασθῆ πλημμελῶς ὁ ἀνάδοχος ἀποζημιοῦται διὰ τὰς ἐκτελεσθείσας ὑπ' αὐτοῦ, εἰς συμμόρφωσιν πρὸς τὰς δοθείσας αὐτῷ διαταγὰς ἐργασίας. Ἐάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐγένοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἢ ἀποζημιώσις αὐτῆ ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συμβατικῶν ὄρων καὶ τιμῶν μονάδος. Ἐάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως διετάχθησαν μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν λόγῳ ἀποζημιώσεως ὑπολογίζεται βάσει τιμῶν μονάδος κανονιζομένων κατὰ τὴν περίπτωσιν β' τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος.

9. Ἐάν κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων ᾔθελον ἀποκαλυφθῆ πλημμέλεια, ἡ παραλαβὴ ἀναβάλλεται καὶ ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου. Αἱ προθεσμιαὶ συντελέσεως τῆς παραλαβῆς παρατείνονται ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀναλόγως.

Ἄρθρον 47.

Κίνδυνος τοῦ ἔργου—Βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου—Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου φέρει τὸν κίνδυνον ἐναντι τοῦ κυρίου αὐτοῦ, διὰ πᾶσαν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας βλάβην τοῦ ἔργου, πλην ἂν αὐτῆ ὀφείλεται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ ἂν εἰδικῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ἐν περιπτώσει παραδόσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον αὐτοῦ πρὸς χρῆσιν πρὸ τῆς παραλαβῆς, αἱ ἐκ τῆς χρήσεως βλάβαι ἐφ' ὅσον δὲν ὀφείλονται εἰς κακὴν ποιότητα τοῦ ἔργου, βαρύνουν τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

2. Κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐάν αἱ βλάβαι εἰς τὸ ἔργον, εἰς τὰ εἰσκομισθέντα εἰς τὰ ἐργοτάξια δόκιμα ὑλικά ἢ καὶ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου προήλθον ἐξ ἀνωτέρας βίας, ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσις ἀνάλογος πρὸς τὰς ἐπελθούσας ζημίας, καθοριζομένη ἐν τῇ συνεκτιμῆσει τοῦ εἶδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῶν βλαβῶν καὶ τῶν εἰδικῶν ἐν ἐκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει συνθηκῶν, τῶν σχετικῶν πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου. Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀποζημιώσεως γίνεται μετὰ σύμφωνον γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου, ὑποβαλλομένη ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπελεύσεως τῆς βλάβης προκειμένου περὶ ἔργου ὑπὸ κατασκευὴν καὶ ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν προκειμένου περὶ ἔργου ἀποπερατωθέντος ἀλλὰ μὴ εἰσέτι παραληφθέντος.

3. Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν δικαιοῦται ἀποζημιώσιν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δι' οἰανδήποτε βλάβην ἐπερχομένην εἰς τὰ ἔργα, δι' οἰανδήποτε φθορὰν ἢ ἀπώλειαν ὑλικῶν καὶ δι' οἰανδήποτε ἐν γένει ζημίαν αὐτοῦ, ὀφειλομένης εἴτε εἰς ἀμέλειαν, ἀπρονοησίαν ἢ ἀνεπιτηδειότητα αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ του, εἴτε εἰς μὴ χρῆσιν τῶν καταλλήλων μέσων εἴτε εἰς οἰανδήποτε ἐτέραν αἰτίαν, πλην τῶν εἰς τὰς προηγουμένας παραγράφους περιπτώσεων. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀποκαταστήσῃ τὰς οὕτω βαρυνούσας αὐτὸν βλάβας ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις.

4. Διὰ νὰ ἀναγνωρισθῶν κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ παρόντος ἐξ ἀνωτέρας βίας προξενηθεῖσαι βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἢ τὰ ἐν τοῖς ἐργοτάξιοις εἰσκομισθέντα ὑλικά ἢ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου, δέον οὗτος νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῆς διατάξεως ταύτης τασσομένης προθεσμίας, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν ὡς καὶ τὴν πρὸς ἐπανάρθωσιν αὐτῶν δαπάνην ἐν ᾧ μέτρῳ καθίσταται δυνατόν νὰ ἐκτιμηθῇ αὐτῆ. Ἡ δὴλωσις περιλαμβάνει ἐπίσης ὑποχρεωτικῶς μνείαν τῆς ὡς ἀνωτέρας βίας χαρακτηριζομένης αἰτίας τῶν βλαβῶν καὶ αἴτημα ἀποζημιώσεως πρὸς ἀποκατάστασιν αὐτῶν.

5. Ο προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας προβαίνει ἀμελλητί καὶ δι' αὐτοψίας εἰς τὴν ἐξακριβωσιν τοῦ περιεχομένου τῆς δηλώσεως, ἰδίᾳ δὲ τοῦ εἴδους καὶ τῆς ἐκτάσεως τῶν βλαβῶν καὶ τοῦ χρόνου καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀναφέρει σχετικῶς εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν.

6. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ συνιστᾷ ἀμελλητί ἐπιτροπὴν ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων, ὀριζομένων ἀναλόγως πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο αὐταί. Ἡ ἐπιτροπὴ ὀφείλει ὅπως μερίμνη τοῦ διὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ὀριζομένου ὡς προέδρου, προβῆ εἰς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἀρμολογίως καλουμένου, καὶ συντάξῃ σχετικὸν πρωτόκολλον διαπιστώσεως τῶν βλαβῶν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συστάσεώς της. Ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ ἐκτίθενται ἐπακριβῶς τὰ αἰτία, ὁ χρόνος καὶ αἱ εἰδικαὶ συνθήκαι ὑφ' ἃς ἔλαβον χώραν αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι, μνημονευομένων πρὸς τοῦτο ὅλων τῶν ἐξακριβωθέντων προσφῶρων στοιχείων, ἐξετάζεται ἢ ὑπαρξίς ἢ οὐ εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου, προσδιορίζεται λεπτομερῶς τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν βλαβῶν καὶ προτείνεται ὁ τρόπος καὶ ἡ πρὸς ἐπανόρθωσιν αὐτῶν δαπάνη.

7. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς κατὰ νόμον ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου. Ἡ ἐνστασις εἶναι ἀπαράδεκτος ἐφ' ὅσον τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη ἀνεπιφυλάκτως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν παραστῆ ἢ ἀρνηθῆ νὰ ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κοινοποιεῖ τοῦτο κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 23 τοῦ παρόντος παράγραφος 3 ὀριζόμενα. Ἡ ἐνστασις εἰδικῶς ἐν προκειμένῳ ὑποβάλλεται ἐντὸς τῆς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ ἀπὸ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω κοινοποιήσεως τούτου.

8. Τὸ πρωτόκολλον ὁμοῦ μετὰ τῆς τυχόν ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου ὑποβάλλεται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Τὸ πρωτόκολλον, εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν ὑπεγράφη μετ' ἐπιφυλάξεως παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐκοινοποιήθη αὐτῷ, ὑποβάλλεται μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πενημέρου προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεως μετὰ βεβαιώσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἀπράκτου παρελεύσεως τῆς προθεσμίας. Τὸ πρωτόκολλον τελειοῦται μόνον μετὰ τὴν ἔγκρισίν του ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π., ἀποφαινομένου ταυτόχρονως καὶ ἐπὶ τῆς τυχόν κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεως.

9. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως καθορίζεται ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ἢ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου ἀποζημιώσεις διὰ βλάβας ἐξ ἀνωτέρας βίας ἀφορᾷ μόνον εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν τῶν ὑλικῶν ζημιῶν τῶν ἐπενεχθεισῶν εἰς τὰ ἔργα, τὰ εἰσχομισθέντα ὑλικά καὶ τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου.

Ἡ ἀποζημίωσις προσδιορίζεται πάντοτε βάσει τῶν συμβατικῶν ὄρων. Ἐφ' ὅσον ἡ ἀποκατάστασις τῶν βλαβῶν διατάσσεται μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἐργοταξίου τοῦ ἀναδόχου, αἱ τιμαὶ μονάδος διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως κανονίζονται ἐκ παρακολουθήσεως κατὰ τὴν περίπτωσιν β' τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 38 τοῦ παρόντος.

10. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατασσομένων πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης ἐργασιῶν. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἐὰν ἐκ τῆς προξενηθείσης βλάβης εἰς τὰ ἔργα δημιουργηθῇ κίνδυνος διὰ τὴν ἀσφάλειαν προσώπων ἢ σημαντικῶν ζημιῶν τρίτων ἢ περαιτέρω σημαντικῆς βλάβης τῶν ἔργων, πρὸς ἀποτροπὴν κατὰ τὸ δυνατὸν τοῦ κινδύνου τούτου, δύναται νὰ ἐγκρίνη καὶ πρὸ τῆς ἐπιδόσεως εἰσέτι τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου τὴν κατασκευὴν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ προσφῶρων πρὸς τοῦτο ἔργων, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἀντικείμενον τῆς μετὰ τοῦ ἀναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. Ἡ περὶ τούτων διαταγὴ μνημονεῖται ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ κοινοποιεῖται εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προ-

βῆ εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν ἄνευ χρονοτριβῆς, διαθέτων πρὸς τοῦτο ἅπαν τὸ δυναμικὸν τῆς ὀργανώσεώς του. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας δύναται ὅπως, ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ἀνεπαρκείας τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἀπτελεσματικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων, ἐγκρίνη τὴν κατασκευὴν μέρους ἢ καὶ τοῦ συνόλου τῶν διατασσομένων ἐργασιῶν δι' οἴου-δήποτε ἄλλου προσφῶρου τρόπου κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα. Ἀπασαὶ αἱ δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν καταβάλλονται ἐκ τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου διατιθεμένων πιστώσεων καὶ βαρύνουν τελικῶς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς ἂν διὰ τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποφάσεως ἦθελον καταλογισθῆ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου, ὡς ὑπαιτίου διὰ τὴν προξενηθεῖσαν βλάβην εἰς τὰ ἔργα.

11. Ἡ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ δικαιολογήσῃ παράτασιν τῶν προθεσμῶν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν κατ' εὐλογον χρονικὸν διάστημα.

12. Ἡ ἀποζημιώσις βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ὑποχρεωτικῆς διὰ τὸν ἀνάδοχον ἀξίσεως τῶν ἐργασιῶν κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 48.

Βλάβαι ἐξ ἄλλων αἰτιῶν.

1. Ἡ διαδικασία τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν τυχόν ἐκτελεστέων ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως ἢ προλήψεως κινδύνων καὶ ἐπὶ περιπτώσεων καθ' ἃς αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ εἰς ἄλλην εἰδικῶς διὰ τῆς συμβάσεως ἐξαιρουμένην τῆς εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου αἰτία.

2. Διὰ βλάβας ὀφειλομένας εἰς χρῆσιν ἔργου, παραδοθέντος πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου πρὸ παραλαβῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ παρόντος, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως μόνον αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 9, 10 καὶ 12 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου. Τοιαῦται ἐργασίαι ἐκτελοῦνται μόνον κατόπιν ἐγγράφου ἐγκρίσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, κατόπιν ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς δαπάνης ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

Πρὸς διαπίστωσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων συντάσσεται πρωτόκολλον μετὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἀφ' ἐνὸς καὶ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑτέρου.

Ἄρθρον 49.

Ἐκπτώσις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐκπληροῖ προσηκόντως τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις του ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς συμφωνίας πρὸς τὴν σύμβασιν, ἐγγράφους ἐντολὰς τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἢ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ δύναται νὰ κηρυχθῆ ἐκπτώτος τῆς ἐργολαβίας δι' ἀποφάσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου κατόπιν γνώμης τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας.

2. Τῆς ἐκπτώσεως προηγεῖται κοινοποίησις εἰς τὸν ἀνάδοχον εἰδικῆς προσκλήσεως τοῦ Προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἥτις μνημονεῖται ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ περιλαμβάνει συγκεκριμένην διατύπωσιν τῶν ἀξιουμένων πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ τὴν πρὸς τοῦτο προθεσμίαν. Ἡ προθεσμία δέον νὰ εἶναι εὐλόγος ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἀξιούμενα πρὸς ἐκτέλεσιν, πάντως δὲ οὐχὶ μικροτέρα τῶν δέκα (10) ἡμερῶν.

Εἰς περιπτώσιν καθ' ἣν ἀξιοῦται ἡ λήψις μέτρων πρὸς ἀποτροπὴν προφανῶν κινδύνων, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 47 παράγραφος 10, ἡ τασσομένη προθεσμία δύναται νὰ εἶναι καὶ μικροτέρα τῶν δέκα (10) ἡμερῶν.

3. Ἡ εἰδικὴ πρόσκλησις καὶ αἱ διὰ ταύτης τιθέμεναι προθεσμίαι δὲν ἀνατρέπουν τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων

ή τμημάτων αὐτῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ὑπερβάσεως τῶν προθεσμιῶν συνεπειᾶς.

4. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως ἀπόφασις ἐκδίδεται μετὰ τὴν ἐπιτοὴν τῆς ἐν τῇ εἰδικῇ προσκλήσει προθεσμίας ἀφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν συνεμορφώθη πρὸς τὰ ὑπὸ ταύτης διατασσόμενα. Ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως διακόπτεται πᾶσα ἐργασία τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου. Διὰ τῆς ἀποφάσεως καλεῖται ὁ ἀνάδοχος ἕνα εἰς ὁρισμένον τόπον καὶ χρόνον παραστῆ εἰς τὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ δοκίμων καὶ χρησίων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὑλικῶν. Ἡ ἐπιμέτρησις ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ συντάσσεται κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ παρόντος. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀπόφασις κοινοποιεῖται πάντοτε πρὸς τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

5. Ἡ ἐνστάσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως ἐκπτώσεως ἀσκειῖται εἰδικῶς ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως. Ἡ ἐμπροθέμως ἀσκηθεῖσα ἐνστάσις ἀναστέλλει κατὰ πάντα τὴν ἀπόφασιν ἐκπτώσεως μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφάσεως. Ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφαίνεται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετὰ γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

6. Ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως δύναται νὰ μὴ συνεχισθοῦν τὰ ἔργα ἢ νὰ ἐκτελεσθοῦν μόνον αἱ κρινόμεναι ὡς ἀναγκαῖαι ἐργασίαι. Ὁ τρόπος ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους τούτων, κατ' ἄρθρον 7 παράγραφον 3 τοῦ παρόντος καθορίζεται ὑπὸ τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν γίνεται εἰς βᾶρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐὰν ἡ δαπάνη τῶν ἐργασιῶν ἀποβῇ μεγαλύτερα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορά κρατεῖται ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἀναδόχῳ ἢ ἐκ τοῦ προϊόντος καταπτώσεως τῶν ἐγγυήσεων ἢ εἰσπράττεται διὰ παντὸς νομίμου μέσου κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως τῶν δημοσίων ἐσόδων διατάξεις.

Ὁ τοιοῦτος εἰς βᾶρος τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου διακανονισμὸς γίνεται διὰ τὰς ἐργασίας διὰ τὰς ὁποίας ἦτο ὑπόχρεος ὁ ἀνάδοχος κατὰ τὴν σύμβασιν, ὡς αὕτη εἶχε τροποποιηθῆ ἄχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως κατ' ὃ μέτρον αὐταὶ ἐκτελεσθοῦν ἐντὸς προθεσμίας ἴσης πρὸς τὴν ὀλικὴν προθεσμίαν ἀποπερατώσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἀρχομένης ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως ἢ τῆς περὶ ἀπορρίψεως τῆς ἐνστάσεως τοιαύτης. Ἐὰν ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως ἀποβῇ μικροτέρα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορά προσαρτᾶται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

7. Τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. δύναται μετὰ τὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐκπτώτου πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ἑπιτροπὴν νὰ ἐγκρίνη τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν, ἐὰν κρίνη ὅτι ὁ ἐκπτώτος διαθέτη τὰ πρὸς τοῦτο μέσα, τασσομένης ἀναλόγως πρὸς τοῦτο προθεσμίας. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μετὰ τὴν ἐγκρίσιν καὶ καλῆν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, δύναται τὸ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. μετὰ πρότασιν τῆς διευθύνουσης Ἑπιτροπῆς καὶ γνωμοδότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων νὰ ἄρῃ τὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου.

8. Ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως μέχρι τοῦ ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καθορισμοῦ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ διευθύνουσα Ἑπιτροπὴ δύναται, πρὸς ἀποτροπὴν κινδύνων, περὶ τῶν παραγράφων 10 ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος, νὰ ἐπέμβῃ ἐκτελοῦσα τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 7 παράγραφος 3 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα, εἰς βᾶρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου.

9. Ἐὰν ὁ ἐκπτώτος ἐργολάβος κατὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων μετὰ τὴν ἐκπτώσιν αὐτοῦ ἐργασιῶν, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιδείξῃ βραδύτητα ἀδικαιολόγητον ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις του ἢ τὰς διατάξεις τῆς ὑπηρεσίας, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθύνουσης Ἑπιτροπῆς διατάσσει τὴν παύσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀποχὴν τοῦ ἀναδόχου ὑπ' αὐτῶν, τῶν ἐργασιῶν συνεχιζομένων κατ' ὃν τρόπον καὶ κατ' ὃ μέτρον ἤθελε κριθῆ ἀναγκαῖον κατὰ τὰς διατάξεις

τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου εἰς βᾶρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἢ κατὰ τὴν ἐν λόγῳ παράγραφον 6 προθεσμία ἐκτελέσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἄρχεται ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἑπιτροπῆς.

Ἄρθρον 50.

Ἐκχώρησις τοῦ ἔργου.

1. Ἀπαγορεύεται εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου νὰ ἐκχωρήσῃ μέρος ἢ τὸ ὅλον τῆς συναφθείσης συμβάσεως. Ἐξαιρετικῶς δύναται κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐργολάβου καὶ διὰ σοβαροῦς λόγους μετὰ συγκατάθεσιν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων νὰ ἐκχωρηθῆ ἐργολαβία.

2. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἐκχωρήσῃ μέρος ἢ τὸ ὅλον τῆς ἐργολαβίας ἄνευ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀπαιτουμένης ἐγκρίσεως καθύστεται ἐκπτώτος κατὰ τὸ ἄρθρον 49 τοῦ παρόντος παραγράφος 1, παραμένει δὲ πρὸς ὄφελος τοῦ ἔργου τόσον ἢ ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως ὅσον καὶ αἱ καθ' οἰονδήποτε τρόπον πρᾶκτα κτηθεῖσαι λοιπαὶ ἐγγυήσεις.

3. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκχώρησις καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου ἐκ τῶν εὐθυνῶν αὐτοῦ ἀφ' ἑνὸς καὶ ἡ ἀνάληψις τῶν εὐθυνῶν αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ νέου ἐργολάβου δύναται νὰ ἐγκριθῆ μόνον ἐφ' ὅσον ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις κέκρηται πτυχίον ἐργολήπτου ἐν ἐνεργείᾳ τῆς κατηγορίας καὶ τοῦ βαθμοῦ τοῦλάχιστον τοῦ ἀπαιτουμένου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἐκχωρουμένου ἔργου καὶ παρέχει κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων τὰ πρὸς τοῦτο ἐχέγγυα.

Ἄρθρον 51.

Ἐκχώρησις ἔργου λόγῳ ἀσθενείας.

1. Ἐκχώρησις τοῦ ἔργου δύναται νὰ λάβῃ χώραν καὶ λόγῳ ἀσθενείας τοῦ ἐργολήπτου. Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου βεβαιοῦται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ἀπὸ 20.11.40/4.12.40 Διατάγματος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 2326/1940 «περὶ Ταμείων Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων» (ΦΕΚ 415/Α.40) τῶν ἐν αὐταῖς ἀναφερομένων δύο καθηγητῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς τοῦ ἔργου.

2. Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐργολήπτου πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἔργου διαπιστοῦται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ἑπιτροπῆς ἐκ τῆς προόδου τοῦ ἔργου καὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ στοιχείου.

3. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἐγκρίσις τῆς ἐκχώρησεως συμφώνως πρὸς τὰς προϋποθέσεις τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος μετ' ἀπαλλαγῆν τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολάβου γίνεται τῇ αἰτήσει αὐτοῦ, εἰς τὴν προσδιορίζεται τὸ τμήμα τῆς ἐργολαβίας δι' ὃ αἰτεῖται τὴν ἐκχώρησιν καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς πιστοποιήσεως μετὰ τὴν ὁποίαν πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργῶνται ὑπὸ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις νέου ἀναδόχου. Μετὰ τῆς αἰτήσεως τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου ὑποβάλλεται καὶ δήλωσις τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις περὶ ἀποδοχῆς τοῦ περιεχομένου τῆς αἰτήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ὄφθρον ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τῆς εὐθύνης τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου δύναται νὰ ἐγκριθῆ εἴτε ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐκχώρησεως εἴτε καὶ μετὰ ταύτην, δύναται δὲ νὰ ἀνατρέχῃ καὶ εἰς παλαιότερον χρόνον ὀριζόμενον ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως, οὐχὶ πάντως πρὸ τοῦ χρόνου τῆς ἐγκρίσεως.

4. Ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις ἐπέχει ἐφεξῆς θέσιν ἀναδόχου, ἀναλαμβάνων πάσας τὰς εὐθύνας διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου ἐκτὸς ἐὰν μέρος τούτου ἔχη παραληφθῆ κανονικῶς κατὰ τὴν διαδικασίαν τῶν ἄρθρων 58 καὶ 60 πρὸς δὲ καὶ τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἐκχωροῦντος πρὸς τὸ ἐργασθῆν εἰς τὸ ἔργον προσωπικῶν πρὸ τῆς ἐκχώρησεως, αἱ δὲ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἐγγυήσεις καλύπτουσαι τὸ ἔργον ὀλόκληρον ἀποδίδονται εἰς τὸν ἐκχωροῦντα ἀφοῦ πρότερον καταθεθοῦν νέαι ἰσόποσαι τοιαῦται ὑπὲρ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις, ἀφ' ἧς καταθέσεως τούτων καὶ μόνον ἐπέρχεται ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἀπὸ τὴν εὐθύνην. Διὰ τῆς περὶ

ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀποφάσεως καθορίζεται τὸ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐκχωρούμενον τμήμα, ἢ πιστοποιήσις μετὰ τὴν ὁποίαν αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργοῦνται εἰς τὸν πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις καὶ πᾶσα ἑτέρα ἀναγκαία λεπτομέρεια καὶ διευκρινίσις.

Ἄρθρον 52.

Διακανονισμὸς ἐργολαβιῶν κατόπιν θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ ἐργολάβου.

1. Ἐὰν ἀποβιώσῃ ὁ ἀνάδοχος ἢ ἐργολαβία διαλύεται αὐτοδικαίως, ἐκτὸς ἐὰν τῇ αἰτήσῃ τῶν κληρονόμων ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον ἀρχῆς μετὰ γνώμην τῆς παρὰ τῇ ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων, ἢ ἀποπεράτωσις τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν, ὑπεισερχομένων εἰς ἀνάθεμα τὰ δικαιώματα καὶ ἀπάσας τὰς ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου, προσέτι δὲ τὴν ἐκπροσώπησιν τῶν δι' ἐπιστήμονος μηχανικοῦ ἀντιστοίχου εἰδικότητος μετὰ δηλώσεως τούτου ὅτι ἀποδέχεται τὴν τοιαύτην ἐκπροσώπησιν. Εἰς περίπτωσιν διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας αἰτία θανάτου κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἐντὸς μηνὸς ὀρίζεται ὑπὸ τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἀναδόχου διπλωματοῦχος μηχανικὸς ἀναλόγου εἰδικότητος ὡς ἐκπρόσωπος αὐτῶν, ὅστις ἐντὸς 15 ἡμερῶν ὑποβάλλει πρὸς τὴν διευθύνουσαν τὸ ἔργον ἀρχὴν ἅπαντα τὰ δικαιολογητικὰ καὶ στοιχεῖα πρὸς ἐξόφλησιν τῶν ἀπαιτήσεων τῶν κληρονόμων. Παρερχομένων τῶν ὡς ἄνω προθεσιμῶν ἢ διευθύνουσα ἀρχὴ ὀρίζει ἑπιτροπὴν εἰς ἣν μετέχει καὶ ὁ ἐπιβλέπων τὸ ἔργον μηχανικὸς ἥτις προβαίνει αὐτοδικαίως εἰς τὴν σύνταξιν τῶν ἀπαραιτήτων στοιχείων διὰ τὴν ἐξόφλησιν τῶν κληρονόμων, πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως νέου ἐργολάβου ἢ τῆς καθ' οἰονδήποτε τρόπον συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ ἐντὸς προθεσμίας 15 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συγκροτήσεως τῆς. Εἰς περίπτωσιν συνεχίσεως κατὰ τὰ ἀνωτέρω τῆς ἐργολαβίας ὑπὸ τῶν κληρονόμων, ἐντὸς 10 ἡμερῶν δύναται νὰ συντάξωσι λογαριασμὸν διὰ τὰ μέχρι θανάτου τοῦ ἀναδόχου ἐκτελεσθέντα ἔργα ἐφ' ὅσον ἤθελον ζητήσῃ τούτο, ἢ δὲ ἐργολαβία συνεχίζεται κανονικῶς παρατεινομένης αὐτοδικαίως τῆς προθεσμίας ἀποπεράτωσεως κατ' ἴσον χρόνον ὅστις παρήλθεν ἀπὸ τοῦ θανάτου μέχρι τῆς δηλώσεως συνεχίσεως καὶ μέχρι τὸ πολὺ δύο μηνῶν.

2. Ἡ περὶ συνεχίσεως τῶν ἐργασιῶν αἰτήσεις τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἐργολάβου, πρέπει νὰ ὑποβληθῇ ἐντὸς προθεσμίας 30 ἡμερῶν, ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἐργολάβου ἢς παρερχομένης ἀπράκτου ἀπόλλυται τὸ δικαίωμα τῶν κληρονόμων νὰ ζητήσουν τὴν συνέχισιν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν ὑπ' αὐτῶν.

3. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας αἰτία θανάτου τοῦ ἐργολάβου μετὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἐργολαβικοῦ συμβολαίου καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, ἢ παράγραφος 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου οὐδεμίαν ἔχει ἐφαρμογὴν καὶ ἀποδίδονται εἰς τοὺς κληρονόμους τὰ ὑπὸ τοῦ θανόντος ἀναδόχου τυχόν καταβληθέντα τέλη κατὰ τὴν σύναψιν τῆς συμβάσεως ὡς καὶ ἡ κατατεθεῖσα ἐγγύησις.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος πτωχεύσῃ ἢ σύμβασις διαλύεται αὐτοδικαίως.

Ἄρθρον 53.

Ἡμερολόγιον ἔργου - Καταμέτρησις ἀφανῶν ἐργασιῶν.

1. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων καταρτίζεται δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν ἡμερολόγιον. Τοῦτο εἶναι τεῦχος βιβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων, ἐν ἐπικεφαλίδι ἐκάστου τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου. Τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τηρεῖται εἰς τὸ ἐργοτάξιον καὶ ἐνημεροῦται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δι' ἀναγραφῆς τῆς ἡμερομηνίας, τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, πάσης πληροφορίας σχετικῆς πρὸς τὰς ἐκτελουμένας ἐργασίας ὥστε νὰ δύναται νὰ συναχθοῦν ἐξ αὐτοῦ ἴδια ἢ κατὰ προσέγγισιν ἐκτίμησις τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν, αἱ διεξαχθεῖσαι ἐργαστηριακαὶ ἐξετάσεις, τὰ τυχόν συμβάντα καὶ τὰ ληφθέντα μέτρα ἀσφαλείας. Τὸ ἡμερολόγιον συντάσσεται μερίμνη καὶ εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου, ὑπογράφεται ὑπ'

αὐτοῦ καὶ προσυπογράφεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ καθημερινῶς αἱ δὲ ἐν αὐτῷ ἐγγραφαι ἀποτελοῦν ἀπλῶς πληροφοριακὰ στοιχεῖα καὶ παροχὴν εἰκόνας τῆς προόδου τῶν ἔργων ἄνευ ἰδιαιτέρας ἀποδεικτικῆς δυνάμεως. Ἐν ἐκ τῶν διπλοτύπων φύλλων τοῦ ἡμερολογίου περιεχόμενον ἀμέσως εἰς τὸν ἐπιβλέποντα τίθεται πρὸς φύλαξιν εἰς τὸν ὑπηρεσιακὸν φάκελλον τῆς ἐργολαβίας.

2. Ὁ ἐπιβλέπων δύναται νὰ καταχωρήσῃ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς τῶν ἐν ἄρθρῳ 29 τοῦ παρόντος ἐντολῶν καὶ τῶν ἐν παραγράφῳ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου παρατηρήσεων καὶ παρατηρήσεις ἀφορώσας εἰς διαπιστώσεις ἐκ διεξαχθέντων ἐλέγχων, περὶ μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς συμβάσεως ὡς καὶ εἰς τὰ ἐνδεδειγμένα νὰ ληφθοῦν μέτρα πρὸς ἄρσιν τῶν παραβάσεων. Ὁ ἀνάδοχος προσυπογράφει πάντοτε τὰς ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ κατὰ τὰ ἀνωτέρω παρατηρήσεις. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος διαφωνῇ, ὑπογράψῃ, μετ' ἐπιφυλάξεως ὁπότε ὁ ἐπιβλέπων ὑποχρεοῦται ὅπως ἀμελλητὴ ἀναφέρῃ περὶ τούτων εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Ἰπηρεσίας, ὅστις ἐκδίδει σχετικὴν διαταγὴν πρὸς τὸν ἀνάδοχον, κοινοποιουμένην εἰς αὐτὸν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἡμέρας καταχωρήσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τῆς σχετικῆς ἐγγραφῆς τοῦ ἐπιβλέποντος ἐξ ἧς ἀνέκυψεν ἡ διαφωνία. Κατὰ τῆς ἐν λόγῳ διαταγῆς ὁ ἀνάδοχος ἔχει δικαίωμα ὑποβολῆς ἐνστάσεως κατὰ νόμον. Ἐὰν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ἰπηρεσίας δὲν ἐκδώσῃ διαταγὴν ἢ δὲν κοινοποιήσῃ ταύτην ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας πρὸς τὸν ἀνάδοχον, αἱ ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ τοῦ ἔργου καταχωρηθεῖσαι παρατηρήσεις καὶ ἐντολαὶ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωροῦνται ἀνίσχυροι.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑπέχει τὴν ὑποχρέωσιν ἐὰν ζητηθῇ παρὰ τῆς διευθυνούσης Ἰπηρεσίας, νὰ καταχωρῇ εἰς τὸ ἡμερολόγιον κατὰ ὀριζόμενα χρονικὰ διαστήματα πληροφοριακὰ στασιακὰ στοιχεῖα ἀναφερόμενα εἰς τὸ χρησιμοποιοῦμενον εἰς τὰ ἔργα προσωπικὸν καὶ μηχανήματα.

4. Πέραν τοῦ ἀνωτέρω, ἡμερολογίου, δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν τηρεῖται καὶ βιβλίον καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι δὲν θὰ εἶναι ἐμφανεῖς καὶ καταμετρήσιμοι εἰς τὴν τελικὴν μορφήν τοῦ ἔργου (ἀφανεῖς ἐργασίαι). Τοῦτο εἶναι τεῦχος εἰβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων ἐν κεφαλίδι τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου καὶ τηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος.

Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο καταχωροῦνται οἱ ἀναφερόμενοι εἰς ἀφανεῖς ἐν γένει ἐργασίας, διενεργούμενοι παρὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἐλεγχοὶ καὶ καταμετρήσεις μετὰ τῶν ἀναγκαϊούτων σκαριφημάτων, ἐλέγχεται δὲ πάντως τὸ σύμφωνον τῶν διαστάσεων πρὸς τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα τῆς μελέτης. Ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ὅτι ὑφίστανται οὐσιώδεις διαφοραὶ δυνάμεναι νὰ ἐπιδράσῃν δυσμενῶς ἐπὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἔργου συμφωνῶσι πρὸς τὸν προορισμὸν του, ὁ ἐπιβλέπων ἀναβάλλει τὴν ἐγγραφὴν εἰς τὸ τεῦχος καταμετρήσεως καὶ σημειοῖ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τὰς σχετικὰς παρατηρήσεις καὶ ἐντολὰς διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων.

5. Αἱ εἰς τὸ βιβλίον καταμετρήσεως ἀφανῶν ἐργασιῶν καταχωρούμεναι διαστάσεις ἀναγράφονται ὡς ἔχουν ἐν τῇ πραγματικότητι, προσυπογράφονται δὲ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ὁ ἐλεγχὸς τῶν ποσοτήτων τούτων πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 29 τοῦ παρόντος ἀποτελεῖ θέμα τοῦ ἐπακολουθοῦντος πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν κατὰ τοῦ ὁποίου καὶ μόνον δύναται νὰ ὑποβληθῇ σχετικὴ ἐνστάσις. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς καταμετρήσεως καταρτίζεται τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον παραλαβῆς ἀφανῶν ἐργασιῶν, ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τοῦ ἀναδόχου. Τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ἰπηρεσίας, ἢ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεις ἀσχετῆς μόνον ἐὰν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως. Ἐὰν εἰς τὸ πρωτόκολλον περιλαμβάνονται ἐκτιμήσεις στηριζόμεναι εἰς χαρακτηρισμὸν ἐδαφῶν ἐφαρμόζεται ἢ παράγραφος 6 τοῦ ἐπομένου ἄρθρου 54. Τὸ πρωτόκολλον ἀφανῶν ἐργασιῶν περιλαμβάνει τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τὰ σκαριφήματα καὶ διαγράμματα διὰ τὴν πλήρη ἐπιμέτρησιν τῶν ἀφανῶν ἐργασιῶν. Ἡ σύνταξις καὶ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου ἀφανῶν

έργασίων δὲν περιορίζει τὰς ἀρμοδιότητας τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου πρὸς ἔλεγχον τῶν ποσοτήτων.

Ἄρθρον 54.

Τελικαὶ ἐπιμετρήσεις — Τελικὸς συνοπτικὸς ἐπιμετρητικὸς πίναξ.

1. Αἱ τελικαὶ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικῶς σὺν τῇ προόδῳ τοῦ ἔργου.

2. Διὰ πᾶν διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου δεκτικὸν αὐτοτελοῦς ἐπιμετρήσεως συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἴδιον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος, ὅπερ, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πλήρους περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐπιμετρομένου μέρους ὑποβάλλεται εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ὁ ἐπιβλέπων ἐν κρίσει ὅτι ὁ ἀνάδοχος καθυστερῆ τὴν ὑποβολὴν τοιούτων τελικῶν ἐπιμετρήσεων ὀρίζει διὰ σημειώσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον, κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἄρθρου 53 τοῦ παρόντος, τὰ μέρη τοῦ ἔργου δι' ἃ δέον ὅπως συνταχθοῦν ἀντίστοιχοι τελικαὶ ἐπιμετρήσεις καὶ τάσσει εὐλογον, πρὸς ὑποβολὴν τῆς ἐπιμετρήσεως, προθεσίαν οὐχὶ ἀνωτέραν τοῦ μηνός. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωρεῖται αὐτοδικαίως δοθεῖσα ἅμα τῇ ἐκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἔργων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος.

3. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος μνημονεῖ σαφῶς τὸ ἐπιμετροῦμενον διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτοῦ καὶ περιλαμβάνει πάσας τὰς διὰ τὸ μέρος τοῦτο ἐργασίας. Τὸ τεῦχος τοῦτο δι' ἐκάστην ἐργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικὴν περιγραφὴν ἐκάστης τούτων μετ' ἐνδείξεως τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου τοῦ τιμολογίου ἢ τῶν πρωτοκόλλων Κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, τοὺς ἀναλυτικὸς ὑπολογισμοὺς διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τοῦτο σκαριφήματα καὶ διαγράμματα, βάσει τῶν στοιχείων ἀπ' εὐθείας καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὰς ἀφανεῖς ἐργασίας εἰς τὸ ἐπιμετρητικὸν τεῦχος τίθενται συνοπτικῶς αἱ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὐταὶ προκύπτουν ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 53 παράγραφος 5 πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργασιῶν τὰ ὅποια συνοδεύουν τὴν ἐπιμέτρησην. Διὰ τὰς περιπτώσεις κατ' ἀποκοπὴν πληρωνομένων ἐργασιῶν θέσιν τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπέχει ἢ ἐπιβεβαίωσις κατασκευῆς τῶν ἐν τοῖς σχεδίοις τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων τῶν ἐπιμέτρησης ἐργασιῶν, αἱ ὅποια ἀποτελοῦν τὴν βᾶσιν πραγματοποίησεως τῶν κατὰ τὴν σύμβασιν τμηματικῶν πληρωμῶν.

4. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἐλέγχει τὰς ὑποβληθείσας ἐπιμετρήσεις ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν καὶ ἐπιφέρει τὰς ἐνδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιῶσα εἰς τὸν ἀνάδοχον ἀντίτυπον αὐτῶν. Παρέλευσις τῆς τριμήνου ταύτης προθεσμίας ἀνευ ἐλέγχου τῆς ἐπιμετρήσεως δὲν συνεπάγεται ἀποδοχὴν ταύτης ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καὶ δημιουργεῖ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου μόνον τὴν προϋπόθεσιν ἐφαρμογῆς τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος πρὸς μείωσιν τῶν ἐγγυήσεων. Κατὰ τὰς διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις δύναται νὰ παρίσταται καὶ ὁ ἀνάδοχος. Ὁ ἀνάδοχος πάντως ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέσῃ κατάλληλον διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις προσωπικὸν καὶ μέσα καὶ ὅπως παράσῃ κατὰ τὸν ἔλεγχον τῶν ἐπιμετρήσεων πᾶσαν πληροφορίαν, ἐπεξηγηματικὴν τῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῶν διαγραμμάτων ἢ σκαριφημάτων. Ἐὰν ἡ ὑποβληθεῖσα τελικὴ ἐπιμέτρηση δὲν ἐπιδέχεται εὐχερῆ διόρθωσιν ἕνεκα ἀνακριβειῶν, ἐλλείψεων ἢ ἀσυμφωνιῶν πρὸς τὰς κατὰ τὴν σύμβασιν ἀπαιτήσεις, ἐπιστρέφεται πρὸς ἀνασύνταξιν, τασσομένης πρὸς τοῦτο σχετικῆς προθεσμίας. Τοιαύτη ἐπιστροφή δὲν δύναται νὰ γίνῃ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως. Εἰς περιπτώσεις ἐπιστροφῆς πρὸς ἀνασύνταξιν ἢ τρίμηνος προθεσμία τῆς παρούσης παραγράφου ἄρχεται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως μετὰ τὴν ἀνασύνταξιν.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελεν ὑποβληθῆ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐμπροθέσμως οἰαδήποτε τελικὴ ἐπιμέτρηση, αὕτη συντάσσεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, ἥτις δύναται νὰ χρησιμοποίησιν πρὸς τοῦτο ἰδιώτας τεχνικοὺς καὶ συνεργεῖα, τῆς

δαπάνης καταλογιζομένης εἰς βᾶρος τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐκπιπτομένης ἐκ τῆς πρώτης πρὸς τοῦτον πληρωμῆς.

Ἡ οὕτω συντασσομένη τελικὴ ἐπιμέτρησης κοινοποιεῖται εἰς τὸν ἀνάδοχον. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως προθεσμίας, ἡ κοινοποιηθεῖσα ἐπιμέτρησης θεωρεῖται ὡς γενομένη ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπτωσιν τῆς μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἢ διευθύνουσα ὑπηρεσία, μέχρι τῆς παρὰ ταύτης συντάξεως τῆς ἐπιμετρήσεως, δύναται νὰ ἀρνηθῆ τὴν πιστοποίησιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν.

6. Αἱ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται μὲ διαστάσεις τῶν ἔργων καὶ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὐταὶ προκύπτουν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 29. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐπιμετρήσεως, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἰδιαιτεροὶ ὅροι ἐν τῇ συμβάσει αἱ διαστάσεις καὶ αἱ ποσότητες ἐπιμετροῦνται ὡς ἔχουν εἰς τὴν πραγματικότητά, μὴ ἐπιτρεπομένου ὅπως λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τυχόν ἔθιμα ἢ συνήθειαι ἔστω καὶ γενικῶς παραδεδειγμένα. Ἐὰν ὑπὸ τῆς συμβάσεως προβλέπωνται ἐργασίαι πρὸς προσδιορισμὸν τῶν ποσοτήτων τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται ἡ ποσοστιαία κατανομή μείζονος ἐπιμετρομένης ποσότητος ἐργασιῶν, ἢ ἐπιμετρήσεις γίνεται κατόπιν προσδιορισμοῦ τῶν ποσοστῶν κατανομῆς (χαρακτηρισμὸς τῶν ἐργασιῶν). Ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν ἐργασιῶν γίνεται κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τούτων καὶ πάντως πρὸ τῆς ἐπικαλύψεως τῶν τυχόν ἐκ τούτων ἀφανῶν. Ὁ χαρακτηρισμὸς διενεργεῖται παρ' ἐπιτροπῆς ἐκ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσης Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος, συντασσομένου σχετικοῦ πρωτοκόλλου.

Εἰς περιπτώσεις μικρᾶς ἐκτάσεως ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς χαρακτηρισμὸν γίνεται ὑπὸ μόνου τοῦ ἐπιβλέποντος τῇ ἐντολῇ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσης Ὑπηρεσίας. Περὶ τῆς ἐντολῆς ταύτης γίνεται μνεία ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ. Ὁ χαρακτηρισμὸς γίνεται πάντοτε κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ μετὰ πρόσκλησίν του. Τὸ πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθύνουσης Ὑπηρεσίας, ἢ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεις εἶναι παραδεκτὴ μόνον ἐὰν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράψῃ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μετ' ἐπιφυλάξεως.

7. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνός ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 45 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων, ὑποβάλλῃ ὁμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐλλειπουσῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα, ἀνακεφαλαιοῦντα τὰς ποσότητας ἐργασιῶν πασῶν τῶν τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων τοῦ ἔργου.

8. Εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα περιλαμβάνονται δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας αἱ ἀντίστοιχοι ποσότητες τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων. Ἐὰν αὐταὶ ἔχουν ἐλεγχθῆ παρὰ τῆς διευθύνουσης Ὑπηρεσίας αἱ ποσότητες τίθενται ὡς διωρθώθησαν ἔστω καὶ ἂν ἐκκρεμοῦν περὶ αὐτῶν ἐνστάσεις τοῦ ἀναδόχου ἢ αἰτήσεις θεραπείας. Ἡ τοιαύτη εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πίνακα καταχώρησις δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μέρους τοιούτων αἰτήσεων ἢ ἐνστάσεων, οὐδὲ νομίμως ἀσκηθεισῶν τοιούτων αἰτήσεων ἢ ἐνστάσεων, οὐδὲ παρέχει αὐτῷ δικαίωμα ὑποβολῆς νέων τοιούτων. Διὰ μὴ εἰσέτι ἐλεγχθείσης ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐπὶ μέρους τελικᾶς ἐπιμετρήσεως ἢ διὰ τυχόν τὸ πρῶτον μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ πίνακος ὑποβαλλομένης τοιαύτας, περιλαμβάνονται εἰς αὐτὸν αἱ ποσότητες τῶν ἐπιμετρήσεων, ὡς αὐταὶ συνετάγησαν ὑποκειμένοι εἰς τὴν μετὰ τὸν ἔλεγχον διόρθωσιν.

9. Μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ πᾶν ἕτερον αἴτημα αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως, ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν ἐξέπεσεν τοῦ δικαίου τούτου ἐξ ἄλλης τινὸς αἰτίας.

Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος μόνον δι' ὀψιγενεῖς αἰτίας δύναται ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐγείρῃ σχετικὰς ἀπαιτήσεις.

10. Ἡ Διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς διμήνου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τοῦ ἀναδόχου τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος προβῆ εἰς τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν τυχόν διόρθωσιν αὐτοῦ.

Ἡ προθεσμία αὕτη δὲν λήγει πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας πρὸς ἔλεγχον καὶ διόρθωσιν τῆς τελευταίας τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων, ἐφ' ὧν στηρίζονται αἱ ἐγγράφαι τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος.

Ἄρθρον 55.

Πιστοποίησις ἀξίας ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν.

1. Ἡ πληρωμὴ εἰς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου γίνεται τμηματικῶς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου βάσει πιστοποιήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν συνοδευομένης ἀπαραιτήτως ὑπὸ συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν. Αἱ πιστοποιήσεις συντάσσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, αἱ δὲ βάσει αὐτῶν πληρωμαὶ ἐνεργοῦνται παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, μετ' ἔλεγχον καὶ ἐπισημειωματικὴν ἐγκρισιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς των.

Ἐὰν ἡ πληρωμὴ καθυστερήσῃ πέραν τῶν 2 μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας καθ' ἣν ὤφειλε νὰ πραγματοποιηθῆ ἄνευ ὑπαίτιότητος τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου, οὗτος δικαιούται τόκου ὑπερμερίας ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων ποσῶν πρὸς ἕξ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (6%) ἐτησίως, ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς περὶ τούτου ὀχλήσεως. Παρὰ τὴν ἀνάδοχον καὶ μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω προθεσμίας καθυστερήσεως τῶν πληρωμῶν ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου δικαιούται νὰ διακόψῃ τὰς ἐργασίας γνωστοποιῶν τούτο ἐγγράφως. Μετὰ τὴν παρέλευσιν διμήνου ἀπὸ τῆς τοιαύτης γνωστοποιήσεως καὶ ἐφ' ὅσον συνεχίζεται ἡ καθυστέρησις τῆς πληρωμῆς, δύναται οὗτος νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς συμβάσεως, ἀποζημιούμενος ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

2. Τὰ τῆς κατασχέσεως τοῦ πρὸς τὸν ἀνάδοχον τοῦ ἔργου ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καὶ τὰ τῆς ἐκχωρήσεως αὐτοῦ ρυθμίζονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν. 4694/1930 «περὶ ἀπαγορεύσεως τῆς ἐκχωρήσεως καὶ κατασχέσεως τῶν ἡμερομισθίων ἐργατῶν κλπ. καὶ τῶν μισθῶν τῶν ιδιωτικῶν ὑπαλλήλων κλπ.», ὡς αὐταὶ ἰσχύουν.

3. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν τὴν συνοδευούσαν τὴν πιστοποίησιν καταχωροῦνται ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, αἱ ποσότητες δι' ἕκαστον εἶδος συντελεσμένων ἐργασιῶν ὡς αὐταὶ καθορίζονται ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου ἢ τῶν ἐγκριθεισῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν. Ἡ καταχώρησις τῶν ποσοτήτων κατ' εἶδος ἐργασίας γίνεται βάσει τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 54 τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων.

Ἐὰν διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας δὲν ἔχῃ καταρτισθῆ τελικὴ ἐπιμέτρησις, ἢ καταχώρησις τῶν ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων, περιλαμβανομένης πάσας τὰς ἐνδείξεις τὰς ληφθείσας ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν κατὰ διακεκριμένα τμήματα τοῦ ἔργου.

Διὰ τὰς περιπτώσεις τῆς μὴ ἐμπροθέσμου καταρτίσεως τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ τελευταῖον ἐδάφιν τῆς παραγράφου 5 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου.

4. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος νὰ περιληφθοῦν ἐπίσης ἐργασίαι μὴ πλήρως συντελεσμέναι, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπολειπόμενον πρὸς συμπλήρωσιν μέρος αὐτῶν δὲν συντελεῖ εἰς τὴν στερότητα τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους καὶ δύναται νὰ ἐκτελεσθῆ κεχωρισμένως, χωρὶς οὐδεμίαν νὰ προζενηθῆ ζημίαι εἰς τὰς συμπληρουμένας ἐργασίας. Αἱ τοιαῦται μὴ πλήρως συντελεσμένα ἐργασία καταχωροῦνται εἰς ἰδιαίτερον κεφάλαιον τῆς συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως διὰ περιγραφῆς δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους αὐτῆς ἐν σχέσει πρὸς τὴν πλήρη ἐργασίαν. Αἱ ποσότητες προκύπτουν καὶ ἐνταῦθα ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ.

5. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος νὰ περιληφθοῦν ὡσαύτως τὰ εἰσκομισθέντα

εἰς τὰ ἐργοτάξια ἢ εἰς δηλωθείσας καὶ ἐγκριθείσας ἀποθήκας ὑλικά διὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἐργολάβος φέρει ἀκραιῖν τὴν εὐθύνην μέχρι τῆς ἐνσωματώσεώς των εἰς τὸ ἔργον καὶ τῆς παραλαβῆς αὐτοῦ καὶ διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ τάζῃ πᾶν ἐξασφαλιστικὸν μέτρον. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν τούτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνουσι τῆς ἀπαιτουμένης διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατὰ τὸ πρόγραμμα ἐργασιῶν. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν προκύπτουν ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἧτις δέον νὰ περιλαμβάνῃ ἐπίσης καὶ τὰς θέσεις ἀποθηκεύσεως τῶν ὑλικῶν.

6. Ἡ πιστοποίησις συντάσσεται ἀνακεφαλαιωτικῶς, βάσει τῶν ἐγκριθεισῶν τιμῶν μονάδος καὶ τῶν ἐν τῇ ἐπιμετρήσει ποσοτήτων, αἵτινες ὅμως περιορίζονται μέχρι τῶν ἐγκριθεισῶν τοιούτων, δι' ἕκαστον εἶδος ἐργασίας. Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ὅπως αἱ πιστοποιήσεις περιλαμβάνουσι καὶ ἐκτελεσθείσας ἐργασίας, βάσει ποσοστοῦ τῶν τιμῶν μονάδος αὐτῶν πρὸ τῆς τελικῆς ἐγκρίσεως τῶν σχετικῶν Συγκριτικῶν Πινάκων καὶ Πρωτοκόλλων Κανονισμῶν νέων τιμῶν, ἐντὸς τοῦ Τεχνικοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔργου καὶ τοῦ ἐγκριθειμένου προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ, κατὰ τὰ δι' ἀποφάσεων τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π. εἰδικῶς ἢ κατὰ κατηγορίαν ἔργων ὀριζόμενα.

7. Προκειμένου περὶ περιληφθεισῶν εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν μὴ πλήρως συντελεσμένων ἐργασιῶν, αὐταὶ περιλαμβάνονται εἰς τὴν πιστοποίησιν με τιμὰς μονάδος μειουμένας κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τοῦ ὑπολειπομένου πρὸς συμπλήρωσιν μέρους αὐτῶν. Προκειμένου περὶ περιληφθέντων εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρησιν ὑλικῶν, ἢ ἀξία αὐτῶν ἐν τῇ πιστοποίησει, πάντως οὐχὶ μείζων τῆς ἀγοραίας αὐτῶν ἀξίας, προσδιορίζεται διὰ μείωσιν τῆς ἐν τῷ τιμολογίῳ ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν πρὸς ἐνσωματώσιν τῶν ὑλικῶν.

Αἱ ἐν τῇ ἐπιμετρήσει ποσότητες δύναται ἐπίσης νὰ περιορισθοῦν εἰς τὴν πιστοποίησιν ἐντὸς τῶν ποσοτήτων τοῦ ἐγκριθειμένου προγράμματος.

8. Ἡ βάσει τῶν ἀνωτέρω πιστοποιουμένη ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν μόνον καὶ οὐχὶ τῶν ἐπὶ τόπου ὑλικῶν προσαυξάνεται κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν, ἐὰν τούτο δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος καὶ τὸ προκύπτον ἄθροισμα μειοῦται κατὰ τὸ ποσοστὸν τῆς ἐκπτώσεως δημοπρασίας ἢ συμφωνηθείσης διὰ τῆς συμβάσεως ἀναλόγου ἐκπτώσεως.

9. Προκειμένου περὶ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων ἀπαλογιστικῶς περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν ἡ πραγματικὴ, συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα ταύτην παραστατικά, δαπάνη καὶ τὸ ἰσχὺν ὄφελος, κατὰ τὰ εἰς τὸ ἄρθρον 57 ὀριζόμενα.

10. Εἰς τὴν πιστοποίησιν περιλαμβάνονται ἐπίσης τυχὸν ἀναθεώρησις τιμῶν, προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδευόντων τὴν πιστοποίησιν καὶ συντασσομένων κατὰ τὰς κειμένας σχετικὰς διατάξεις καὶ οἱ τυχὸν κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος τόκοι ὑπερμερίας ἐνεκα καθυστερήσεως τῆς πληρωμῆς. Οἱ τόκοι οὗτοι ἀναγνωρίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ Κ.Δ.Σ. καὶ καταβάλλονται ἐκ τῶν πιστώσεων τοῦ ἔργου.

11. Ἐπὶ τῆς οὕτω διαμορφουμένης ὀλικῆς ἀξίας τῆς πιστοποιήσεως ἐπιβάλλεται ἢ κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος κράτησις λόγῳ ἐγγυήσεως εἰς τὸ ὑπόλοιπον δὲ προστίθενται τυχὸν νόμιμοι ἀποζημιώσεις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀφαιροῦνται τυχὸν ἐπιβληθεῖσαι ποινικαὶ ρῆτραι ἢ ἀποζημιώσεις ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

12. Τὰ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον στοιχεῖα, συντασσόμενα ὑπ' εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑπογεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ, ὑποβάλλονται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, ἀναλόγως πρὸς τὴν ὀλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην καὶ τὴν προθεσίαν ἐκτελέσεως αὐτῶν.

Ἐὰν ἡ σύμβασις δὲν καθορίξῃ τὰ χρονικὰ αὐτὰ διαστήματα τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ὑποβάλλονται κατὰ χρονικὰ διαστήματα οὐχὶ μικρότερα τοῦ μηνός. Ἡ διευθύνουσα ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τὴν ὑποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω στοιχείων, προβῇ μετὰ τὸν προσήκοντα ἔλεγχον αὐτῶν καὶ ἐνδεχομένην διόρθωσιν μετὰ συμφωνον γνώ-

μην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων χωρήσει ἐν συνεχείᾳ εἰς σύνταξιν ἐντολῆς πληρωμῆς τοῦ ἀναδόχου πρὸς πληρωμὴν αὐτοῦ ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἀνωτέρω στοιχείων.

Ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς ἀνακριβοῦς ἢ ἀσαφοῦς ἐπιμετρήσεως ἢ πιστοποιήσεως εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ καθίσταται δυσχερὴς ἢ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διόρθωσις αὐτῆς, ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία, διὰ διαταγῆς τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ἐπισημαίνει τὰς ἐκ τοῦ ἐλέγχου διαπιστωθείσας ἀνακριβείας ἢ ἀσφαλείας ἐντελλομένη τὴν ἀνασύνταξιν καὶ ἐπανυποβολὴν ταύτης.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἢ ὀριζομένη ὡς ἄνω προθεσμία διὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἀρχεται ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἀνασυνταχθείσης ὑπ' αὐτοῦ πιστοποιήσεως καὶ ἐπιμετρήσεως.

Ἄρθρον 56.

Ἐντολαὶ πληρωμῶν.

1. Αἱ πρὸς τοὺς ἀναδόχους πληρωμαὶ διενεργοῦνται βάσει ἐντολῶν πληρωμῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας μετὰ σύμφωνον γνώμην τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων κατὸν ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πιστοποιήσεως τῶν ἐκτελεσθεῶν ἐργασιῶν, ὡς εἰς ἄρθρον 55 ὀρίζεται.

2. Αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν ἐκδιδόμενα ἐντολαὶ πληρωμῆς ἀποτελοῦν πάντοτε καταβολὰς ἐναντι τοῦ ὀλικοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ πρωτοκόλλου τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἐντολὴ πληρωμῆς βάσει πιστοποιήσεως περιλαμβανούσης τὰς παραληφθείσας ποσότητας τῶν ἐργασιῶν. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν πρωτοκόλλου τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἡ τελικὴ ἐντολὴ πληρωμῆς.

3. Αἱ ἐντολαὶ πληρωμῆς συντάσσονται ἀνακεφαλαιωτικαί.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας δὲν ὑποβάλῃ ἐντὸς τῆς τασσομένης πρὸς τοῦτο προθεσμίας τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 55 στοιχεῖα διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐντολῆς πληρωμῆς δύναται νὰ συντάξῃ ταῦτα ἢ ὑπηρεσία, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου 54 τοῦ παρόντος.

5. Ἡ ἐντολὴ διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ πληρωμὴν τῆς συνοδεύεται μόνον ὑπὸ τῆς πιστοποιήσεως τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 1 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως καὶ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 57 παραστατικῶν στοιχείων τῶν τυχόν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν. Συνοδεύεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ συνοπτικοῦ πίνακος τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς ἀναθεωρήσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιβαλλουσῶν ποινικῶν ρητρῶν ἢ ἀποζημιώσεις ἀποφάσεων.

Ἄρθρον 57.

Ἀπολογιστικαὶ ἐργασίαι.

1. Εἰς περιπτώσεις συμβάσεως ἐκτελέσεως ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν δι' ἀνάδοχον, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν τῇ συμβάσει ὀριζόμενα διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς δαπάνης τῶν οὕτω κατασκευασθησομένων ἐργῶν καὶ τὸ κατὰ τὴν δημοπρασίαν προσφερθὲν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐργολαβικὸν ποσοστὸν.

Ὁ κύριος τοῦ ἔργου ἔχει τὸ δικαίωμα τῆς αὐξήσεως ἢ μειώσεως τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκτελουμένων ἐργασιῶν μέχρι ποσοστοῦ 25% τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἢ τις εἶναι ὑποχρεωτικὴ διὰ τὸν ἀνάδοχον. Αἱ ἐργασίαι αἱ ἐκτελούμεναι ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προσαυξήσεως προσαυξάνονται κατὰ τὸ συμβατικὸν ποσοστὸν Γ.Ε. καὶ Ο.Ε. Δι' αὐξήσιν ἐργασιῶν πέραν τοῦ 25% καὶ μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ τὸ ποσοστὸν Γ.Ε. καὶ Ο.Ε. δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίῃ τὸ 10%.

2. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν πάσης ἐτέρας συμβάσεως οἰοῦδῆποτε Ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, δύναται ἢ ὑπηρεσία νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον καὶ τὴν ἀπολογιστικὴν ἐκτέλεσιν ἐργα-

σιῶν (τὸ σύνολον τῆς ἀξίας) τῶν ὁποίων δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίῃ τὸ 10% τοῦ ἐγκειμένου προϋπολογισμοῦ τῆς συμβάσεως ἐν τῷ συνόλῳ τῆς.

3. Προκειμένου περὶ τῶν ἐν παραγράφῳ 2 ἐργασιῶν εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται καὶ περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν ἢ πραγματικῶς προκύπτουσα δαπάνη, συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα καὶ ἀποδεικνύοντα ταύτην παραστατικὰ στοιχεῖα. Ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω ἀξίας καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον δι' ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς τὸ 10% μὴ ὑποκείμενον εἰς τὴν ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἔκπτωσιν, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ἀναφέρεται ἐν τῇ συμβάσει τοῦ ἔργου.

Δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἀπολογιστικῶς τυγχάνουν οἱ μισθοί, τὰ ἡμερομίσθια καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐπ' αὐτῶν ἐργοδοτικαὶ εἰσφοραὶ καὶ ἐπιβαρύνσεις, ἢ ἀξία καὶ αἱ δαπάναι διαλογῆς, ἀποθηκείσεως, μεταφορᾶς καὶ ἐν γένει χρήσεως τῶν ὀλικῶν.

Τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αἱ δαπάναι λειτουργίας αὐτῶν, καθὼς καὶ ἡ ἀμοιβὴ δι' ἐργολαβικὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν (μετὰ ἢ ἄνευ ὀλικῶν - φατοῦρα).

4. Αἱ ἐπιβαρύνσεις τοῦ ἔργου διὰ πάσης φύσεως κρατήσεως ἢ εἰσφορᾶς οἰωνδήποτε τρίτων (πλὴν φόρου εἰσοδήματος καὶ χαρτοσήμου) τοῦ ἀναδόχου, αἱ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς τὰς πρὸς τὸν ἀνάδοχον πληρωμὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν, καταβαλλόμεναι ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πρὸς τοὺς ὑπὲρ ὧν αὐταί, ἀποδίδονται δὲ εἰς τοῦτον ἀναγραφόμεναι ἰδιαιτέρως εἰς τὴν πιστοποίησιν. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς παρουσίας παραγράφου οὐδὲν ποσοστὸν δικαιούται ὁ ἀνάδοχος.

5. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν καταβολὴν πασῶν τῶν κρατήσεων, εἰσφορῶν, φόρων κλπ. τῶν βαρυνουσῶν τὸ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 καὶ 3 ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους του.

6. Τὰ ἀνώτατα ὄρια τῶν κατ' εἰδικότητα καταβαλλομένων μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων μὴ δυνάμενα νὰ ὑπερβαίουν τὰ ὑπὸ τῶν Νομαρχιακῶν τμημάτων τῶν Περιφερειακῶν Συμβουλίων Δημοσίων ἔργων διὰ τὴν περιοχὴν κατασκευῆς τοῦ ἔργου, ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Διοικήσεως τὸ ἔργον ὑπηρεσίας, τηρουμένων τῶν κατὰ τὴν ἐργατικὴν νομοθεσίαν κατωτάτων τοιούτων.

Πᾶσα παρέκκλισις ἀπὸ τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου ὑπόκειται εἰς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ ἡτιολογημένης προτάσεως τῆς κατὰ τῆς ΤΥΕ Ἐπιτροπῆς Ἔργων καὶ μόνον δι' εἰδικῆς φύσεως ἔργα.

Ἄρθρον 58.

Προσωρινὴ παραλαβή.

1. Πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συνίσταται ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ. μετὰ συμφώνου γνώμης τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων τριμελῆς ἐπιτροπὴ ἐκ τεχνικῶν προκειμένου περὶ ἔργων εἰδικῆς φύσεως, δύναται δὲ νὰ ὀρίζονται καὶ πλείονα μέλη αὐτῆς ἐκ τεχνικῶν διαφόρων καὶ ἀντιστοιχῶν εἰδικότητων. Ὁμοίως προκειμένου περὶ ἔργων ἀφορώντων εἰς ἐγκαταστάσεις Ἰερῶν Ναῶν καὶ προκτισμάτων αὐτῶν ὡς καὶ Ἰερῶν Μονῶν, δύναται νὰ μετέχη καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ οἰκείου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ οἰκείου Ἡγουμενοσυμβουλίου.

Αἱ ἐπιτροπαὶ παραλαβῆς συνέρχονται καὶ ἐπιλαμβάνονται τοῦ ἔργου τῶν προσκλήσει καὶ εὐθὺν τοῦ Προέδρου αὐτῶν. Κατὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἐλέγχονται ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς αἱ ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι κατὰ τὸ ἐφικτόν.

2. Πρὸς σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποβάλλει ἀντίγραφον τοῦ τελικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος καὶ ἀναφέρει τὴν κατ' ἐκτίμησιν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὡς διαμορφοῦται βάσει τοῦ πίνακος τούτου, τὴν

ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου ὡς καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐπιβλέποντος τὰ ἔργα ἢ τῶν διαδοχικῶς τυχόν ἐπιβλεψάντων ταῦτα τεχνικῶν ὑπαλλήλων.

3. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν διενέργειαν ταύτης ἀπαιτεῖται ἡ συντάξις τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν. Ταύτην συντάσσει ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου καὶ ὑποβάλλει πρὸς ἔλεγχον ἐντὸς τῶν διὰ τοῦ ἄρθρου 54 παράγραφος 7 τοῦ παρόντος καθοριζομένων προθεσμιῶν.

Ἐπέρβασις τῶν προθεσμιῶν τούτων συνεπάγεται ἀντίστοιχον παράτασιν τοῦ χρόνου διενεργείας τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς.

4. Περὶ τῆς παραλαβῆς συντάσσεται πρωτόκολλον ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ πάντων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, τοῦ παρισταμένου κατὰ τὴν διενέργειαν ταύτης τελευταίου ἐπιβλέψαντος καὶ τοῦ παραδίδοντος τὸ ἔργον ἀναδόχου.

5. Ἡ Ἐπιτροπὴ παραλαβῆς ἐλέγχει τὴν ἐπιμέτρησιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν διὰ γενικῶν ἢ σποραδικῶν καταμετρήσεων, καταγράφει εἰς τὸ πρωτόκολλον τὰς ποσότητας τῆς ἐπιμετρήσεως ὡς αὐταὶ ἐκ τῶν γενομένων ἐλέγχων τυχόν διορθοῦνται, αἰτιολογεῖ τὰς τυχόν ἐπενεχθείσας τροποποιήσεις εἰς τὰς ποσότητας τῆς ἐπιμετρήσεως καὶ ἀναγράφει τὰς παρατηρήσεις τῆς ἐπὶ τῶν τυχόν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καθ' ὑπέρβασιν τῶν ἐγκεκριμένων ποσοτήτων ἢ κατὰ τροποποίησιν τῶν ἐγκεκριμένων σχεδίων.

Ὁμοίως ἡ ἐπιτροπὴ ἐλέγχουσα κατὰ τὸ ἐφικτὸν τὴν ποιότητα τῶν ἐργασιῶν ἀναγράφει ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ τὰς περὶ ταύτης παρατηρήσεις τῆς ἰδίας περὶ τῶν ἐκ τούτων κρινομένων ὡς ἀπορριπτέων ἢ παραδεκτῶν μὲν, μετὰ μείωσιν ὅμως τῆς τιμῆς των. Ἐπίσης γνωμοδοτεῖ ὅπου τοῦτο ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Νόμου.

6. Πᾶσαι αἱ παραλαβαὶ διενεργοῦνται παρουσίᾳ καὶ τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος ἀρμοδίως κληθεῖς δὲν παραστῇ. Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὡς καὶ ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτὸν κατὰ τὸ ἄρθρον 23 παράγραφος 3 τοῦ παρόντος. Τὸ πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης τὸ ἔργον Ἐπιτροπῆς, ἢ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσις ἀσκεῖται ἐντὸς τῆς κατὰ νόμον προθεσμίας ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τούτου ἢ ἀπὸ τῆς εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως. Τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς μετὰ τοῦ φακέλλου τῆς τελικῆς ἐπιμετρήσεως ὑποβάλλονται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ἐπιτροπῆς ἀμέσως εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἔργων, ἐν περιπτώσει ἐνστάσεων τοῦ ἀναδόχου δύναται ἡ Ἐπιτροπὴ Ἔργων νὰ ζητήσῃ τὰς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀπόψεις τοῦ Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς παραλαβῆς.

7. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ συντελεῖται διὰ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου ὑπὸ τοῦ Κ.Δ.Σ./Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

8. Ἐφ' ὅσον προβλέπεται εἰς τὴν σύμβασιν ἢ αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δύναται νὰ διενεργηθῇ προσωρινὴ παραλαβὴ καὶ ἀποπερατωθέντος τμήματος τοῦ ἔργου δεκτικῶς αὐτοτελοῦς χρήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

9. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου προθεσμίας πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς, αὕτη θεωρεῖται ὡς αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα μετὰ πάροδον μηνὸς ἀπὸ τῆς μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς προθεσμίας, εἰδικῆς περὶ τούτου ὀχλήσεως τοῦ ἀναδόχου τοῦ ἔργου πρὸς διενέργειαν ταύτης.

Ἄρθρον 59.

Χρόνος ἐγγυήσεως τῶν ἔργων.

1. Ὁ χρόνος ἐγγυήσεως, μετὰ τὴν πάροδον τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ, μετρεῖται πάντοτε ὑπὸ τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου.

Ὁ χρόνος οὗτος ὀρίζεται εἰς δέκα πέντε (15) μῆνας.

Διὰ τῆς συμβάσεως εἰς ὅλως εἰδικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ καθορίζηται μείζων χρόνος ἐγγυήσεως, ὅστις δὲν δύναται νὰ εἶναι μεγαλύτερος τῶν τριῶν (3) ἐτῶν.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ συντηρῇ τὰ ἔργα εἰς ἱκανοποιητικὴν κατάστασιν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς των καὶ μετ' αὐτὴν μέχρι τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς. Ἔργασίαι πρὸς ἀποκατάστασιν βλαβῶν ἐκ τῆς χρήσεως κατὰ τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος ἐκτελοῦνται τῇ ἐγκρίσει τῆς ὑπηρεσίας, ἢ δὲ δαπάνη ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἐφαρμοζομένου τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 60.

Ὀριστικὴ παραλαβὴ.

1. Ἐπὶ τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἐφαρμόζονται αἱ διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν διατάξεις τῶν παραγράφων 1,4,6,7 καὶ 8 τοῦ ἄρθρου 58 τοῦ παρόντος.

2. Πρὸς σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἡ διευθύνουσα Ἐπιτροπὴ ἀναφέρει, πλεον τῶν ὑπὸ τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 58 στοιχείων καὶ τὴν ἡμερομηνίαν λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως τοῦ ὀριζομένου κατὰ τὸ ἄρθρον 59 τοῦ παρόντος.

3. Ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως τοῦ ἔργου καὶ μετὰ πάροδον 30 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετὰ τὴν ἀνωτέρω διήμερον προθεσμίας εἰδικῆς ὀχλήσεως τοῦ ἐργολάβου, διὰ τὴν διενέργειαν αὐτῆς. Ἐὰν ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ δὲν ἔχη ἐνεργηθῆ ἔως τῆς διενεργείας τῆς ὀριστικῆς, διενεργεῖται ταυτοχρόνως προσωρινὴ καὶ ὀριστικὴ παραλαβὴ.

4. Ἡ ὀριστικὴ παραλαβὴ θεωρεῖται αὐτοδικαίως συντελεσθεῖσα ἐὰν δὲν διενεργηθῇ ἐντὸς τῶν ὡς ἄνω προθεσμιῶν. Παραλαβὴ διενεργουμένη μετὰ τὴν ὡς ἄνω αὐτοδικαίαν συντέλεσιν τῆς ὀριστικῆς τοιαύτης, ἔχει διὰ τὸν ἀνάδοχον τὰς συνεπείας τοῦ τῆς ἐπομένης παραγράφου.

5. Ἡ συντέλεσις τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρίαν τῆς κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις παραγραφῆς τῶν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως ἀπαιτήσεων τοῦ ἀναδόχου καὶ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

Διαφοραὶ εἰς τὰς ποσότητας τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, διαπιστούμεναι ἐκ παραλαβῆς διενεργουμένης μετὰ τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου αὐτοδικαίαν συντέλεσιν αὐτῆς, παρέχουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου τὸ δικαίωμα ἀναζητήσεως τοῦ διὰ ταύτας τυχόν καταβληθέντος ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος.

Ἄρθρον 61.

Ἐνστάσεις - Αἰτήσεις θεραπείας.

1. Ἐπὶ πάσης διαφορᾶς, οἰασδήποτε φύσεως, προκύπτουσας ἐξ ἐργολαβικῆς συμβάσεως κατὰ τὴν διάρκειαν ἢ τὴν ὀπωσδήποτε λύσιν αὐτῆς χωρεῖ ἐνστάσις ἐνώπιον τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ὅπερ καὶ ἀποφαίνεται ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς καταθέσεως τῆς ἐνστάσεως κατόπιν γνωματεύσεως τῆς παρὰ τῇ Τ.Υ.Ε. Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

Ἡ ἐνστάσις ἀσκεῖται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δέκα πέντε (15) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς καθ' οἰονδήποτε τρόπον ἐπιδόσεως τῷ ἀναδόχῳ ἐργολάβῳ τῆς σχετικῆς πράξεως διὰ καταθέσεως εἰς τὸ ἀρμόδιον γραφεῖον τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

2. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας τοῦ ἐνισταμένου πρὸς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Κ.Δ.Σ. ἢ παρελεύσεως ἀπράκτου τῆς διμήνου προθεσμίας πρὸς ἐκδοσιν ταύτης, οὗτος δύναται νὰ ὑποβάλῃ αἴτησιν θεραπείας ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς νομίμου ἐπιδόσεως τῆς ἐνστάσεως του ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱεράς Συνόδου ἧτις καὶ ἀποφαίνεται μετὰ γνωμοδότησιν τῆς ὀλομελείας τῆς Ἐπιτροπῆς Ἔργων.

3. 'Εάν ὁ ἀσκήσας τὴν αἴτησιν δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ἢ ἐάν ἡ τελευταία δὲν ἀποφανθῆ ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως εἰς ταύτην τῆς αἰτήσεως θεραπείας, δικαιούται ὁ ἀσκήσας τὴν αἴτησιν νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαδικασίαν τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 1266/1972.

4. Δικαίωμα ἐνστάσεως καὶ αἰτήσεως θεραπείας ἔχει καὶ ὁ κύριος τοῦ ἔργου κατὰ τὰ ὡς ἄνω.

Ἄρθρον 62.

Ὑποχρεώσεις κοινοπρακτούντων ἀναδόχων.

1. Ἀναληφθείσης ἐν Κοινοπραξίᾳ τῆς ἐκτελέσεως ἔργου, ἐφαρμόζονται προσθέτως αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δέον νὰ εἶναι κοιναὶ ὑπὲρ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων.

3. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ἀνάδοχοι εὐθύνονται ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ὁλόκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσαν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως καὶ τοῦ Νόμου.

4. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ὀφείλουν κατὰ τὴν κατάρτισιν καὶ ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως νὰ καταθέσουν συμβολαιογραφικὴν πράξιν διορισμοῦ ὑπὸ πάντων κοινοῦ ἐκπροσώπου τῆς κοινοπραξίας ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν. Διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως ὀρίζεται ὑποχρεωτικῶς καὶ ἀναπληρωτῆς τοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ ἀναπληρωτῆς ἐκπροσωπεῖ τὴν κοινοπραξίαν εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀπουσίας ἢ κωλύματος τοῦ ἐκπροσώπου, ὡς καὶ εἰς περιπτώσεις θανάτου ἢ ἀνικανότητος τούτου. Ὁ ἐκπρόσωπος καὶ ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δέον νὰ εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων, ἢ ἐκ τῶν νομίμως ἐκπροσωπούντων τὰς κοινοπρακτούσας ἐταιρείας, προκείμενου δὲ περὶ ἀνώνυμων ἐταιρειῶν, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῶν. Ὁ ἐκπρόσωπος ἢ ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δύναται νὰ διορίζουν ἐτέρους πληρεξουσίους διὰ τὴν διενέργειαν συγκεκριμένων ἐν τῇ ἐκπροσωπήσει τῆς κοινοπραξίας πράξεων, ἐφ' ὅσον ἐδόθη αὐτοῖς τοιαύτη ἐξουσία διὰ τῆς πράξεως διορισμῶν. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου ὁ διορισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου καὶ τοῦ ἀναπληρωτοῦ καὶ ἢ ὑπὸ τούτων ἀποδοχῆ εἶναι ἀνέκκλητοι καὶ διαρκοῦν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔργου καὶ μέχρι τῆς πλήρους ἐγκαταρίσεως τῶν ἐκ τούτου μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεων.

Μετὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ κατατίθενται κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως καὶ δηλώσεις ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ τόσοσιν ὑπὸ τοῦ ἐκπροσώπου ὅσων καὶ ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ τούτου.

Ὁ διορισμὸς ἐκπροσώπου καὶ ἀναπληρωτοῦ καὶ αἱ δηλώσεις ἀποδοχῆς δέον νὰ εἶναι ἄνευ αἰρέσεων ἢ ὄρων καὶ νὰ ἐκτείνωνται εἰς πάντα τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως, περιλαμβανομένης τῆς εἰσπράξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καὶ τοῦ διορισμοῦ ἀντικλήτου.

5. Ἀντικατάστασις τοῦ ἐκπροσώπου ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἢ καὶ παροχῆ εἰς τούτους τῆς ἐξουσίας διορισμοῦ πληρεξουσίων γίνεται μόνον ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων, διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως. Μόνον μετὰ τὴν κοινοποίησιν ταύτης καὶ τῶν δηλώσεων ἀποδοχῆς διορισμοῦ παύει ἢ πρὸς ἐκπροσώπησιν ἐξουσία τῶν πρότερον διοριζομένων.

6. Ἐν περιπτώσει θανάτου τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων, δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 1 τοῦ ἄρθρου 52 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς θανόντος, ἡ κοινοπραξία ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου θεωρεῖται

διαλελυμένη καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνον τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος. Αἱ ἐκ τῆς ἐργολαβίας σχέσεις μεταξὺ τῶν κληρονόμων τοῦ θανόντος καὶ τοῦ ἐτέρου τῶν κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατὰ τὰς περὶ κληρονομίας διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Οἱ κληρονόμοι τοῦ θανόντος δύνανται νὰ ἀξιώσουν παρὰ τοῦ ἐπιζώντος τῶν κοινοπρακτούντων ὑπεισέλυσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶχε συμφωνηθῆ μεταξύ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἡ ὑπεισέλευσις αὕτη δὲν ἐκτείνεται εἰς τὰς μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεις, αἵτινες ρυθμίζονται ὑπὸ μόνον τοῦ δευτέρου ἑδαφίου τῆς παρούσης παραγράφου. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξύ τῶν λοιπῶν, αἵτινες ἀναλαμβάνουν ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος, ἐφαρμζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ ἀναλόγως τῶν αὐτῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου.

7. Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παράγραφος 4 τοῦ ἄρθρου 52 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς πτωχεύσαντος, ἡ κοινοπραξία διαλύεται καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἐτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ πτωχεύσαντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία ἐναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου συνεχίζεται μεταξύ τῶν λοιπῶν. Τυχὸν ἀπαιτήσεις ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ συνεχίζοντος τὸ ἔργον ἐργολήπτου ἢ κοινοπραξίας ἐναντι τοῦ πτωχεύσαντος κρίνονται κατὰ τὰς περὶ πτωχεύσεως κειμένης διατάξεις. Ἡ παρούσα παράγραφος ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ εἰς περιπτώσιν πτωχεύσεως περισσότερον τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἐὰν κηρυχθῶν εἰς πτώχευσιν πλείονες τοῦ ἐνὸς τῶν κοινοπρακτούντων κατὰ τρόπον ἐκθέτονα εἰς κίνδυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς οἰκείας ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ὁ κύριος τοῦ ἔργου δύναται κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, νὰ κηρύξῃ διαλελυμένην τὴν σύμβασιν.

Ἄρθρον 63.

Ἀναθεώρησις τιμῶν.

Αἱ διατάξεις ἀναθεωρήσεως τιμῶν τῶν ἐργολαβιῶν αἱ ἐκάστοτε ἰσχύουσαι διὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἐκτελούμενα ἔργα, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτελουμένων διὰ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἔργων.

Ἄρθρον 64.

Ἔργα ἐκτελούμενα διὰ χρημάτων δημοσίων ἐπενδύσεων.

Εἰς περιπτώσιν κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ ἔργον, ἀνεξαρτήτως τῆς μορφῆς καὶ τῆς φύσεως, αὐτοῦ χρηματοδοτεῖται ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ δημοσίων ἐπενδύσεων, τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους τοῦ ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) ἀνέρχεται εἰς 15% καὶ ἐφαρμόζονται αἱ περὶ τῶν ἔργων τούτων διατάξεις.

Ἄρθρον 65.

Μεταβίβασις ἀρμοδιοτήτων.

1. Τὸ Κ.Δ.Σ. δύναται νὰ μεταβιβάξῃ πρὸς τὰ Περιφερειακὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ὅσας ἐκ τῶν ἀρμοδιοτήτων αὐτοῦ κρίνει ἀναγκαίας διὰ τὴν ταχύτεραν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τῆς Περιφέρειας των.

2. Αἱ περὶ ἀποκεντρώσεως διατάξεις παραμένουσιν ἐν ἰσχύϊ.

3. "Όπου εν τῷ παρόντι ἀναφέρεται ὁ ὅρος «ἐπιβλέπουσα Ὑπηρεσία» ὡς τοιαύτη νοεῖται εἴτε ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας εἴτε οἱ πρὸς τοῦτο δι' εἰδικῆς συμβάσεως ἐξουσιοδοτούμενοι διὰ τὴν ἀσκήσιν τῆς ἐπιβλέψεως ἰδιῶται μηχανικοὶ ὑποκείμενοι εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 66.

Τελικαὶ διατάξεις.

1. Διὰ τὰ ὑπὸ τῶν Νομικῶν Προσώπων τῆς Ἐκκλησίας ἐκτελούμενα ἔργα ὡς διευθύνουσα τὰ ἔργα ὑπηρεσία νοεῖται διὰ μὲν τὴν Κεντρικὴν Διοίκησιν τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, δι' ἅπαντα δὲ τὰ Π.Δ.Σ. τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π. νοοῦνται οἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τῆς ὑπ' ἀριθ. 16/1971 Κανονιστικῆς Διατάξεως ὀριζόμενοι ὑπ' αὐτοῦ διπλωματοῦχοι μηχανικοί.

2. Ὡς προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης ὑπηρεσίας νοεῖται διὰ τὴν ΤΥΕ ὁ προϊστάμενος αὐτῆς, διὰ τὸ Π.Δ.Σ. Θεσσαλονίκης ὁ Προϊστάμενος τοῦ ἐκεῖσε Τεχνικοῦ τμήματος διὰ τὰ λοιπὰ δὲ Π.Δ.Σ. ὁ ἐντεταλμένος πρὸς τοῦτο ἐκπρόσωπος αὐτῶν ἐκ τῶν ἐν τῇ παρ. 1 ἀναφερομένων.

3. Ὡς προϊσταμένη Ἀρχὴ νοεῖται τὸ Κ.Δ.Σ. διὰ τὸν Κεντρικὸν Ο.Δ.Δ.Ε.Π. καὶ τὰ ἐξουσιοδοτημένα κατὰ Μητροπολιτικὰς περιφερείας Π.Δ.Σ. τοῦ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

4. Διὰ τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καταργεῖται : α) ἡ ὑπ' ἀριθ. 5/1969 Κανονιστικὴ Διάταξις καὶ β) τὰ ἄρθρα 17, 18, 19, 20, 21 καὶ 22 τῆς 2/1969 Κανονιστικῆς Διατάξεως ὡς ταῦτα ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν μεταγενεστέρως, ἐξαιρέσει τῶν εἰς τὴν ἐπομένην παράγραφον ἀναφερομένων.

5. Ἄπαντα τὰ πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἐκτελούμενα ἔργα διέπονται ὑπὸ τῆς ὑπ' ἀριθ. 5/69 Κανονιστικῆς Διατάξεως.

Ἄρθρον 67.

Ἐναρξίς ἰσχύος.

Ἡ ἰσχύς τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ἀρχεῖται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ εἰς τὸ περιοδικὸν «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Ἀπριλίου 1974

Ἡ Ἱερά Σύνοδος

- † Ὁ Ἀθηνῶν ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Πρόεδρος
- † Ὁ Καλαβρῶτων καὶ Αἰγιαλείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- † Ὁ Πειραιῶς ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
- † Ὁ Σερβίων καὶ Κοζάνης ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ
- † Ὁ Κίτρους ΒΑΡΝΑΒΑΣ
- † Ὁ Ἐλευθερουπόλεως ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
- † Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων ΓΑΒΡΙΗΛ
- † Ὁ Μεσσηνίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
- † Ὁ Ἄρτης ΠΝΑΤΙΟΣ
- † Ὁ Καστορίας ΔΩΡΟΘΕΟΣ
- † Ὁ Κορινθίας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
- † Ὁ Φθιώτιδος ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
- † Ὁ Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- † Ὁ Παροναξίας ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
- † Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἀγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ΠΑΥΛΟΣ
- † Ὁ Λήμνου ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
- † Ὁ Φιλίππων, Νεοπόλεως καὶ Θάσου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- † Ὁ Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας ΔΩΡΟΘΕΟΣ
- † Ὁ Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
- † Ὁ Γυθείου καὶ Οἰτύλου ΣΩΤΗΡΙΟΣ
- † Ὁ Σάμου καὶ Ἰκαρίας ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
- † Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
- † Ὁ Δράμας ΔΙΟΝΤΣΙΟΣ
- † Ὁ Κεφαλληνίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
- † Ὁ Ζαχνῶν καὶ Νευροκοπίου ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
- † Ὁ Ἀργολίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δέσβης ΚΟΣΜΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ :

Ἡ ἔτησια συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1974 ὡς κάτωθι :

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. .	»	3.000
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	6.000

Οἱ Δήμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ἐπὶ τῶν Ταμείων Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογούν τὰ ἑξῆς ποσά :

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	25
6. » » Παράρτημα	»	15
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	150
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκάστον φύλλον, μέχρι 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 3, ἀπὸ 9 ἕως 40 σελ. δραχ. 8, ἀπὸ 41 ἕως 80 σελ. δραχ. 15, ἀπὸ 81 σελ. καὶ ἄνω ἡ τιμὴ πωλήσεως ἑκάστον φύλλον προσαυξάνεται κατὰ δραχ. 15 ἀνὰ 80 σελίδας.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι' Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης :

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενεὰς συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ τῶν ἀποφάσεων εἰς προσωρινὰς διατάξεις....	»	1.000
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διὰλύσειν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939. .	»	200
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν .	»	4.000
7. Τῶν συνοπτικῶν ρημιῶν καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	1.000
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	600
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπιπέσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, τῶν ἐκδόσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ἐν γένει, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ δι' ὧν ἐγκρίνονται καὶ δημοσιεύονται οἱ κανονισμοὶ αὐτοῦ.	»	4.000
10. Τῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπους ἐν Ἑλλάδι ἄλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	2.000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	10.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγματεύσειν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	1.000
---	-------	-------

13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορῆς περὶ διευθετήσεως χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	1.000
---	---	-------

Β'. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκδόσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλοασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλοασφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλοασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλοασφαλιστικῶν Ταμείων	»	1.000
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν ὡς ἄνω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καὶ Σωματείων	»	1.000

II Εἰς τὸ Τέταρτον τεύχος, τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400
--	---	-----

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ἀρίσθη εἰς 5%.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπου, μερίμη τῶν ἐνδιαφερομένων, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλονται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὄνοματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεία, ὅπου ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟ-Γ.ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.

ΧΡ. ΛΑΓΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ